

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci akce:

„Budova B1 – Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko-porodní“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

<u>Objednatel</u>	:	Vsetínská nemocnice a.s.
Sídlo	:	Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	:	Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva
b) ve věcech technických	:	██████████ provozní náměstek; ██████████ vedoucí pracoviště stavebně-investičního rozvoje
IČO	:	26871068
DIČ	:	CZ26871068
Číslo účtu	:	████████████████████
Tel.	:	████████████████████
E-mail	:	████████████████████
ID Datové schránky	:	████████████████████
<u>Zhotovitel</u>	:	JASY Vsetín s.r.o.
Sídlo	:	4. května 353, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	:	Viktor Sypták, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Viktor Sypták, jednatel společnosti David Foltýn, prokurista
b) ve věcech technických	:	██████████ hlavní stavbyvedoucí Viktor Sypták, stavbyvedoucí
IČO	:	25860852
DIČ	:	CZ25860852
Číslo účtu	:	████████████████████
Tel.	:	████████████████████
E-mail	:	████████████████████
ID Datové schránky	:	████████████████████

1. PREAMBULE

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě uzavřené dne 19.8.2025 na akci s názvem:

„Budova B1 – Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko-porodní“

- 1.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna termínu plnění, jejíž potřeba vyvstala na straně objednatele v důsledku překročení předpokládané hodnoty plnění v nabídce vybraného zhotovitele a tedy i mandátu, jímž disponoval objednatel od vlastníka nemovitosti (Zlínského kraje) pro realizaci této akce. Pro zajištění souhlasu s realizací na majetku vlastníka ve vyšší hodnotě a krytí těchto nákladů bylo nutno vyčkat na usnesení příslušného orgánu Zlínského kraje. Rada zlínského kraje odsouhlasila 18.8.2025 usnesením č. 0711/R21/25 realizaci v navýšené částce a je tedy možno přistoupit k realizaci akce.

2. ZMĚNY VE ZNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

2.1. Čl. 3. TERMÍN PLNĚNÍ, odst. 3.1. se mění a nově zní:

„Předpokládaný termín zahájení plnění(předání staveniště): **20.08.2025“**

2.2. Čl. 3. TERMÍN PLNĚNÍ, odst. 3.3. se mění a nově zní:

„Závazné dílčí termíny plnění pro jednotlivé stavební objekty:
SO02 (mimo instalaci oken): **20.08. - 30.08.2025**
SO02 (instalace oken): **04.09. - 05.09.2025**
SO01: **20.08. - 13.09.2025“**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s textem tohoto dodatku, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

3.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti a nemění se.

3.4. Dodatek č. 1 bude podepsán primárně v elektronické podobě, pokud tak nebude učiněno v listinné podobě.



Ve Vsetíně
Objednatel:
Vsetínská nemocnice a.s.

Ve Vsetíně
Zhotovitel:
JASY Vsetín s.r.o.


Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.19

.....
Ing. Martin Pavlica, MHA
předseda představenstva


Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.19

.....
David Foltýn,
prokurista