

**DODATEK Č. 2
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE Č. 3**

Číslo Dílčí objednávky Objednatele: 08PU-003984

Název související zakázky:

Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov a Louny - Dílčí objednávka č. 3

Ze dne: 20. 05. 2025

Číslo Rámcové dohody: 08PU-002856

Název Rámcové dohody: Obnova VDZ – oblast Most, Chomutov a Louny

Ze dne: 13. 04. 2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002

Číslo dodatku: 08DPU-001748

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: Č [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

LAUFER, CREDO, ZNAKON - Most, Chomutov, Louny

se sídlem: Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov

vedoucí společník a 1. společník: Laufer a spol. s.r.o.

se sídlem: Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov

IČO: 48269948

DIČ: CZ48269948

zápis v obchodním rejstříku: KS Ústí n. L., oddíl C, vložka 4760

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

2. společník: Credo Litoměřice VDZ spol. s.r.o.

se sídlem: Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky
IČO: 25493043
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 20790
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]

3. společník: ZNAKON, a.s.
se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
zápis v obchodním rejstříku: KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1048
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

za spol. jednají vždy alespoň dva členové př [REDACTED]
(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé
(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Dílčí objednávce č. 3 08PU-003984 ze dne 20. 05. 2025. Předmětem Dodatku č. 2 jsou následující změny:

Původní termín Doby pro dokončení:

Doba pro dokončení	1.1.9	Do 20. 06. 2025
--------------------	-------	-----------------

Termín Doby pro dokončení dle Dodatku č. 1:

Doba pro dokončení	1.1.9	Do 20. 07. 2025
--------------------	-------	-----------------

Nový termín Doby pro dokončení dle Dodatku č. 2:

Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31. 08. 2025
--------------------	-------	-----------------

II. Odůvodnění

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění, vzhledem k tomu, že Dodavatel požádal o prodloužení termínu pro dokončení do 31. 08. 2025 z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek (vysoké teploty, déšť).

III. Závěrečná ustanovení

2. Zbývající ustanovení Dílčí objednávky č. 3, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 20.08.2025 9:50:36 +02:00

[REDACTED] | [REDACTED]
Datum: 2025.08.19 07:49:53
+02'00'