

DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO č. 2025_00245

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: [REDACTED], provozně - technickým ředitelem
Pro věci technické: [REDACTED] – manažer provozního útvaru
[REDACTED] – zástupce ředitele oblastního závodu Liberec
[REDACTED] – manažer provozu údržby a dopravy (tel.: [REDACTED])
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

Zhotovitel

KUNST, spol. s r.o.

Se sídlem: Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ostravě, oddíl C, vložka 690
Zastoupená: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Číslo účtu: 234642831/0100

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2025_00245 je změna termínu dokončení díla.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.4 Termín dokončení se mění na [REDACTED].2025

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 10.7 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 10.8 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže


V Teplicích dne: **25. 07. 2025**

V dne **31-07-2025**

Objednatel:

Zhotovitel:


Provozně – technický ředitel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


Ing. Jaroslav Boráň, Ph. D.
jednatel
KUNST, spol. s r.o.