

PN Bohnice – Stavební úpravy a opravy pavilonu 23

ZMĚNOVÝ LIST ZL06

Investor	Psychiatrická nemocnice Bohnice	
Navrhovatel změny:	Metrostav DIZ s.r.o.	
Název změnového listu:	ZL06 - Projektová dokumentace - změna stavby před dokončením	
Objekt:		
Důvod a popis změny:	Změna stavby před dokončením. Důvodem změny je zrušení technického vstupu do východního křídla, odbourání pilastrů a markýzy u vstupu, terapeutická místnost a související úprava dispozice 3.NP, změna nášlapných vrstev chodeb a související úpravy ve vztahu se samostaným správním řízením (NPÚ a OPP MHMP).	
Technické řešení změny:	Technické změny k popisu změny.	
Přílohy ZL:	Výkaz výměr	
Dopad do smluvní ceny - vícepráce (bez DPH):	175 000,00 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Zdůvodnění dopadu do termínu: bez dopadu do termínu		
Vyjádření zhotovitele:	☒ <u>souhlasí</u> / nesouhlasí dne: 16.7.25	
Vyjádření projektanta:	☒ <u>souhlasí</u> / nesouhlasí dne: 16.7.25	
Vyjádření technického dozoru:	☒ <u>souhlasí</u> / nesouhlasí dne: 16.7.25	
Vyjádření objednatele:	☒ <u>schvaluje</u> k dalšímu řízení / neschvaluje dne: 16.7.25	

	ZL06	Příloha změnového listu č.06 - Projektová dokumentace - změna stavby před dokončením				Cena celkem [CZK]
Celkem změna						
Přípočty celkem						
Poř. č.	Č. položky dle rozpočtu	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná
1			Projekt ZSPD - R21 Architects	kpl	1,00	175000,00
Celková cena						
175 000,00 Kč						
175 000,00						
Cenová soustava						
Cena SUB						
Odpočty celkem						
Poř. č.	Č. položky dle rozpočtu	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná
Celková cena						
0,00						
Cenová soustava						