

TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	1
Smlouva o dílo (SoD) č.:	088/OVZ/PV/2025
Ze dne:	23.4.2025
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	PřF/UPOL – dodávka interiérového vybavení pro část 1.NP objektu 47, areál Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice
Objekt:	47
Název změny:	Změny interiérového vybavení dle zaměření a změny pracoviště přednášejícího
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Z důvodu potřeby zlepšit ergonomii pracoviště přednášejícího je nutné umístění počítače na samostatném pracovním stole. Z tohoto důvodu dochází ke změnám pracoviště s počítačem, a to doplněním nového pracovního stolu přednášejícího a změnou využití původních vestavných skříní NA-05 a NA-06. Tyto skříně se změní na běžné vestavné skříně s polohovatelnými policemi na celou hloubku skříní, bez výsuvů a LED osvětlení (jedna police pevná z důvodu ztužení konstrukce skříně). Barevné a materiálové provedení zůstává stejné jako v PD. Nový pracovní stůl pro přednášejícího bude o rozměrech stolové desky 1200x600mm s kabelovou průchodkou na levé straně. Barevné a materiálové provedení stejné jako ostatní stoly. NA-11 Kuchyňská linka – při zaměření zhotovitele na místě instalace vyplynula skutečnost, že plánované protažení kuchyňské desky do dvou okenních výklenků nevychází v rovině, bylo tedy se zhotovitelem dohodnuto, že provede úpravu se schodkem (zvýšení pracovní a větší spotřeba materiálu). Materiálové a barevné provedení zůstává stejné jako v PD.	
Popis změny:	
Vestavná skříň NA-05 – změna na běžnou vestavnou skříň s polohovatelnými policemi na celou hloubku skříní, bez výsuvů a LED osvětlení (jedna police pevná z důvodu ztužení konstrukce skříně). Barevné a materiálové provedení zůstává stejné jako v PD. Vestavná skříň NA-06 – změna na běžnou vestavnou skříň s polohovatelnými policemi na celou hloubku skříní, bez výsuvů a LED osvětlení (jedna police pevná z důvodu ztužení konstrukce skříně). Barevné a materiálové provedení zůstává stejné jako v PD. Nový pracovní stůl pro přednášejícího bude o rozměrech stolové desky 1200x600mm s kabelovou průchodkou na levé straně. Barevné a materiálové provedení stejné jako ostatní stoly. NA-11 Kuchyňská linka – změna provedení protažení kuchyňské desky do dvou okenních výklenků se schodkem. Materiálové a barevné provedení zůstává stejné jako v PD.	
Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):	
Nevyjadřuje se.	

Přílohy:
1) <i>Cenová nabídka více a méně prací</i> 2) <i>Technický list – pracovní stůl přednášejícího</i> 3) <i>Technický list – NA-05 změna</i> 4) <i>Technický list – NA-06 změna</i> 5) <i>Technický list – NA-10 změna</i>

Vliv na harmonogram prací: ¹	Bez dopadu	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	-2 895,00 Kč
	Vícepráce	12 350,00 Kč
	Celkem:	9 455,00 Kč

	Jméno, příjmení, podpis
Za příjemce předkládá ² :	
Za zhotovitele:	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba

Dodavatel: Dlugosz s.r.o. Vratimovská 624/11 718 00 Ostrava - Kunčičky IČO: 14062020 DIČ: CZ14062020 C 87849 vedená u Krajského soudu v Ostravě	Vnitřní číslo: 261 Přijem poptávky dne: 01.08.2025 Požadovaný termín: 01.08.2025 Poptávka odběratele: Platnost nabídky: . . Popis:
Odběratel: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc	IČO: 61989592 DIČ: CZ61989592

Číslo skl. karty	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva v %	Cena bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Celkem s DPH
Nabízíme Vám									
	Katedra 1200x600x750	1,000		6 600,00	0,00	6 600,00	21	1 386,00	7 986,00
	NA05 bez LED osvětlení	1,000		-1 380,00	0,00	-1 380,00	21	- 289,80	-1 669,80
	NA06 bez LED osvětlení a pc výsuvu	1,000		-1 515,00	0,00	-1 515,00	21	- 318,15	-1 833,15
	Parapety 2ks + olemování nad PD	1,000		5 750,00	0,00	5 750,00	21	1 207,50	6 957,50
						9 455,00		1 985,55	11 440,55

Zaevidoval: