



01084/225

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 01008/2025

č. dodatku objednatele: 01084/2025

č. smlouvy zhotovitele: ----

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Janou Kavříkovou, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín

Za objednatele je oprávněn jednat.

ve věcech smluvních Jana Kavříková, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

ve věcech technických Karin Dostálová, investiční referentka Odboru školství, kultury a sportu

IČO 00235440

DIČ CZ00235440

Telefon 321 748 111

e-mail posta@mukolin.cz

ID datové schránky 9kkbs46

Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)



a

Zhotovitel

Zapsaný

Sídlo

Zastoupený

LAMIROZ s.r.o.

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220030

Holoubkovská 267, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy

Václavem Lacínou, jednatelem společnosti

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních Václav Lacina, jednatel

ve věcech technických Václav Lacina, jednatel

IČO 024 85 273

DIČ CZ02485273

Telefon

e-mail

ID datové schránky 9tp8zjm

Bankovní spojení Fio banka, a.s.

Číslo účtu 25000525136/2010

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15.07.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1008/2025, č. zhotovitele (neúvedeno) (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „Kolín IV, Mateřská škola Jeronýmova – pavilon C – výměna rozvodů studené vody“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:
 - Dodávka a montáž teplovodního potrubí včetně izolace;

- Malířské a lakýrnické práce – navýšení rozsahu;

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II., odst. 1. tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o 31 186,- Kč bez DPH. Smluvní strany se proto dohodly, že čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	245 070,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	51 464,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	296 534,70 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

V Kolíně dne 11. 8. 2025

V Praze dne 7. 8. 2025

za objednatele
Jana Kavříková
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu
Městského úřadu Kolín

za zhotovitele
Václav Lacina
jednatel společnosti

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín I
IČ: 00235440
13.01

Změnový list číslo:		1.	
Identifikace zhotovitele:	Lamiroz s.r.o. Holoubkovská 267 Praha 10 109 00		
Identifikace objednatele:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I		
Název akce:	Kolín IV, MŠ Jeronýmová-pavilon C-výměna rozvodů studené vody		
Počet příloh:		Počet stran příloh:	
Předmět změny:	Vícepráce, méněpráce		
Podrobný popis změny: vyřezání potrubí teplé vody, navrtání konzolí, montáž potrubí teplé vody izolace, tlakové zkoušky, začištění průrazů, malířské práce			
Zdůvodnění změny: Teplé potrubí bylo po prozkoumání také v havarijním stavu			
Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, ☐ odst. 4 ☐ odst. 5 ☐ odst. 6 ☐ odst. 7			
Stanovisko projektanta:			
Ocenění změn:			
Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce	
MŠ Jeronýmová pavilon C	31 186,00 Kč	0,00 Kč	
Celkem bez DPH:	31 186,00 Kč	0,00 Kč	
Nově navržená cena díla bez DPH:	245 070,00 Kč		
Nově navržená cena díla vč. DPH:	296 534,70 Kč		
Změna termínu dokončení díla - nově: bez vliv na termín dokončení			
Vypracoval - zhotovitel: Lamiroz s.r.o. jednatel p. Lacina Václav LAMIROZ s.r.o. [redacted] a 10 [redacted] 5 7. 8. 2025			
Objednatel	[redacted]		
Technický dozor: Zl obsahově souhlasí se skutečností [redacted] datum, podpis, razítko			

DODAVATEL
LAMIROZ s.r.o.

Holoubkovská 267
109 00 Praha 10
ČR

IČ: 02485273 DIČ: CZ02485273

email: lamiroz@seznam.cz
telefon: +420 777 827 915

Peněžní ústav: FIO banka
Číslo účtu: **2500525136/2010**
IBAN: CZ2320100000002500525136
SWIFT: FIOBCZPPXXX

ODBĚRATEL
Město Kolín

Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín
ČR

IČ: 00235440 DIČ: CZ00235440

email: posta@mukolin.cz
telefon: +420 321 748 111

ADRESA DODÁNÍ

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín

Datum vystavení: 30.7.2025
Datum platnosti: **30.7.2025**
Termín dodání:
Forma úhrady:


Cenová nabídka na vícepráce na akci: Kolín IV, Mateřská škola Jeronýmova - Pavilon C výměna rozvodů studené vody

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
výřezání původního potrubí na teplé vodě	1	1 500.00		1 500.00	21%	315.00	1 815.00
uchycení potrubí , spojovací materiál ,spotřební materiál	1	2 653.00		2 653.00	21%	557.13	3 210.13
vodovodní potrubí vč. přípojevacích armatur (průměr 40)	12	512.00		6 144.00	21%	1 290.24	7 434.24
vodovodní potrubí vč. přípojevacích armatur (průměr 32)	8	432.00		3 456.00	21%	725.76	4 181.76
izolace potrubí	1	985.00		985.00	21%	206.85	1 191.85
žlaby	1	2 125.00		2 125.00	21%	446.25	2 571.25
likvidace a odvoz potrubí	1	800.00		800.00	21%	168.00	968.00
doprava	1	1 000.00		1 000.00	21%	210.00	1 210.00
malířské práce	1	12 523.00		12 523.00	21%	2 629.83	15 152.83

Celkem: **37 735.06 CZK**

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21.0 %	31186.00 CZK	6549.06 CZK	37735.06 CZK
	Celkem:	31 186.00 CZK	6 549.06 CZK	37 735.06 CZK

zaokrouhlení: -0.06 **Celkem: 37 735.00 CZK**



razítko a podpis