



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů

číslo objednatele: 38/3R/2024

číslo zhotovitele: 1517.402 2083 JHR

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : Město Železný Brod
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka – starostou města
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0963249319/0800

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel : EUROVIA CZ a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: 

dále jen **zhotovitel**

II.

Předmět dodatku

Na základě předloženého návrhu změnového listu obsahujícího konečné narovnání skutečných výměr skutečně provedeného díla se obě smluvní strany dohody na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce lávky přes Jizeru v Železném Brodě“ ze dne 3.4.2024.

Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku. Finanční vyčíslení je druhou samostatnou přílohou.

III.

Doba a místo plnění díla

Obě smluvní strany se dohodly, že změna nemá vliv na termín plnění díla dle Smlouvy o dílo ze dne 3.4.2024.



IV.
Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě vyčíslení skutečných výměr v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	31 810 018,00 Kč
Cena díla bez DPH dle Dodatku č. 2	33 877 667,14 Kč
Cena víceprací dle ZL č. 3 bez DPH	226 619,46 Kč
Cena méněprací dle ZL č.3 bez DPH	199 447,56 Kč
Změna ceny bez DPH	+ 27 171,90 Kč
Celková konečná cena díla bez DPH	33 904 839,04 Kč

V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 3 a zůstávají ve znění posledního dodatku.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. Dodatek č. 3 je možné podepsat elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou přílohy:

1. Změnový list včetně odůvodnění
2. Položkový rozpočet

Dodatek č.3 byl schválen Radou města dne 11. 8. 2025 pod usnesením č. 208/12R/2025.

v Liberci.....

v Železném Brodě

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

.....
Mgr. František Lufinka
starosta města

podepsáno elektronickým podpisem