

srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen
-------	------	-------	----------	----------	-------	------	--------	-------	--------

Příloha 5 - Harmonogram postupu prací

Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1584 v km 15,805 na trati České Budějovice - Černý Kříž

Práce budou
upraveny dle
přidělené výluky
18.11-20.11.2025

PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc	9.měsíc	10. měsíc
Realizační dokumentace		dnem předání staveníště										
PS 01-01-31 Křemže - Plešovice, přejezd P1584, PZS												
PS 01-02-11 Křemže - Plešovice, místní kabelizace												
SO 01-10-01 Křemže - Plešovice, železniční svršek												
SO 01-11-01 Křemže - Plešovice, železniční spodek												
SO 01-13-01 Křemže - Plešovice, přejezd P1584												
SO 01-30-01 Křemže - Plešovice, ochrana a přeložky sítí CETIN a.s.												
SO 01-86-01 Křemže - Plešovice, přejezd P1584, přípojka NN												
SO 98-98 Všeobecný objekt												
cena celkem:		18 620 000										