

DODATEK č. 4

č. SML/2024/0690/OSIO/4

**ke smlouvě o dílo č. SML/2024/0690/OSIO uzavřené dne 24.6.2024 uzavřený dle
usnesení Rady městské části Praha 4 č. 18R- 589/2025 ze dne 8.8.2025**

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění
Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 18R-589/2025 ze dne 8.8.2025
Osoby oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4
Ing. Ivana Szántó, vedoucí oddělení investic v OSIO Úřadu MČ Praha 4
IČO: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
- 2. Zhotovitel:** **ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.**
zapsaný v OR sp.zn. B25864 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany
zastoupený: Lukášem Novotným, členem správní rady
IČO: 09713662
DIČ: CZ09713662
Bankovní spojení: 
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně doby zhotovení díla ve smlouvě o dílo č. SML/2024/0690/OSIO uzavřené dne 24.6.2024 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „Regenerace parku Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdiva ZŠ Nedvědovo náměstí, Praha 4“.

II. Změna doby zhotovení díla

Doba zhotovení díla se pro zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí prodlužuje do 15.9.2025.

III. Závěrečná ujednání

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2024/0690/OSIO ze dne 24.6.2024 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze, dne *dle elektronického podpisu*

V Říčanech, dne *dle elektronického podpisu*

Jan

Hušbauer

Digitálně podepsal
Jan Hušbauer
Datum: 2025.08.20
09:37:54 +02'00'

.....
Jan Hušbauer

místostarosta městské části Praha 4

Lukáš

Novotný

Digitálně podepsal
Lukáš Novotný
Datum: 2025.08.12
08:44:22 +02'00'

.....
Lukáš Novotný

člen správní rady

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.