

Dodatek č. 1
Ke SMLouvě O Dílo ze dne 7.5.2025

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace

Severní 1261/19, 74801 Hlučín

IC: 75027151

DIČ: CZ75027151

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hlučín,

č. ú.: 1850431389/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Kateřina Boková-ředitelka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Kateřina Boková-ředitelka

dále jen Objednatel

I.2. Zhotovitel

Ricka Karel s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Opavská 1868/8a, 747 08 Hlučín, IČ:

IČ: 64087379

DIČ: CZ64087379

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu:

zapsán v OR: při KS Ostrava, oddíl C, vložka 13716

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Ricka, Ing. Lukáš Ricka

ve věcech technických: Ing. Tomáš Ricka, Ing. Lukáš Ricka. Zbyněk Martínek

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění: Ricka Tomáš, Ing. – stavební část

Číslo autorizace ČKAIT: 1102991

dále jen Zhotovitel

II.

Smluvní strany konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 7.5.2025 Smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době stavební dílo „Rekonstrukce koupelen a WC v MŠ Ed. Beneše v Hlučíně“, a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele.

III.

Smluvní strany se dohodly na určitých změnách díla (vícepráce a méněpráce), které jsou podrobně popsány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

S ohledem na to, že změny díla popsané v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 mají vliv na celkovou cenu díla, dohodly se smluvní strany takto:

Celková cena za dílo dle článku V.1. Smlouvy o dílo se mění a nově činí částku ve výši:
977 193,03,- Kč bez DPH
205 210,54,- Kč DPH 21%
1 182 403,57,- Kč celkem včetně DPH

V ostatních částech se Smlouva o dílo ze dne 7.5.2025 nemění.

IV.

Tento Dodatek č. 1 je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací na díle

V Hlučíně dne 20.08.2025

V Hlučíně dne 20.08.2025

Za objednatele:
Mgr. Kateřina Boková, ředitelka

Za zhotovitele:
Ing. Tomáš Ríčka, jednatel