

Dodatek č. 1 ke smlouvě o činnosti koordinátora BOZP č. 1563/OTS/2024

ze dne 18. 10. 2024, uzavřené

dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jako „BOZP“) ze dne 18. 10. 2024 týkající se akce:
„Pístovské rybníky – řešení technického stavu, rybník Silniční“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)

1.2. Poskytovatel: **Ing. Martin Jírovský**
Se sídlem: Bachmačská 519, 280 02 Kolín II
IČO: 87644622
(dále též jako „poskytovatel“ či „koordinátor BOZP“)

(objednatel a poskytovatel jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2024 smlouvu na poskytnutí služeb, jejímž předmětem je inženýrská činnost – činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi týkající se akce „Pístovské rybníky – řešení technického stavu, rybník Silniční“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“), a to z důvodu prodloužení předpokládané lhůty realizace stavby. Dle článku V. odst. 2 byla naplněna podmínky pro uzavření dodatku, tj. prodloužení doby realizace stavby o 2 a více měsíců oproti předpokládané době realizace uvedené v čl. VI. odst.3. Prodloužení doby trvání realizace stavby bylo vyvoláno vlivem nepředvídatelných okolností, které vyvolávají řešení změn v rozsahu díla. Realizace stavby je prodloužena o 138 kalendářních dnů. Navýšení ceny plnění výkonu BOZP na stavbě bylo stanoveno v souladu s čl. V odst. 2.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. V odst. 1 smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:

Úplata za předmět smlouvy byla stanovena na základě nabídky poskytovatele ze dne 4. 9. 2024. Plnění veřejné zakázky je oceněno takto:

Cena za 138 dní plnění činí 33 120 Kč bez DPH,

*Celková cena nepřesáhne 85 920 Kč bez DPH,
K cenám bude připočtena DPH ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění platném ke dni vzniku daňové povinnosti.*

*Konečná výše úhrady bude stanovena **podle skutečné délky plnění, tj. počtu kalendářních dnů, během nichž bude poskytovatel plnit předmět smlouvy.** V ceně za předmět smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele spojené s jeho realizací.*

- 3.2. Zároveň smluvní strany mění čl. VI odst. 3 smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Předpokládaná lhůta realizace stavby – max. 358 dnů od předání staveniště.

Předpokládaný termín zahájení stavby – polovina října 2024

Objednavatel upozorňuje, že se jedná pouze o termíny orientační a objednavatelem předpokládané.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.5. Platnost tento dodatek č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnost tohoto dodatku nastává okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel, dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 4.7. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 4008/25 RM dne 24.7.2025.

V Jihlavě dne:19.8.2025

V Jihlavě dne:20.8.2025

.....
Za poskytovatele

.....
Za objednatele