


Smluvní strany:

Objednatel: Divadlo Oskara Nedbala Tábor
se sídlem: Divadelní 218, 390 01 Tábor
zastoupený: Mgr. Lindou Rybákovou, ředitelkou
IČ: 65942434
DIČ: CZ65942434

a

Zhotovitel: RE IN s.r.o.
se sídlem: Náměstí obětí nacismu 646, 391 43 Mladá Vožice
zastoupený: Bc. Michalem Bielíkem
tel. č.: 
IČ: 48109339
DIČ: cz48109339

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 8637536001/5500

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23741

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

Dodatek č. 1

k Smlouvě o dílo ze dne 15.04. 2025 na stavbu

REVITALIZACE JIŽNÍ ČÁSTI BUDOVY DON TÁBOR

Smluvní strany se dohodly :

1. na úpravě **čl. II. Předmět díla a místo plnění** takto :

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle přiloženého změnového listu č. 1 včetně soupisu prací.

2. na úpravě **čl. IV. Cena díla** takto:

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 1 včetně soupisu prací stanovena cena Dodatku č. 1 takto:

Celková cena bez DPH:	128 636,11 Kč
DPH z celkové ceny:	25 012,58 Kč
Celková cena včetně DPH:	153 648,69 Kč

Změnový list č. 1 bez DPH

128 636,11 Kč

Ostatní ujednání beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha : Změnové listy č. 1 včetně soupisu prací

V Táboře, dne

V Mladé Vožici, dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Linda Rybáková
ředitelka

.....