


DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5625050172.01 (ORG 3126)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 24244 - 001


I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva



(„objednatel“)

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100



(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 30. 1. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Kounicova IV – rekonstrukce vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. III. Čas plnění, spočívající v upřesnění termínu dokončení prací na díle a předání díla objednateli,
 - c) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - d) povinnost zhotovitele předložit aktualizovaný časový a finanční harmonogram stavby.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“) v rámci objektu:

SO 310 – Vodovod – dodatečné výkopy	1 182 450,57 Kč bez DPH
SO 310 - Vodovod - provizorní chodník před UNOB (Univerzita obrany)	31 465,00 Kč bez DPH
SO 310 - Vodovod - oprava překopnuté kanalizace	72 961,90 Kč bez DPH
SO 310 - Vodovod - provizorní zapravení komunikací	5 997 558,85 Kč bez DPH
SO 320 - Vodovodní přípojky - přípojka Kounicova 48	330 704,04 Kč bez DPH

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“) v rámci objektu

SO 310 - Vodovod - provizorní zapravení komunikací	- 972 268,83 Kč bez DPH
SO 320 - Vodovodní přípojky - přípojka Kounicova 48	- 255 612,50 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1.

- 2) Článek III. Čas plnění, odst. 1 se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat část díla:

– **objekt SO 310 a SO 320** – ve lhůtě výstavby, tj. **do 105 dnů ode dne předání staveniště;**
– **objekt komunikace** – ve lhůtě výstavby, tj. **do 63 dnů od písemného pokynu objednatele;**
a to v souladu s čl. X odst. 2 této smlouvy. Současně zhotovitel projedná s technickým zástupcem objednatele postup prací.“

- 3) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	15 693 194,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	7 615 140,36 Kč

- 4) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.

IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/139 dne 13. 8. 2025.

V Brně dne

Za objednatele




.....

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne

Za zhotovitele



.....

IMOS Brno, a.s.

