

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení prací

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005753

Číslo smlouvy Poskytovatele: GTC/2024/295

Číslo Dodatku č. 1: 09DSL-001136

Evidenční číslo (ISPROFIN): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/35 Ohrazenice – Valdštejsko, podrobný GTP

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

dále jen „ŘSD“ nebo „objednatel“

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO: 25103431

DIČ: CZ25103431

právní forma: akciová společnost

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 51-3658250237/0100

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

dále jen „zhotovitel“

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2024 smlouvu I/35 Ohrazenice – Valdštejnsko, podrobný GTP č. 09EU-005753. (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení prací, a to z těchto důvodů:
 - a) rozšíření prací v sesuvném území v oblasti stavebních objektů tunelů kvůli zabezpečení území ve složitých geologických podmínkách,
 - b) vypořádání se s podmínkami SČVK ohledně možnosti vrtání v ochranném pásmu vodního zdroje na základě požadovaného nového projektu supervize a následným získáním vodohospodářského souhlasu s nabytím právní moci,
 - c) dalším rozšířením prací a zkoušek ve složitém geologickém území na základě doporučení nově ustanovené nezávislé geologické komise.

Změna finančních nároků bude následně řádně vypořádána.

Článek II. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. Doba a místo plnění smlouvy, odst. 1 ve znění:

„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: od zaslání Výzvy objednatele

specifikace etap:

Přípravné a projekční práce	do 5 měsíců od zaslání výzvy objednatele
Geologické průzkumné práce	do 8 měsíců od zaslání výzvy objednatele
Vzorkovací a laboratorní práce	do 10 měsíců od zaslání výzvy objednatele
Hydrodynamické zkoušky, monitoring	do 12 měsíců od zaslání výzvy objednatele
Zpracování konceptu Závěrečné zprávy GTP	do 13 měsíců od zaslání výzvy objednatele
Odevzdání čistopisu Závěrečné zprávy GTP	do 1 měsíce od zaslání připomínek geotechnického dozoru a objednatele ke konceptu Závěrečné zprávy GTP

“

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: od zaslání Výzvy objednatele

specifikace etap:

Přípravné a projekční práce	do 5 měsíců od zaslání výzvy objednatele
Geologické průzkumné práce	do 21 měsíců od zaslání výzvy objednatele
Vzorkovací a laboratorní práce	do 22 měsíců od zaslání výzvy objednatele
Hydrodynamické zkoušky, monitoring	do 23 měsíců od zaslání výzvy objednatele
Zpracování konceptu Závěrečné zprávy GTP	do 25 měsíců od zaslání výzvy objednatele
Odevzdání čistopisu Závěrečné zprávy GTP	do 1 měsíce od zaslání připomínek geotechnického dozoru a objednatele ke konceptu Závěrečné zprávy GTP

“



Výzva k zahájení prací byla zhotoviteli zaslána dne 9.9.2024.


Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku** a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento dodatek).
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

-
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Podepsal 
DN: cn=Ing. 
o=GeoTec-GS, a.s., ou=6,
email=hr. 
Datum: 2025.08.20 14:10:50
+02'00'

 Podepsal 
DN: cn=Mgr. 
o=GeoTec-GS, a.s., ou=2,
email= 
Datum: 2025.08.20 14:59:43
+02'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 21.08.2025 7:39:47 +02:00