

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 1353

na dodávku stavby:

„Výkopové práce pro akci: Rekonstrukce teplovodních kanálů ulice
17. listopadu, Žamberk“

Smluvní strany

Obchodní firma: Správa budov Žamberk s.r.o.
Sídlo: Klostermanova 990, 564 01 Žamberk
IČ: 252 80 091 **DIČ:** CZ 252 80 091
Bankovní spojení: KB **Č.ú.:** [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Janem Filipem, jednatelem společnosti
(dále jen „objednatel“)

Obchodní firma: PSK Choceň, s.r.o.
Sídlo: T.N.Kautníka 165; 565 01 Choceň
Zasílací adresa:
IČO: 632 20 369 **DIČ:** CZ63220369
Bankovní spojení: KB Rychnov nad Kněžnou **Č.ú.:** [REDACTED]
Zastoupená: Miroslavem Kobrem, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kterým se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Výkopové práce pro akci: Rekonstrukce teplovodních kanálů ulice 17. listopadu, Žamberk“

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku 3. Předmět plnění a článku 7. Ustanovení o ceně a platebních podmínkách.

V článku 3. Předmět plnění se odst. 3.2. doplňuje takto:

Dle dohody smluvních stran se předmět díla upravuje dle popisu v Krycím listu soupisu prací (dále jen „KL“) č. 07, 08, 09 a 11 ze dne 18. 3. 2025, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V článku 7. Ustanovení o ceně a platebních podmínkách se odst. 7.1. mění a doplňuje takto:

7.1 Dohodnutá smluvní cena se z částky 1 528 371,47 Kč bez DPH navyšuje o + 235 395,21 Kč bez DPH a cena díla celkem tedy činí:

Cena bez DPH	1 763 766,68 Kč
DPH 21 % činí	370 391 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 134 157,68 Kč

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.


V Chocni dne

V Žamberku:


14. 8. 2025

zhotovitel:

objednatel:



.....
razítko, podpis
Miroslavem Kobrem
jednatel



.....
razítko, podpis
Ing. Jan Filip
jednatel