

Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 30

**Čj. Objednatele: MV-58947/OFSP-2022, čj. Poskytovatele: 2024/345 NAKIT
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 3605-881/0710

zastoupená:

Mgr. Romanem Novým, ředitelem projektu na základě pověření čj. MV-96316-4/OFSP-2024 a ředitelem odboru komunikačních technologií sekce informačních a komunikačních technologií (dále jen „Objednatel“ nebo „MV ČR“)

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543, DIČ: CZ04767543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

pod spisovou značkou A 77322,

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 117404973/0300

zastoupená: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p.

(dále jen „Poskytovatel“ nebo „NAKIT“)

(společně dále též „Smluvní strany“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.1 k Dílčí smlouvě č. 30 čj. Objednatele: MV-58947/OFSP-2022, čj. Poskytovatele: 2024/345 NAKIT (dále jen „**Dílčí smlouva č. 30**“) uzavřené dle čl. 3.3 a čl. 4 **RÁMCOVÉ DOHODY** o integrovaných investičních dodávkách v oblasti informačních a komunikačních technologií, čj. Objednatele: MV-186991/SIK5-2021 a čj. Poskytovatele: 2022/080 NAKIT (dále jen „**RD**“).

1. Úvod

1. Poskytovatel a Objednatel shodně prohlašují, že dne 29. 5. 2025 uzavřeli Dílčí smlouvu č. 30.

Smluvní strany v návaznosti na vývoj projektu CMS přistupují k úpravě fakturace a úpravě harmonogramu plnění, kterým reflektují průběžné změny v termínech jednotlivých plnění zajišťujících realizaci projektu CMS 2,5. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 v následujícím znění.

2. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, na výjimce, dle které se dílčí část I a II Plnění, které jsou současně samostatnými fakturačními milníky, vyfakturují současně v jednom termínu, a to v termínu pro fakturaci pro Milník II. Současně pak dochází i k úpravě v harmonogramu plnění, kde část Plnění v rozsahu Realizačního projektu LLD bude převedena z Milníku I do Milníku II.

2. Za účelem realizace změn uvedených v odst. 1 tohoto článku Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly, že čl. 2 odst. 2.1 Dílčí smlouvy č. 30 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„2.1 *Předmětem Dílčí smlouvy je Plnění, rozdělené do 5 dílčích částí, které jsou zároveň i samostatným fakturačním milníkem s výjimkou dílčí části I, která bude vyfakturována současně s dílčí částí II.*

Část I: Zpracování Realizačního projektu HLD (Milník I),

Část II: Zpracování Realizačního projektu LLD; Dodávka SW, implementace SW evidence sítě a služeb automatizace do prostředí CMS 2.5 (Milník II),

Část III: Přenesení do nového prostředí CMS 2.5 (Milník III),

Část IV: Participace na ověření řešení CMS 2.5 (Milník IV),

Část V: Dodávka SW a implementace Bezpečnostně-analytického nástroje do prostředí CMS 2.5 (Milník V).“

3. Smluvní strany se dále dohodly, že se v čl. 5 odst. 5. 4 Dílčí smlouvy č. 30 původní znění tohoto článku v části po nadpisem AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním.

„**AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA**

Akceptační kritéria milníku č. I plnění jsou uvedeny v čl. 6. odst. 6.7 Rámcové dohody

Akceptační kritéria milníku č. II plnění jsou uvedeny v čl. 6. odst. 6.4 až 6.7 Rámcové dohody

Akceptační kritéria milníků č. III, IV a V plnění jsou uvedena v odst. 5.4 této Dílčí smlouvy.“

4. Smluvní strany se dále dohodly, že se v čl. 5 Dílčí smlouvy č. 30 původní znění Tabulky č. 8: Přehled akceptačních (fakturačních) milníků ruší a nahrazuje se novou tabulkou v následujícím znění:

Tabulka č. 8: Přehled akceptačních (fakturačních) milníků:

Uzavření a zveřejnění smlouvy s vybraným uchazečem
Milník I: Zpracování Realizačního projektu (HLD)
OBSAHM MILNÍKU I JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
Vypracování Realizačního projektu pro NRM a automatizaci - HLD
Připomínkové řízení
Milník I: Akceptační řízení
Milník II: Implementace SW evidence sítě a služeb a automatizace do prostředí CMS 2.5
OBSAHM MILNÍKU II JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
Instalace a konfigurace SW evidence sítě

Instalace a customizace automatizace, umístění konfiguračních šablon služeb do repositáře
Import dat o síťových prvcích a službách
Integrace s okolními systémy
Napojení na MFA z AD
Zřízení (konfigurace) 3 základních služeb CMS (Připojení, Publikace, Konzumace)
Předvedení funkčních částí komponent (Portál, CA SD, CMDB CA, automatizace, SW evidence sítě
Realizační projekt LLD
Automatizace všech OSS procesů
Funkční testy a SIT testy
Poskytnutí součinnosti pro Studii proveditelnosti napojení na DCeGOV
Milník II: Akceptační řízení, fakturace Milníku I a II
Milník III: Implementace do předprodukčního prostředí CMS 2.5
OBSAHEM MILNÍKU III JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
Přenesení do nového prostředí
Napojení na monitoring a dohledové nástroje
UAT testy, E2E testy
Performance testy
Penetrační testy
Poskytnutí součinnosti pro napojení na DCeGOV
Akceptační testy
Milník III: Akceptační řízení, fakturace
Milník IV: Participace na ověření řešení CMS 2.5
OBSAHEM MILNÍKU IV JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
Participace na ověření řešení CMS 2.5
Funkční, integrační a zátěžové testy
Bezpečnostní a penetrační testy
Kontrola připojení na DCeGOV
DR testy a BCM
Milník 4: Akceptační řízení, fakturace
Milník V: Dodávka a implementace bezpečnostně-analytického nástroje
OBSAHEM MILNÍKU V JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
Zpracování Realizačního projektu
Dodávka SW
Implementace bezpečnostně-analytického nástroje do prostředí CMS 2.5
Akceptační testy
Milník V: Akceptační řízení, fakturace

5. Smluvní strany se rovněž dohodly, že se současně v čl. 6 odst. 6.3 Dílčí smlouvy č. 30 původní znění Tabulky č. 9: Harmonogram Dodávky a implementace SW evidence sítě a služeb a automatizace ruší a nahrazuje se novou tabulkou v následujícím znění:

Tabulka č. 9: Harmonogram Dodávky a implementace SW evidence sítě a služeb a automatizace

<i>T = účinnost Dílčí smlouvy</i>	<i>Popis fáze</i>
T1= T0 + 1 týden	Smluvní zajištění externí dodávky;
	OBSAHEM MILNÍKU I JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY
T2 = T1 + 7 týdnů	Zpracování Realizačního projektu (HLD) pro NRM a automatizaci
T3 = T2 + 2 týdny	Akceptační řízení Milníku I
	OBSAHEM MILNÍKU IIa JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY
T4 = T3 + 7 týdnů	Instalace a konfigurace NRM, integrace s okolními systémy
T5 = T3 + 7 týdnů	Předvedení funkčních částí komponent (Portál, CA SD, CMDB CA, automatizace, SW evidence sítě). DOLOŽENÍ SPLNĚNÍ MILNÍKU PROJEKTU CMS DSŘ.
	OBSAHEM MILNÍKU IIb JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY
T6 = T1 + 24 týdnů	Automatizace všech OSS procesů
T7 = T1 + 24 týdnů	Funkční testy a SIT testy
T8 = T1 + 24 týdnů	Zpracování Realizačního projektu (LLD)
T9 = T7 + 2 týdny	Akceptační řízení milníku II; fakturace Milníku I a II
	OBSAHEM MILNÍKU III JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY
T10 = T9 + 12 týdnů	Přenesení do nového prostředí CMS 2.5
T11 = T10 + 2 týdny	Akceptační řízení, milníku: III; fakturace
	OBSAHEM MILNÍKU IV JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY
T12 = T11 + 6 týdnů	Participace na ověření řešení CMS 2.5
T13 = T12 + 2 týdny	Akceptační řízení, milníku: IV; fakturace

3. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 30 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
- Tento Dodatek č. 1 je Smluvními stranami vyhotoven elektronicky a podepisován zaručeným elektronickým podpisem.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Česká republika Ministerstvo vnitra

Mgr. Roman Nový, ředitel projektu na základě
pověření č. j. MV- 96316-4/OFSP a ředitelem
odboru komunikačních technologií

V Praze dne dle elektronického podpisu

 Digitálně podepsal Jan
Ďoubal
Datum: 2025.08.06
16:23:34 +02'00'

Národní agentura pro komunikační a
informační technologie, s. p.

Mgr. Jan Ďoubal, ředitel