

Změnový list č. 1

VÍCEPRÁCE dle §222, odst. 4

Stavba: **Budování a rekonstrukce stanic povrchových vod ČHMÚ, část Plzeň – Lokalita Tasnovice**

Investor: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň

Zhotovitel: SENEA spol. s.r.o, Spálené Poříčí

Zpracovatel projektu (AD): HG partner s.r.o., Úvaly

Technický dozor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
[REDACTED]

Název: Závěrečný změnový list
 ZL č.: 1

Vystavil: [REDACTED]

Datum vydání ZL: 10.6. 2025

Popis: na základě požadavku objednatele byl změněný druh omítky limnigrafu – původní břizolitová omítka byla nahrazena silikonovou omítkou weberpas aquaBalance z důvodu snadnější údržby.

Pro ocenění víceprací byly použity jednotkové ceny dodavatele obsažené v rozpočtu nebo v aktuální úrovni ceníku URS

- A) Méněpráce** Omítka vápenocementová lehčená
 Omítka vápenocementová strukturální (břizolitová)
- B) Vícepráce** Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík
 Potažení vnějších ploch pletivem
 Omítka vápenocementová jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
 Tenkovrstvá silikonová omítka weberpas aquaBalance-zrnitý 1,5 mm vč. materiálu
 Přesun hmot

Přílohy:

Oceněný soupis prací

zpracovatel: [REDACTED]

Vícepráce: 52 108,07 Kč bez DPH

Méněpráce: 52 108,07 Kč bez DPH

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD: 0,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:		0 dnů
Změnový list za zhotovitele předkládá:		
, jednatel		
Investor:		
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Pobočka Plzeň oddělení hydrologie 323 00 PLZEŇ, Meziatova 41		
stanovisko: SOUHLASÍ / NESOUHLASÍ		
TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.		
stanovisko: SOUHLASÍ / NESOUHLASÍ		
AD:		
.....		
stanovisko: SOUHLASÍ / NESOUHLASÍ		