



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+ SC1.3

číslo ZL: 4

Zhotovitel: Meteoroservis, v.o.s., Chelčice 31, Vodňany, 389 01,, IČO: 60875992

Investor: Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 - Komořany

Datum: 22. 7. 2025

Název akce:

A) Modernizace měřicích sítí ČHMÚ - Modernizace dobrovolnické staniční sítě včetně sněhových čidel

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list

Zájmová lokalita:

Stanice	Okres	Zem. šířka	Zem. délka	Nadm. výška (m n.m.)
Hrčava	Frýdek-Místek	49°31'10"	018°49'49"	590

Důvod změny:

Při přípravě a jednání dodavatele v místě stanice spojeném s detailním posouzením aktuálního stavu, byl ze strany vlastníka pozemku a pozorovatele stanice dodatečně uplatněn požadavek neinstalovat na stanici zábranu vstupu do prostoru dopadu paprsku sněhoměrného čidla.

Předmět změny

V rámci této akce mělo být na stanici doplněno sněhoměrné čidlo, k tomuto čidlu měla být instalována zábrana vstupu do prostoru dopadu paprsku sněhoměrného čidla. V souladu s dodatečným požadavkem majitele a pozorovatele instalace nebude realizována, finanční náklady na tuto stanici budou nižší.

Změny v nákladech:

Cena za lokalitu Hrčava dle výsledků nabídky VZ:

Celkem za lokalitu bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem za lokalitu s DPH (Kč)
470 778 Kč	98 863 Kč	569 641 Kč
Kalkulovaná částka na zábranu vstupu do prostoru dopadu paprsku:		
Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
9 969 Kč	2 093 Kč	12 062 Kč

Cena za lokalitu Hrčava nově, po úpravě a odečtení ceny zábrany:

460 809 Kč	96 770 Kč	557 579 Kč
------------	-----------	------------



Počet připojených listů specifikací:

Důvod ~~více~~práce / méněpráce:

Dodatečný požadavek majitele pozemku a pozorovatele stanice.

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:
ČHMÚ

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2021+SC1,3		Číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Meteoservis, v.o.s., Chelčice 31, Vodňany, 389 01,, IČO: 60875992	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	22. 7. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Dodatečný požadavek majitele a pozorovatele stanice.		
Popis změny: V souladu s požadavkem majitele a pozorovatele nebude realizována instalace zábrany vstupu do prostoru dopadu paprsku sněhoměrného čidla.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-9 969,- Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-9 969,- Kč bez DPH	žádná změna	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):