

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.4.2025  
ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „smlouva“)

### Smluvní strany:

**Objednatel: Městská část Praha 10**

Vinohradská 3218/169  
Praha 10, Vinice II, 100 00

Zastoupená: Ing. Arch. Martinem Valovičem, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

IČO: 00063941

DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽP

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Michal Hradecký, supervizor investic, OŽP

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Technik Stav LTE s.r.o.**

Berlínská 1491/9  
102 00 Praha 10

Zastoupená: Janem Slaným, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 270773716/0300

IČO: 03608361

DIČ: CZ03608361

Zapsaná v Obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl C vložka 234599

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Jan Slaný, jednatel společnosti

e-mail: info@technikstav.cz

tel.: 722 202 010

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Milan Slaný, vedoucí zakázky

e-mail: slany@technikstav.cz

tel.: 773 099 999

(dále jen „zhotovitel“)

## **I. PREAMBULE**

1. Tento dodatek je uzavírán ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, která byla uzavřena dne 30.4.2025 na základě výsledku poptávkového řízení s názvem „**Rekonstrukce části dětského hřiště v parku Ruth Bondyové u ulice Pod Rapidem**“ (dále jen „dílo“).
2. Předmětem dodatku jsou změny, které nenaplnují definici podstatné změny závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem dodatku je změna ceny díla vymezené ve smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2025 takto:

vícepráce ve výši	149.359,25 Kč bez DPH
původní cena díla	4.199.999,00 Kč bez DPH
nová cena díla	4.349.358,25 Kč bez DPH

Cena díla je uvedena bez DPH.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek je uzavírán elektronicky zaručeným podpisem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele dle el. podpisu:

Za Zhotovitele dle el. podpisu:

---

Městská část Praha 10  
Bc. Martin Pecánek  
vedoucí odboru životního prostředí

---

Jan Slaný  
jednatel  
Technik Stav LTE s.r.o.

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 01 - 2025		
Zhotovitel:	<b>Technik Stav LTE s.r.o.</b>			
Investor:	<b>ÚMČ Praha 10, OŽP</b>	Datum: 28. 07. 2025		
Název akce: „ <b><u>Rekonstrukce DH v parku Ruth Bondyové, ulice Pod Rapidem, Praha 10</u></b> “				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
		28.07.2023		
<b>Odkazy na specifikaci:</b>	Rozpočet ke Změnovému listu č. 1 (4 strany)			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Smlouva o dílo č. 2025/OŽP/0808 ze dne 30.04.2025			
na jinou část smlouvy:				
Počet připojených listů specifikací:	4 strany (rozpočet)			
<b>Předmět a zdůvodnění změny:</b>				
1) <b><u>Změna rozměru betonové dlažby na chodník</u></b>				
- Na žádost investora byl změněn typ betonové dlažby použitých pro povrch chodníku z původních 200x100x60 mm na rozměr 200x200x60 mm. Tento požadavek vzešel z důvodu sjednocení povrchů veřejných komunikací v dané lokalitě.				
2) <b><u>Ukotvení sloupků stávajícího oplocení</u></b>				
- Při provádění zemních prací okolo stávajícího oplocení u velkého hřiště bylo zjištěno, že ocelové sloupky oplocení jsou nedostatečně kotveny k původním betonovým základům (pouze na 1 až 2 kotvy). Pro zpevnění oplocení bylo rozhodnuto každý z 38 sloupků přikotvit 2 ks kotev M10 dl 110mm, navrtaných do betonu, aby se docílilo zpevnění oplocení jako celku.				
3) <b><u>Zvýšení spotřeby EPDM povrchu</u></b>				
- Po dokončení prací byly zjištěna větší spotřeba materiálu na EPDM povrchy. Celkově se jednalo o 43 m2, přičemž jednotlivé tloušťky vrstev EPDM jsou vyčísleny v rozpočtu.				
<b>Změna celkem:</b>	<b>vícepráce</b>	<b>149.359,25 Kč bez DPH</b>		
	<b><u>vícepráce celkem</u></b>	<b><u>149.359,25 Kč bez DPH</u></b>		
<b>Výše uvedené změny <u>nemají vliv na konečný termín výstavby.</u></b>				



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	<b>Technik Stav LTE s.r.o.</b> <b>Berlínská 1491/9</b> <b>102 00 Praha 10 - Hostivař</b>	
Změnový list vystavil:	Milan Slaný	
Datum:	28.07.2025	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 28. 07. 2025.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů: Rozpočet (4 strany)	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	<b>149.359,25 Kč bez DPH</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>149.359,25 Kč bez DPH</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

## Položkový rozpočet stavby ke Změnovému listu č. 1

Stavba:	RProj2428	Rekonstrukce dětského hřiště u ulice Pod Rapidem parc.č. 4077/2, Praha 10		
Objekt:	01	Rekonstrukce dětského hřiště u ulice Pod Rapidem parc.č. 4077/2, Praha 10		
Rozpočet:	01	Rekonstrukce dětského hřiště u ulice Pod Rapidem parc.č. 4077/2, Praha 10		
Objednatel:	Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 10000 Praha - Strašnice	IČO: 00063941 DIČ: CZ00063941		
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o. Berlínská 1491/9 102 00 Praha 10	IČO: 036 08 361 DIČ: CZ03608361		
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				149 359,25
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Celkem</b>				<b>149 359,25</b>
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH		12 %		0,00 CZK
Snížená DPH		12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH		21 %		149 359,25 CZK
Základní DPH		21 %		31 365,44 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>				<b>180 724,69 CZK</b>
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele <span style="margin-left: 200px;">Za objednatele</span>				

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	Změna dlažby	HSV		18 331,25	12,3
2	Ukotvení sloupků oplocení	HSV		29 868,00	20,0
3	Zvýšená spotřeba EPDM	HSV		101 160,00	67,7
Cena celkem				149 359,25	100,0

### Položkový rozpočet

S:	VCP	Rekonstrukce dětského hřiště u ulice Pod Rapidem parc.č. 4077/2, Praha 10
O:	01	Rekonstrukce dětského hřiště u ulice Pod Rapidem parc.č. 4077/2, Praha 10
R:	01	Rekonstrukce dětského hřiště u ulice Pod Rapidem parc.č. 4077/2, Praha 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>18 331,25</b>
65	001 99	Poplatek za více vykládku/nakládku HR	kus	2,00000	1 990,00	3 980,00
66	002 99	Skládání palet HR	kus	15,00000	180,00	2 700,00
67	003 99	Vykládání palet HR	kus	15,00000	180,00	2 700,00
68	004 64	Rozdíl v jednotkové ceně za dlažbu <b>OSB QUADRO 60 ŠEDÁ</b> <i>200x200x60mm (DH Pod Rapidem)</i>	m2	162,75000	55,00	8 951,25

<b>Celkem</b>						<b>18 331,25</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

### Položkový rozpočet

S:	VCP	Rekonstrukce dětského hřiště u ulice Pod Rapidem parc.č. 4077/2, Praha 10
O:	01	Rekonstrukce dětského hřiště u ulice Pod Rapidem parc.č. 4077/2, Praha 10
R:	01	Rekonstrukce dětského hřiště u ulice Pod Rapidem parc.č. 4077/2, Praha 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>29 868,00</b>
99	953945221	Kotva mechanická M 10 dl 110 mm pro kotvení sloupků do betonu ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru (38 sloupků á 2 kotvy)	ks	76,00000	393,00	29 868,00

<b>Celkem</b>						<b>29 868,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

**Položkový rozpočet**

S:	VCP	Rekonstrukce dětského hřiště u ulice Pod Rapidem parc.č. 4077/2, Praha 10
O:	01	Rekonstrukce dětského hřiště u ulice Pod Rapidem parc.č. 4077/2, Praha 10
R:	01	Rekonstrukce dětského hřiště u ulice Pod Rapidem parc.č. 4077/2, Praha 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>101 160,00</b>
29	590 03	Bezpečný polyuretanový povrch EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 1,6 v dané barevnosti	m2	28,00000	2 070,00	57 960,00
30	590 04	Bezpečný polyuretanový povrch EPDM 70mm (60mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 1,6 v dané barevnosti	m2	6,00000	2 640,00	15 840,00
31	590 05	Bezpečný polyuretanový povrch EPDM 100mm (90mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 1,6 v dané barevnosti	m2	9,00000	3 040,00	27 360,00

<b>Celkem</b>						<b>101 160,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------