



**Dodatek č. 1, ev.č. S180/2016/0.124./OIV**  
**k SOD č. S180/2016/0075/OIV**  
**„náměstí Míru 20/600 – klimatizace do ul. Jugoslávská“**

**I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** **městská část Praha 2**  
**Sídlo:** nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2  
**IČO:** 00063461  
**DIČ:** CZ00063461  
**Zastoupený:** ve věcech smluvních: Ing. Michaelem Grundlerem, radním pro oblast majetku  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s. Praha, [redacted]  
**Tel:** 236044147 (oddělení investic)  
**Fax:** 22251 0138

**Zhotovitel:** **Tost.cz, s.r.o.,**  
**Zapsaný:** v OR vedeném u KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 17388  
**Sídlo:** Habrek 8, Ledec nad Sázavou 584 01  
**IČO:** 25956019  
**DIČ:** CZ25956019  
**Zastoupený:** [redacted]  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Tel, fax:**

**II.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla dle smlouvy o dílo č. S180/2016/0075/OIV uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „smlouva“), a to o dodatečné stavební práce a „méněpráce“ dále uvedené, a v souvislosti s tímto i změna ceny díla.
2. V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění skutečností vedoucích na jedné straně k potřebě rozšířit předmět díla o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací a zároveň tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

### III. ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

1. Předmět díla se mění o položky uvedené na změnových listech č. 1 – 10

| změnový list č. | změna                                                   | vícepráce            | méněpráce            | úprava smluvní ceny   |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1               | lešení/horolezecká technika                             | 88 500,00 Kč         | 6 771,00 Kč          | 81 729,00 Kč          |
| 2               | rozvody kondenzátu+kondenzátní čerpadlo+přečerpávačka   | 37 538,00 Kč         | 30 948,00 Kč         | 6 590,00 Kč           |
| 3               | změna trasy rozvodu chladiva                            | 21 964,50 Kč         | 0,00 Kč              | 21 964,50 Kč          |
| 4               | elektrotrasy                                            | 13 650,00 Kč         | 55 275,00 Kč         | -41 625,00 Kč         |
| 5               | požární ucpávky                                         | 24 386,50 Kč         | 14 450,00 Kč         | 9 936,50 Kč           |
| 6               | SDK                                                     | 63 502,60 Kč         | 50 597,07 Kč         | 12 905,53 Kč          |
| 7               | stavební přípomoc                                       | 3 600,00 Kč          | 14 142,66 Kč         | -10 542,66 Kč         |
| 8               | nerealizované položky obsahující provedení nové výmalby | 0,00 Kč              | 330 158,00 Kč        | -330 158,00 Kč        |
| 9               | dřevěný kryt chladících jednotek                        | 0,00 Kč              | 138 822,00 Kč        | -138 822,00 Kč        |
| 10              | plán BOZP na staveništi                                 | 0,00 Kč              | 14 999,97 Kč         | -14 999,97 Kč         |
| <b>celkem</b>   |                                                         | <b>253 141,60 Kč</b> | <b>656 163,70 Kč</b> | <b>-403 022,10 Kč</b> |

### IV. ZMĚNA CENY DÍLA

1. Cena za dílo dle čl. IV smlouvy ve výši 7 080 000,- Kč bez DPH, tj. 8 566 800,- Kč vč. DPH je změněna na základě odsouhlasených položek ve změnových listech č. 1 - 10, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
2. Cena víceprací je celkem 253 141,60 Kč bez DPH, tj. 306 301,33 Kč s DPH
3. Cena méněprací je celkem 656 163,70 Kč bez DPH, tj. 793 958,07 Kč s DPH
4. **Konečná cena za dílo je celkem 6 676 977,90 Kč bez DPH, tj. 8 079 143,20 Kč s DPH**

### V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisy obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti paré s platností originálu, z nichž 3 jsou určeny pro objednatele a 2 pro zhotovitele.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je 10 příloh - změnové listy č. 1 - 10.

14. 03. 2016


V Praze dne .....

Za objednatele :

.....  
Ing. M. ... dler  
radní ... jetku




Za zhotovitele :



jednatel

2)  
ST.CZ  
PRO RADOST  
8, 584 01 Ledeč nad Sázavou  
226958019, Tel.: 777 728 224

Za OP:



**Doložka**  
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve  
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve  
znění pozdějších předpisů



Zveřejněno: od x do x

~~Schváleno~~ odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 692 ze dne 29. 8. 2016

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer

Nehodící se škrtně



# **Protokol o změně díla**

## **změnový list číslo 1**

**Stavba:** náměstí Míru 20/600 – klimatizace do ul. Jugoslávská

**Objekt:** Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

**Objednatel:** Městská část Praha 2

**Zhotovitel:**

**Projektant:** d plus, projektová a inženýrská a.s.

**Změna:**rozpočet č. R455-B.05.09-OP.položka 23,24,25,26 – lešení/horolezecká technika

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| POPIS ZMĚNY | Změnu vyvolal:GDS                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                |
|             | Popis změn:v odsouhlasené projektové dokumentaci pro realizaci stavby bylo uvažováno s montáží stoupačky č.2(chlazení,elektro)umístěné na dvorní fasádě za pomoci lešení.Na základě vyjádření lešeníářské firmy bylo nutno změnit technologii montáže za horolezeckou techniku. |             |                                |
|             | Způsob projekčního zpracování:kontrolní den č.5                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                |
| CENA        | vliv změny na náklady stavby:vícepráce                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                |
|             | ocenění změny předložil:TOST.CZ s.r.o                                                                                                                                                                                                                                           |             | ve formě                       |
|             | náklady na změnu                                                                                                                                                                                                                                                                | vícepráce   | méněpráce                      |
|             | stavební náklady                                                                                                                                                                                                                                                                | 88500,00 Kč | 6771,00 Kč                     |
|             | projekční náklady                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                |
|             | <b>Úprava smluvní ceny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                |
|             | platná cena dle SOD :S180/2016/0075/OIV                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                |
|             | zvýšení:                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 81 729,00 Kč                   |
|             | snížení:                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                |
|             | nová cena:                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                |
|             | odsouhlasení nákladů na změnu:                                                                                                                                                                                                                                                  | Datum       |                                |
|             | zhotovitel:TOST.CZ s.r.o                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.8. 2016  |                                |
| TERMÍNY     | Termín předání PD změny:-----                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                |
|             | Termín realizace změny:červen – červenec 2016                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                |
|             | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:není                                                                                                                                                                                                                              |             |                                |
| SOD         | Změna je smluvně zakotvena v:                                                                                                                                                                                                                                                   |             | stavební práce projekční práce |
|             | SOD:<br>dodatku číslo:č.1                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                |
| PŘÍLOHY     | Přílohy protokolu:Rozpočet č.R455-B.05.09-OP – ZL. Č. 1                                                                                                                                                                                                                         |             |                                |
| Datum       | 27.7.2016                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                |

Tost.cz, s.r.o.

Habrek 8, Ledeč nad Sázavou 584 01

IČ : 25956019, DIČ: CZ25956019

Komerční banka a.s.: č.ú.: 78-7842350287/0100

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17398

Tel./fax: 589 731 008, Mobil: 777 728 220-3, www.tost.cz, e-mail: tost@tost.cz

**TOST.CZ**  
STAVBY PRO RADOST

**Rozpočet č. R455-B.05.09-OP ZL č.1**

|          |                                         |                  |
|----------|-----------------------------------------|------------------|
| Stavba : | Úřad městské části Praha 2, nám.Míru 20 | Datum: 27.7.2016 |
| Objekt : |                                         |                  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                             | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| 23   |                  | Hodinová sazba práce horolezce                                                            | h  | 59,000   | 1 500,00  | 88 500,00        |
| 24   | 941211112        | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m        | m2 | -63,549  | 54,05     | -3 434,82        |
|      |                  | Položka rozpočtu č. 10                                                                    |    |          |           |                  |
| 25   | 941211211        | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | -635,490 | 3,45      | -2 192,44        |
|      |                  | Položka rozpočtu č. 11                                                                    |    |          |           |                  |
| 26   | 941211812        | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m      | m2 | -63,549  | 18,00     | -1 143,88        |
|      |                  | Položka rozpočtu č. 12                                                                    |    |          |           |                  |
|      | <b>Celkem za</b> |                                                                                           |    |          |           | <b>81 728,85</b> |

cena celkem bez DPH

81 729 Kč

DPH 21 %

17 163 Kč

cena celkem s DPH

98 892 Kč

v Praze 27.7.2016

za zpracovatele:



# **Protokol o změně díla**

## **změnový list číslo 2**

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Stavba:</b> náměstí Míru 20/600 – klimatizace do ul. Jugoslávská                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>Objekt:</b> Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>Objednatel:</b> Městská část Praha 2<br><b>Zhotovitel:</b><br><b>Projektant:</b> d plus, projektová a inženýrská a.s.     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>Změna:</b> rozpočet č. R455-B.05.09-OP.položky 73,70,72,71,27,28,40-rozvody kondenzátu+kondenzátní čerpadlo+přečerpávačka |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| POPIS ZMĚNY                                                                                                                  | Změnu vyvolal:GDS.TDS,GP                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                                                                              | Popis změn:změna tras rozvodů kondenzátů byla vyvolána z důvodu potřeby minimalizace zásahů do stavebních konstrukcí objektu.Kondenzátní čerpadlo a přečerpávačka bylo nutno realizovat z důvodu řádného odvodu kondenzátu do kanalizační stoupačky. |                 |
|                                                                                                                              | Způsob projekčního zpracování: Konzultace na kds + zápis z kds.                                                                                                                                                                                      |                 |
| CENA                                                                                                                         | vliv změny na náklady stavby:vícepráce                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                                                                                                                              | ocenění změny předložil:TOST.CZ s.r.o                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                                                                                                              | ve formě                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                                                                              | náklady na změnu                                                                                                                                                                                                                                     | vícepráce       |
|                                                                                                                              | stavební náklady                                                                                                                                                                                                                                     | 37538,00 Kč     |
|                                                                                                                              | projekční náklady                                                                                                                                                                                                                                    | 30948,00 Kč     |
|                                                                                                                              | <b>Úprava smluvní ceny:</b><br>platná cena dle SOD :S180/2016/0075/O1V                                                                                                                                                                               |                 |
|                                                                                                                              | zvýšení:                                                                                                                                                                                                                                             | 6589,20 Kč      |
|                                                                                                                              | snížení:                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                                                                              | nová cena:                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|                                                                                                                              | odsouhlasení nákladů na změnu:                                                                                                                                                                                                                       | Datum           |
|                                                                                                                              | zhotovitel:TOST.CZ s.r.o                                                                                                                                                                                                                             | 10.8.2016       |
| objednatel (investor, uživatel):MČ Praha 2                                                                                   | 10.8.2016                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| TDS:Austis                                                                                                                   | 10.8.2016                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| GP:d plus ing                                                                                                                | 10.8.2016                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| TERMÍNY                                                                                                                      | Termín předání PD změny:-----                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                                                                                                              | Termín realizace změny:červen – červenec 2016                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                                                                                                              | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:není                                                                                                                                                                                                   |                 |
| SOD                                                                                                                          | Změna je smluvně zakotvena v:                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                                                                                                              | stavební práce                                                                                                                                                                                                                                       | projekční práce |
|                                                                                                                              | SOD:<br>dodatku číslo:č.1                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| PŘÍLOHY                                                                                                                      | Přílohy protokolu:Rozpočet č.R455-B.05.09-OP- Zl. Č. 2                                                                                                                                                                                               |                 |
| Datum                                                                                                                        | 27.7.2016                                                                                                                                                                                                                                            |                 |

Tost.cz, s.r.o.  
 Habrek 8, Ledeč nad Sázavou 584 01  
 IČ : 25956019, DIČ: CZ25956019  
 Komerční banka a.s.: č.ú.: 78-7842350287/0100  
 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17388  
 Tel./fax: 569 731 008, Mobil: 777 728 220-3, www.tost.cz, e-mail: tost@tost.cz

**TOST.CZ**  
 STAVBY PRO RADOST

**Rozpočet č. R455-B.05.09-OP ZL č.2**

|          |                                         |                  |
|----------|-----------------------------------------|------------------|
| Stavba : | Úřad městské části Praha 2, nám.Míru 20 | Datum: 27.7.2016 |
| Objekt : |                                         |                  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                            | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| 73   | 72112            | Potrubí PP - RCT 40x4,5                                                                  | m   | -39,000  | 460,00    | -17 940,00      |
| 70   | 72118            | Dvířka 300x300 mm, nerezová nebo výpňová                                                 | ks  | -5,000   | 922,30    | -4 611,50       |
| 72   | 72122            | Montážní otvor 500x500 , po montáži dozdění                                              | ks  | -4,000   | 1 868,75  | -7 475,00       |
| 71   | 72115            | Dvířka 300x300 mm, nerezová nebo výpňová                                                 | ks  | -1,000   | 922,30    | -922,30         |
| 27   | 72116            | Kondenzátní čerpadlo 230V, 22 W, H=6,0 m, Q=15 l/hod, hladinový spínač, dodat a montovat | ks  | 1,000    | 2 500,00  | 2 500,00        |
| 28   |                  | Izolace potrubí PPR                                                                      | bm  | 345,000  | 39,00     | 13 455,00       |
| 40   |                  | přečerpávačka do 1pp s montáží a konzolemi                                               | kpl | 1,000    | 21 583,00 | 21 583,00       |
|      | <b>Celkem za</b> |                                                                                          |     |          |           | <b>6 589,20</b> |

**cena celkem bez DPH**

**6 589 Kč**

**DPH 21 %**

**1 384 Kč**

**cena celkem s DPH**

**7 973 Kč**

v Praze 27.7.2016

za zhotovitele:



# Protokol o změně díla

## změnový list číslo 3

Stavba: náměstí Míru 20/600 – klimatizace do ul. Jugoslávská

Objekt: Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

Objednatel: Městská část Praha 2

Zhotovitel:

Projektant: d plus, projektová a inženýrská a.s.

Změna: rozpočet č. R455-B.05.09-OP.položky 41- změna trasy rozvodu chladiva

POPIS ZMĚNY

Změnu vyvolal: GDS, TDS, GP

Popis změn: v DPS bylo uvažováno z vedením chladiva v trase podél svislých konstrukcí obvodových stěn kanceláří. Po sejmutí minerálního podhledu a zjištění skutečného stavu bylo nutno trasy změnit a to směrem ke středu chodeb.

Způsob projekčního zpracování: konzultace s GP a TDS na kontrolním dnu stavby a zapsáno do SD zápis z kontrolního dne stavby.

CENA

vliv změny na náklady stavby: vícepráce

ocenění změny předložil: TOST.CZ s.r.o

ve formě

náklady na změnu

vícepráce

méněpráce

stavební náklady

21964,50 Kč

0,00 Kč

projekční náklady

Úprava smluvní ceny:

platná cena dle SOD : S180/2016/0075/OIV

zvýšení:

21964,50 Kč

snížení:

nová cena:

odsouhlasení nákladů na změnu:

Datum

Podpis

zhotovitel: TOST.CZ s.r.o

objednatel (investor, uživatel): MČ Praha 2

TDS: Austis

GP: d plus inc

Termín předání PD změny:

Termín realizace změny: červen – červenec 2016

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: není

SOD

Změna je smluvně zakotvena v:

stavební práce

projekční práce

SOD:

dodatku číslo: č.1

Přílohy protokolu: Rozpočet č. R455-B.05.09-OP- Z.L. č. 3

PŘÍLOHY

Datum

27.7.2016

Tost.cz, s.r.o.

Habrek 8, Ledeč nad Sázavou 584 01

IČ : 25956019, DIČ: CZ25956019

Komerční banka a.s.: č.ú.: 76-7842350267/0100

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17388

Tel./fax: 569 731 008, Mobil: 777 728 220-3, www.tost.cz, e-mail: tost@tost.cz

**TOST.CZ**  
STAVBY PRO RADOST

**Rozpočet č. R455-B.05.09-OP ZL č.3**

|          |                                         |                  |
|----------|-----------------------------------------|------------------|
| Stavba : | Úřad městské části Praha 2, nám.Míru 20 | Datum: 27.7.2016 |
| Objekt : |                                         |                  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| 41   |                  | Vedení chladiva pr. 10/16 (měděné potrubí včetně izolace - kapalina / plyn, komunikační vedení) vč. kotevního materiálu a montáže | m  | 39,000   | 563,19    | 21 964,50        |
|      | <b>Celkem za</b> |                                                                                                                                   |    |          |           | <b>21 964,50</b> |

**cena celkem bez DPH**

**21 964 Kč**

**DPH 21 %**

**4 613 Kč**

**cena celkem s DPH**

**26 577 Kč**

v Praze 27.7.2016

za zhotovitele:



# **Protokol o změně díla**

**změnový list číslo 4**

**Stavba:** náměstí Míru 20/600 – klimatizace do ul. Jugoslávská

**Objekt:** Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

**Objednatel:** Městská část Praha 2

**Zhotovitel:**

**Projektant:** d plus, projektová a inženýrská a.s.

**Změna:**rozpočet č. R455-B.05.09-OP.položky 77,78,79,81,82,83,38,80,39

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| POPIS ZMĚNY                                             | Změnu vyvolal:GDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |
|                                                         | <p>Popis změn:v DPS bylo uvažováno s větším objemem demontáže a montáže podhledů na chodbách a zářivkových svítidel.Při realizaci stavby nebylo nutno demontovat a opět montovat svítidla a podhledy v takovém rozsahu.Oproti PDS byla nutná D+M vypínače a kabelů (mč.511b)zásuvka a kabel k přečerpávače a el.přívod ke rtům Palacha (4NP vestibul).</p> |             |            |
|                                                         | Způsob projekčního zpracování:konzultace a zápis s KDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |
| CENA                                                    | vliv změny na náklady stavby:vícepráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |
|                                                         | ocenění změny předložil:TOST.CZ s.r.o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |
|                                                         | ve formě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |
|                                                         | náklady na změnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vícepráce   | méněpráce  |
|                                                         | stavební náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13650,00 Kč | 55275,0 Kč |
|                                                         | projekční náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |
|                                                         | Úprava smluvní ceny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |
|                                                         | platná cena dle SOD :S180/2016/0075/OIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |
|                                                         | zvýšení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |
|                                                         | snížení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41625,00 Kč |            |
| TERMÍNY                                                 | nová cena:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |
|                                                         | odsouhlasení nákladů na změnu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |            |
|                                                         | zhotovitel:TOST.CZ s.r.o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Datum       | Podpis     |
|                                                         | objednatel (investor, uživatel):MČ Praha 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.8.2016   |            |
|                                                         | TDS:Austis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.8.2016   |            |
|                                                         | GP:d plus ing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.8.2016   |            |
| SOD                                                     | Termín předání PD změny:-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |
|                                                         | Termín realizace změny: červenec 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |
|                                                         | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:není                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |            |
| PŘÍLOHY                                                 | Změna je smluvně zakotvena v: <u>stavební práce</u> projekční práce                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |
|                                                         | SOD:<br>dodatku číslo:č.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |
| Přílohy protokolu:Rozpočet č.R455-B.05.09-OP- Z.L. č. 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |
| <b>Datum</b> 27.7.2016                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |

Tost.cz, s.r.o.  
 Habrek 8, Ledeč nad Sázavou 584 01  
 IČ : 25956019, DIČ: CZ25956019  
 Komerční banka a.s.: č.ú.: 78-7842350287/0100  
 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17388  
 Tel./fax: 569 731 008, Mobil: 777 728 220-3, www.tost.cz, e-mail: tost@tost.cz

**TOST.CZ**  
 STAVBY PRO RADOST

**Rozpočet č. R455-B.05.09-OP ZL č.4**

|          |                                         |                  |
|----------|-----------------------------------------|------------------|
| Stavba : | Úřad městské části Praha 2, nám.Míru 20 | Datum: 27.7.2016 |
| Objekt : |                                         |                  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 77   | 210000019        | Demontáž a zpětná montáž podhledu na chodbách                                                                                                                                 | m   | -315,000 | 45,00     | -14 175,00        |
| 78   | 210000020        | Demontáž a zpětná montáž downlight svítidel                                                                                                                                   | ks  | -82,000  | 250,00    | -20 500,00        |
| 79   | 210000021        | Demontáž a zpětná montáž zářivkových svítidel                                                                                                                                 | ks  | -57,000  | 250,00    | -14 250,00        |
| 81   | 210000010        | Demontáž a zpětná montáž podhledu na chodbách                                                                                                                                 | m   | -30,000  | 45,00     | -1 350,00         |
| 82   | 210000011        | Demontáž a zpětná montáž downlight svítidel                                                                                                                                   | ks  | -4,000   | 250,00    | -1 000,00         |
| 83   | 210000012        | Demontáž a zpětná montáž zářivkových svítidel                                                                                                                                 | ks  | -16,000  | 250,00    | -4 000,00         |
| 38   |                  | vypínač,kabel ke světlu m.č.511b                                                                                                                                              | kpl | 1,000    | 1 550,00  | 1 550,00          |
| 80   |                  | kabel,zásuvka,jištění 1pp k přečerpávače                                                                                                                                      | kpl | 1,000    | 4 500,00  | 4 500,00          |
| 39   |                  | zhotovení přívodu ke rtům Palacha (napojení na světlo ve stropě,demontáž a zpětná montáž 2,5m2 minerál desek,8bm kabelu cyky 3*1,5,vysekání a zapravení drážky 4bm)-starostka | kpl | 1,000    | 7 600,00  | 7 600,00          |
|      | <b>Celkem za</b> |                                                                                                                                                                               |     |          |           | <b>-41 625,00</b> |

cena celkem bez DPH

-41 625 Kč

DPH 21 %

-8 741 Kč

cena celkem s DPH

-50 366 Kč

v Praze 27.7.2016



# **Protokol o změně díla**

**změnový list číslo 5**

Stavba: náměstí Míru 20/600 – klimatizace do ul. Jugoslávská

Objekt: Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

Objednatel: Městská část Praha 2

Zhotovitel:

Projektant: d plus, projektová a inženýrská a.s.

**Změna:** rozpočet č. R455-B.05.09-OP.položky 32,31,33,30-požární ucpávky

|                                                     |                                                                                                                                                                              |             |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| POPIS ZMĚNY                                         | Změnu vyvolal: GDS                                                                                                                                                           |             |            |
|                                                     | Popis změn: v DPS bylo uvažováno se 17ks požárních ucpávek pro otvor 50/50mm. Po odkrytí stávajícího stoupcího potrubí bylo nutno změnit počet a velikost požárních ucpávek. |             |            |
|                                                     | Způsob projekčního zpracování: dopracování a doplnění PD ing.Liborem Stamenovským                                                                                            |             |            |
| CENA                                                | vliv změny na náklady stavby: vícepráce                                                                                                                                      |             |            |
|                                                     | ocenění změny předložil: TOST.CZ s.r.o. ve formě                                                                                                                             |             |            |
|                                                     | náklady na změnu                                                                                                                                                             | vícepráce   | méněpráce  |
|                                                     | stavební náklady                                                                                                                                                             | 24386,50 Kč | 14450,0 Kč |
|                                                     | projekční náklady                                                                                                                                                            |             |            |
|                                                     | Úprava smluvní ceny:                                                                                                                                                         |             |            |
|                                                     | platná cena dle SOD : S180/2016/0075/OIV                                                                                                                                     |             |            |
|                                                     | zvýšení: 9937,00 Kč                                                                                                                                                          |             |            |
|                                                     | snížení:                                                                                                                                                                     |             |            |
|                                                     | nová cena:                                                                                                                                                                   |             |            |
| TERMÍNY                                             | odsouhlasení nákladů na změnu:                                                                                                                                               |             |            |
|                                                     | zhotovitel: TOST.CZ s.r.o                                                                                                                                                    | Datum       | Podpis     |
|                                                     | objednatel (investor, uživatel): MČ Praha 2                                                                                                                                  | 10.8.2016   |            |
|                                                     | TDS: Austis                                                                                                                                                                  | 10.8.2016   |            |
|                                                     | GP: d plus ing                                                                                                                                                               | 10.8.2016   |            |
|                                                     | Termín předání PD změny: -----                                                                                                                                               |             |            |
| Termín realizace změny: červen – červenec 2016      |                                                                                                                                                                              |             |            |
| Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: není |                                                                                                                                                                              |             |            |
| SOD                                                 | Změna je smluvně zakotvena v: <u>stavební práce</u> projekční práce                                                                                                          |             |            |
|                                                     | SOD:<br>dodatku číslo: č.1                                                                                                                                                   |             |            |
| PŘÍLOHY                                             | Přílohy protokolu: Rozpočet č. R455-B.05.09-OP – Z.L. č. 5                                                                                                                   |             |            |
|                                                     | Datum 27.7.2016                                                                                                                                                              |             |            |

Tost.cz, s.r.o.

Habrek 8, Ledeč nad Sázavou 584 01

IČ : 25956019, DIČ: CZ25956019

Komerční banka a.s.: č.ú.: 78-7842350267/0100

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17388

Tel./fax: 569 731 006, Mobil: 777 728 220-3, www.tost.cz, e-mail: tost@tost.cz

**TOST.CZ**  
STAVBY PRO RADOST

**Rozpočet č. R455-B.05.09-OP ZL č.5**

|          |                                         |                  |
|----------|-----------------------------------------|------------------|
| Stavba : | Úřad městské části Praha 2, nám.Míru 20 | Datum: 27.7.2016 |
| Objekt : |                                         |                  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------|------------------|------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| 32   | 210000009        | Požární ucpávky - otvor do 50/50mm | ks | -2,000   | 850,00    | -1 700,00       |
|      |                  | Položka rozpočtu č. 8              |    |          |           |                 |
| 31   | 210000017        | Požární ucpávky - otvor do 50/50mm | ks | -15,000  | 850,00    | -12 750,00      |
|      |                  | Položka rozpočtu č. 17             |    |          |           |                 |
| 33   | 210000017        | Požární ucpávky - průměr 80 mm     | ks | 20,000   | 985,00    | 19 700,00       |
| 30   |                  | Kombinovaná požární ucpávka        | ks | 1,000    | 4 686,50  | 4 686,50        |
|      | <b>Celkem za</b> |                                    |    |          |           | <b>9 936,50</b> |

cena celkem bez DPH

9 937 Kč

DPH 21 %


2 087 Kč

cena celkem s DPH

12 023 Kč

v Praze 27.7.2016

za zhotovitele:



# **Protokol o změně díla**

# **změnový list číslo 6**

**Stavba:** náměstí Míru 20/600 – klimatizace do ul. Jugoslávská

**Objekt:** Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

**Objednatel:** Městská část Praha 2

**Zhotovitel:**

**Projektant:** d plus, projektová a inženýrská a.s.

**Změna:**rozpočet č. R455-B.05.09-OP,položky –  
1,2,56,57,58,59,60,61,3,46,62,63,44,45,47,48,35,36,37,74,75,76,84-SDK

|                                                         |                                                                                                                                                                                               |             |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>POPIS ZMĚNY</b>                                      | Změnu vyvolal:GDS,TDS,GP                                                                                                                                                                      |             |             |
|                                                         | Popis změn:v DPS – D+M nových sdk příček v m.č.511b (vyšší výměra oproti pd),D+M akustických desek rockwool (nebylo uvedeno v pd).Požadavek objednatele na D+M revizních dvířek a vzt mřížek. |             |             |
|                                                         | Způsob projekčního zpracování:                                                                                                                                                                |             |             |
| <b>CENA</b>                                             | vliv změny na náklady stavby:vícepráce                                                                                                                                                        |             |             |
|                                                         | ocenění změny předložil:TOST.CZ s.r.o                                                                                                                                                         |             |             |
|                                                         | ve formě                                                                                                                                                                                      |             |             |
|                                                         | náklady na změnu                                                                                                                                                                              | vícepráce   | méněpráce   |
|                                                         | stavební náklady                                                                                                                                                                              | 63502,60 Kč | 50597,07 Kč |
|                                                         | projekční náklady                                                                                                                                                                             |             |             |
|                                                         | Úprava smluvní ceny:                                                                                                                                                                          |             |             |
|                                                         | platná cena dle SOD :S180/2016/0075/OIV                                                                                                                                                       |             |             |
|                                                         | zvýšení:                                                                                                                                                                                      | 12906,00 Kč |             |
|                                                         | snížení:                                                                                                                                                                                      |             |             |
| <b>TERMINY</b>                                          | nová cena:                                                                                                                                                                                    |             |             |
|                                                         | odsouhlasení nákladů na změnu:                                                                                                                                                                |             |             |
|                                                         | zhotovitel:TOST.CZ s.r.o                                                                                                                                                                      | Datum       | Podpis      |
|                                                         | objednatel (investor, uživatel):MČ Praha 2                                                                                                                                                    | 10.8.2016   |             |
|                                                         | TDS:Austis                                                                                                                                                                                    | 10.8.2016   |             |
| <b>SOD</b>                                              | GP:d plus in                                                                                                                                                                                  |             |             |
|                                                         | Termín předání PD změny:-----                                                                                                                                                                 |             |             |
|                                                         | Termín realizace změny:červen – červenec 2016                                                                                                                                                 |             |             |
| <b>PŘÍLOHY</b>                                          | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:není                                                                                                                                            |             |             |
|                                                         | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce                                                                                                                                  |             |             |
| SOD:<br>dodatku číslo:č.1                               |                                                                                                                                                                                               |             |             |
| Přílohy protokolu:Rozpočet č.R455-B.05.09-OP – ZL: č. 6 |                                                                                                                                                                                               |             |             |
| Datum 27.6.2016                                         |                                                                                                                                                                                               |             |             |

Tost.cz, s.r.o.  
 Habrek 8, Ledec nad Sázavou 584 01  
 IČ : 25956019, DIČ: CZ25956019  
 Komerční banka a.s.: č.ú.: 78-7842350287/0100  
 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17388  
 Tel./fax: 569 731 006, Mobil: 777 728 220-3, www.tost.cz, e-mail: tost@tost.cz

**TOST.CZ**  
 STAVBY PRO RADOST

**Rozpočet č. R455-B.05.09-OP ZL č.6**

|          |                                         |                  |
|----------|-----------------------------------------|------------------|
| Stavba : | Úřad městské části Praha 2, nám.Míru 20 | Datum: 27.7.2016 |
| Objekt : |                                         |                  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                           | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 1    | 763111717        | SDK příčka základní penetrační nátěr                                                                    | m2  | -18,432  | 21,69     | -399,81          |
|      |                  | Položka rozpočtu č. 56                                                                                  |     |          |           |                  |
| 2    | 763121714        | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr                                                          | m2  | -43,316  | 21,69     | -939,57          |
|      |                  | Položka rozpočtu č. 58                                                                                  |     |          |           |                  |
| 56   | 763121811        | Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché                    | m2  | -3,630   | 73,75     | -267,71          |
| 57   | 763131621        | Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled                                                                    | m2  | -26,857  | 144,61    | -3 883,69        |
| 58   | 590300120        | deska sádrokartonová GKB tl. 12,5 mm                                                                    | m2  | -19,757  | 54,95     | -1 085,66        |
| 59   | 590300240        | deska sádrokartonová GKB tl. 12,5 mm                                                                    | m2  | -7,810   | 96,89     | -756,68          |
| 60   | 763131624        | Montáž desek tl. 2 x 15 mm SDK podhled                                                                  | m2  | -71,800  | 159,07    | -11 421,01       |
| 61   | 590300200        | deska sádrokartonová GKF tl. 15,0 mm                                                                    | m2  | -157,960 | 89,66     | -14 162,05       |
| 3    | 763131714        | SDK podhled základní penetrační nátěr                                                                   | m2  | -193,382 | 21,69     | -4 194,64        |
|      |                  | Položka rozpočtu č. 66                                                                                  |     |          |           |                  |
| 46   | 763131761        | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě                                                   | m2  | -3,657   | 72,30     | -264,41          |
| 62   | 763132811        | Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled                                                         | m2  | -26,857  | 88,21     | -2 369,05        |
| 63   | 763132812        | Demontáž desek dvojité opláštění SDK podhled                                                            | m2  | -71,800  | 132,31    | -9 500,20        |
| 44   | 763131621        | Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled                                                                    | m2  | -3,700   | 144,61    | -535,04          |
| 45   | 590300120        | deska sádrokartonová GKB tl. 12,5 mm                                                                    | m2  | -4,070   | 54,95     | -223,65          |
| 47   | 763131761        | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě                                                   | m2  | -3,700   | 72,30     | -267,52          |
| 48   | 763132811        | Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled                                                         | m2  | -3,700   | 88,21     | -326,38          |
| 35   | 763111462        | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 akustické TI 80 mm EI 90 Rw 37 dB - W2               | m2  | 9,000    | 1 726,60  | 15 539,40        |
|      |                  | Položka z rozpočtu č.55                                                                                 |     |          |           |                  |
| 36   |                  | Dodávka a montáž vyplnění meziprostoru nad podhledem hmax 300mm deskami Rockwool Techrock 40ALS 2x100mm | m2  | 6,800    | 976,00    | 6 636,80         |
| 37   |                  | Zvukotěsné napojení na stávající konstrukce                                                             | m2  | 6,800    | 398,00    | 2 706,40         |
| 74   |                  | Revizní dvířka sdk 200/200                                                                              | ks  | 16,000   | 1 300,00  | 20 800,00        |
| 75   |                  | Revizní dvířka 400/400                                                                                  | ks  | 2,000    | 1 690,00  | 3 380,00         |
| 76   |                  | vzt mřížky dmt ,mtz                                                                                     | ks  | 14,000   | 460,00    | 6 440,00         |
| 84   |                  | Omytí od prachu a ohmatů minerální podhledů,křidel                                                      | kpl | 1,000    | 8 000,00  | 8 000,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>#ODKAZI</b>                                                                                          |     |          |           | <b>12 905,53</b> |

cena celkem bez DPH

12 906 Kč

DPH 21 %

2 710 Kč

cena celkem s DPH

15 616 Kč

v Praze 27.7.2016

za zhotovitele:

# **Protokol o změně díla**

**změnový list číslo 7**

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Stavba:</b> náměstí Míru 20/600 – klimatizace do ul. Jugoslávská<br><b>Objekt:</b> Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2<br><b>Objednatel:</b> Městská část Praha 2<br><b>Zhotovitel:</b><br><b>Projektant:</b> d plus, projektová a inženýrská a.s. |                                                                                                                                               |                        |
| <b>Změna:</b> rozpočet č. R455-B.05.09-OP.položky – 52,53,54,42,55,66,67,68,43,69,85 stavební připomoce                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                        |
| POPIS ZMĚNY                                                                                                                                                                                                                                                                 | Změnu vyvolal:GDS,TDS,GP                                                                                                                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Popis změn: z důvodu změny trasy pro odvod kondenzátu a rozvod chladiva bylo nutno demontovat a zpětně namontovat kuchyňskou linku v m.č. 136 |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Způsob projekčního zpracování:kontrolní den                                                                                                   |                        |
| CENA                                                                                                                                                                                                                                                                        | vliv změny na náklady stavby:méněpráce                                                                                                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | ocenění změny předložil:TOST.CZ s.r.o                                                                                                         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | ve formě                                                                                                                                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | náklady na změnu                                                                                                                              | vícepráce méněpráce    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | stavební náklady                                                                                                                              | 3600,00 Kč 14142,66 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | projekční náklady                                                                                                                             |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Úprava smluvní ceny:                                                                                                                          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | platná cena dle SOD :S180/2016/0075/OIV                                                                                                       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | zvýšení:                                                                                                                                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | snížení: 10543,00Kč                                                                                                                           |                        |
| TERMÍNY                                                                                                                                                                                                                                                                     | nová cena:                                                                                                                                    |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | odsouhlasení nákladů na změnu:                                                                                                                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | zhotovitel:TOST.CZ s.r.o                                                                                                                      | Datum                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | objednatel (investor, uživatel):MČ Praha 2                                                                                                    | Podpis                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | TDS:Austis                                                                                                                                    |                        |
| SOD                                                                                                                                                                                                                                                                         | GP:d plus in                                                                                                                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Termín předání PD změny:-----                                                                                                                 |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Termín realizace změny: červenec-srpen 2016                                                                                                   |                        |
| PŘÍLOHY                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:není                                                                                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce                                                                                  |                        |
| SOD:<br>dodatku číslo:č.1                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                        |
| Přílohy protokolu:Rozpočet č.R455-B.05.09-OP- ZL. Č. 7                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                        |
| Datum 27.7.2016                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                        |

Tost.cz, s.r.o.  
 Habrek 8, Ledeč nad Sázavou 584 01  
 IČ : 25956019, DIČ: CZ25956019  
 Komerční banka a.s.: č.ú.: 78-7842350287/0100  
 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17388  
 Tel./fax: 569 731 008, Mobil: 777 728 220-3, www.tost.cz, e-mail: tost@tost.cz

**TOST.CZ**  
 STAVBY PRO RADOST

**Rozpočet č. R455-B.05.09-OP ZL č.7**

|          |                                         |                  |
|----------|-----------------------------------------|------------------|
| Stavba : | Úřad městské části Praha 2, nám.Míru 20 | Datum: 27.7.2016 |
| Objekt : |                                         |                  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 52   | 611325421        | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%                                              | m2  | -40,000  | 51,75     | -2 070,00         |
| 53   | 63631112R        | Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm včetně úpravy v místě stojín | m2  | -5,000   | 148,35    | -741,75           |
| 54   | 592457291        | dlažba betonová 60x60x6 cm                                                                                                | kus | -8,500   | 236,90    | -2 013,65         |
| 42   | 973031324        | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm                                                | kus | -54,000  | 97,75     | -5 278,50         |
| 55   | 978059541        | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                                                  | m2  | -2,244   | 50,60     | -113,55           |
| 66   | 781474115        | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                   | m2  | -2,244   | 566,86    | -1 272,03         |
| 67   | 59761155R        | dlaždice keramické (dle stávajícího obkladu)                                                                              | m2  | -2,468   | 224,14    | -553,18           |
| 68   | 781479191        | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2                                             | m2  | -2,244   | 72,30     | -162,25           |
| 43   | 637311112        | Okapový chodník z betonových chodníkových ohrubníků stojatých lože kamenivo                                               | m   | -7,200   | 253,00    | -1 821,60         |
| 69   | 973031334        | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm                                                | kus | -1,000   | 116,15    | -116,15           |
| 85   |                  | Demontáž a montáž kuchyňské linky                                                                                         | kpl | 1,000    | 3 600,00  | 3 600,00          |
|      | <b>Celkem za</b> |                                                                                                                           |     |          |           | <b>-10 542,65</b> |

**cena celkem bez DPH**

**-10 543 Kč**

**DPH 21 %**


**-2 214 Kč**

**cena celkem s DPH**

**-12 757 Kč**

v Praze 27.7.2016

za zhotovitele:



# Protokol o změně díla

## změnový list číslo 8

Stavba: náměstí Míru 20/600 – klimatizace do ul. Jugoslávská

Objekt: Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

Objednatel: Městská část Praha 2

Zhotovitel:

Projektant: d plus, projektová a inženýrská a.s.

Změna: rozpočet č. R455-B.05.09-OP.položky 64,65,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 – nerealizované položky obsahující provedení nové výmalby.

|                                             |                                                                                                                                                                                               |           |                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| POPIS ZMĚNY                                 | Změnu vyvolal: GDS, TDS, GP                                                                                                                                                                   |           |                                |
|                                             | Popis změn: v odsouhlasené projektové dokumentaci stavby byla zahrnuta výmalba a související práce. Zadavatel zápisem do SD a zápisem s KDS zúžil předmět díla o výše uvedené stavební práce. |           |                                |
|                                             | Způsob projekčního zpracování: kontrolní den                                                                                                                                                  |           |                                |
| CENA                                        | vliv změny na náklady stavby: méněpráce                                                                                                                                                       |           |                                |
|                                             | ocenění změny předložil: TOST.CZ s.r.o                                                                                                                                                        |           |                                |
|                                             | ve formě                                                                                                                                                                                      |           |                                |
|                                             | náklady na změnu                                                                                                                                                                              | vícepráce | méněpráce                      |
|                                             | stavební náklady                                                                                                                                                                              | 00,00 Kč  | 330158,00 Kč                   |
|                                             | projekční náklady                                                                                                                                                                             |           |                                |
|                                             | Úprava smluvní ceny:                                                                                                                                                                          |           |                                |
|                                             | platná cena dle SOD : S180/2016/0075/OIV                                                                                                                                                      |           |                                |
|                                             | zvýšení:                                                                                                                                                                                      |           |                                |
|                                             | snížení: 330158,00Kč                                                                                                                                                                          |           |                                |
| nová cena:                                  |                                                                                                                                                                                               |           |                                |
| odsouhlasení nákladů na změnu:              |                                                                                                                                                                                               |           |                                |
| zhotovitel: TOST.CZ s.r.o                   |                                                                                                                                                                                               | Datum     | Podpis                         |
| objednatel (investor, uživatel): MČ Praha 2 |                                                                                                                                                                                               | 10.8.2016 |                                |
| TDS: Austis                                 |                                                                                                                                                                                               | 10.8.2016 |                                |
| GP: d plus Ing                              |                                                                                                                                                                                               | 10.8.2016 |                                |
| TERMÍNY                                     | Termín předání PD změny: -----                                                                                                                                                                |           |                                |
|                                             | Termín realizace změny: červen – červenec 2016                                                                                                                                                |           |                                |
|                                             | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: není                                                                                                                                           |           |                                |
| SOD                                         | Změna je smluvně zakotvena v:                                                                                                                                                                 |           | stavební práce projekční práce |
|                                             | SOD: dodatku číslo: č.1                                                                                                                                                                       |           |                                |
| PŘÍLOHY                                     | Přílohy protokolu: Rozpočet č. R455-B.05.09-OP- ZL. Č. 8                                                                                                                                      |           |                                |
|                                             | Datum 27.7.2016                                                                                                                                                                               |           |                                |

Tost.cz, s.r.o.  
 Habrek 8, Ledeč nad Sázavou 584 01  
 IČ : 25956019, DIČ: CZ25956019  
 Komerční banka a.s.: č.ú.: 78-7842350287/0100  
 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17388  
 Tel./fax: 569 731 008, Mobil: 777 728 220-3, www.tost.cz, e-mail: tost@tost.cz

**TOST.CZ**  
 STAVBY PRO RADOST

**Rozpočet č. R455-B.05.09-OP ZL č.8**

|          |                                         |                  |
|----------|-----------------------------------------|------------------|
| Stavba : | Úřad městské části Praha 2, nám.Míru 20 | Datum: 27.7.2016 |
| Objekt : |                                         |                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                    | MJ | množství   | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-------------|
| 64   | 776201811     | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                          | m2 | -12,800    | 57,84     | -740,38     |
|      |               | Položka rozpočtu č. 85                                                           |    |            |           |             |
| 65   | 776991821     | Odstranění lepidla ručně z podlah                                                | m2 | -12,800    | 14,46     | -185,10     |
|      |               | Položka rozpočtu č. 86                                                           |    |            |           |             |
| 4    | 784112013     | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m              | m2 | -163,398   | 11,57     | -1 890,27   |
|      |               | Položka rozpočtu č. 91                                                           |    |            |           |             |
| 5    | 784121001     | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                    | m2 | -4 990,158 | 20,24     | -101 025,18 |
|      |               | Položka rozpočtu č. 92                                                           |    |            |           |             |
| 6    | 784121003     | Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m                                    | m2 | -163,398   | 20,24     | -3 307,97   |
|      |               | Položka rozpočtu č. 93                                                           |    |            |           |             |
| 7    | 784121011     | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m              | m2 | -4 990,158 | 11,57     | -57 728,67  |
|      |               | Položka rozpočtu č. 94                                                           |    |            |           |             |
| 8    | 784121031     | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                   | m2 | -4 990,158 | 7,23      | -36 080,42  |
|      |               | Položka rozpočtu č. 95                                                           |    |            |           |             |
| 9    | 784121033     | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 5,00 m                                   | m2 | -163,398   | 7,23      | -1 181,42   |
|      |               | Položka rozpočtu č. 96                                                           |    |            |           |             |
| 10   | 784171121     | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m      | m2 | -1 700,000 | 7,23      | -12 291,54  |
|      |               | Položka rozpočtu č. 97                                                           |    |            |           |             |
| 11   | 581248440     | fólie pro maliřské potřeby zakrývací 4 x 5 m                                     | m2 | -1 785,000 | 7,82      | -13 964,42  |
|      |               | Položka rozpočtu č. 98                                                           |    |            |           |             |
| 12   | 581248380     | páska pro maliřské potřeby                                                       | m  | -357,000   | 7,23      | -2 581,22   |
|      |               | Položka rozpočtu č. 99                                                           |    |            |           |             |
| 10   | 784181101     | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | -4 990,158 | 14,46     | -72 160,84  |
|      |               | Položka rozpočtu č. 100                                                          |    |            |           |             |
| 11   | 784181103     | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m | m2 | -163,398   | 14,46     | -2 362,64   |
|      |               | Položka rozpočtu č. 101                                                          |    |            |           |             |
| 12   | 784121001     | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                    | m2 | -390,940   | 20,24     | -7 914,54   |
|      |               | Položka rozpočtu č. 52                                                           |    |            |           |             |
| 13   | 784121007     | Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m                           | m2 | -51,590    | 20,24     | -1 044,43   |
|      |               | Položka rozpočtu č. 53                                                           |    |            |           |             |
| 14   | 784121011     | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m              | m2 | -390,940   | 11,57     | -4 522,59   |
|      |               | Položka rozpočtu č. 54                                                           |    |            |           |             |
| 15   | 784121017     | Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m     | m2 | -51,590    | 11,57     | -596,82     |
|      |               | Položka rozpočtu č. 55                                                           |    |            |           |             |
| 16   | 784121031     | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                   | m2 | -390,940   | 7,23      | -2 826,62   |
|      |               | Položka rozpočtu č. 56                                                           |    |            |           |             |
| 17   | 784121037     | Mydlení podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m                          | m2 | -51,590    | 7,23      | -373,01     |
|      |               | Položka rozpočtu č. 57                                                           |    |            |           |             |

# Rozpočet č. R455-B.05.09-OP ZL č.8

|          |                                         |                  |
|----------|-----------------------------------------|------------------|
| Stavba : | Úřad městské části Praha 2, nám.Míru 20 | Datum: 27.7.2016 |
| Objekt : |                                         |                  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)        |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------------------|
| 18   | 784171121        | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m      | m2 | -127,500 | 0,00      | 0,00               |
|      |                  | Položka rozpočtu č. 58                                                           |    |          |           |                    |
| 19   | 581248440        | fólie pro maliřské potřeby zakrývací 4 x 5 m                                     | m2 | -133,875 | 5,78      | -774,37            |
|      |                  | Položka rozpočtu č. 59                                                           |    |          |           |                    |
| 20   | 581248380        | páska pro maliřské potřeby                                                       | m  | -35,700  | 5,78      | -206,50            |
|      |                  | Položka rozpočtu č. 60                                                           |    |          |           |                    |
| 21   | 784181101        | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | -390,940 | 14,46     | -5 653,24          |
|      |                  | Položka rozpočtu č. 61                                                           |    |          |           |                    |
| 22   | 784181107        | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | -51,590  | 14,46     | -746,02            |
|      |                  | Položka rozpočtu č. 61                                                           |    |          |           |                    |
|      | <b>Celkem za</b> |                                                                                  |    |          |           | <b>-330 158,42</b> |

cena celkem bez DPH

-330 158 Kč

DPH 21 %

-69 333 Kč

cena celkem s DPH

-399 492 Kč

v Praze 27.7.2016

za zhotovitele:



# Protokol o změně díla

## změnový list číslo 9

Stavba: náměstí Míru 20/600 – klimatizace do ul. Jugoslávská

Objekt: Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

Objednatel: Městská část Praha 2

Zhotovitel:

Projektant: d plus, projektová a inženýrská a.s.

Změna: rozpočet č. R455-B.05.09-OP.položky -- 34 – dřevěný kryt chladících jednotek

|             |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| POPIS ZMĚNY | Změnu vyvolal: GDS, TDS, GP                                                                                                                                                                                                                           |           |                                |
|             | Popis změn: v DPS bylo uvažováno s montáží dřevěného zákrytu vnitřních chladících jednotek v m.č. 132, 133, 135. S ohledem na skutečné umístění vnitřních klimatizačních jednotek v daných místnostech objednatel od montáže dřevěných krytů upustil. |           |                                |
|             | Způsob projekčního zpracování: kontrolní den                                                                                                                                                                                                          |           |                                |
| CENA        | vliv změny na náklady stavby: méněpráce                                                                                                                                                                                                               |           |                                |
|             | ocenění změny předložil: TOST.CZ s.r.o. ve formě                                                                                                                                                                                                      |           |                                |
|             | náklady na změnu                                                                                                                                                                                                                                      | vícepráce | méněpráce                      |
|             | stavební náklady                                                                                                                                                                                                                                      | 00,00 Kč  | 138822,00 Kč                   |
|             | projekční náklady                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                |
|             | Úprava smluvní ceny:                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                |
|             | platná cena dle SOD : S180/2016/0075/OIV                                                                                                                                                                                                              |           |                                |
|             | zvýšení:                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                |
|             | snížení: 138822,00Kč                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                |
|             | nová cena:                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                |
| CENA        | odsouhlasení nákladů na změnu:                                                                                                                                                                                                                        |           | Datum                          |
|             | zhotovitel: TOST.CZ s.r.o                                                                                                                                                                                                                             |           | 10.8.2016                      |
|             | objednatel (investor, uživatel): MČ Praha 2                                                                                                                                                                                                           |           | 10.8.2016                      |
|             | TDS: Austis                                                                                                                                                                                                                                           |           | 10.8.2016                      |
|             | GP: d plus                                                                                                                                                                                                                                            |           | 10.8.2016                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                |
| TERMÍNY     | Termín předání PD změny: -----                                                                                                                                                                                                                        |           |                                |
|             | Termín realizace změny: červen – červenec 2016                                                                                                                                                                                                        |           |                                |
|             | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: není                                                                                                                                                                                                   |           |                                |
| SOD         | Změna je smluvně zakotvena v:                                                                                                                                                                                                                         |           | stavební práce projekční práce |
|             | SOD:<br>dodatku číslo: č.1                                                                                                                                                                                                                            |           |                                |
| PŘÍLOHY     | Přílohy protokolu: Rozpočet č. R455-B.05.09-OP – ZL: č. 9                                                                                                                                                                                             |           |                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                |
| Datum       | 27.7.2016                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                |

Tost.cz, s.r.o.

Habrek 8, Ledeč nad Sázavou 584 01

IČ : 25956019, DIČ: CZ25956019

Komerční banka a.s.: č.ú.: 78-7842350287/0100

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17388

Tel./fax: 569 731 008, Mobil: 777 728 220-3, www.tost.cz, e-mail: tost@tost.cz

**TOST.CZ**  
STAVBY PRO RADOST

**Rozpočet č. R455-B.05.09-OP ZL č.9**

|          |                                         |                  |
|----------|-----------------------------------------|------------------|
| Stavba : | Úřad městské části Praha 2, nám.Míru 20 | Datum: 27.7.2016 |
| Objekt : |                                         |                  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)        |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------------------|
| 34   |                  | D+M dřevěný řezbovaný zákryt vnitřní chladicí jednotky, masivní dřevo tmavě mořené, horní část volná, přední zákryt otevíravý na nůžkový uzávěr s aretací. - 1/T | ks | -3,000   | 46 274,02 | -138 822,07        |
|      |                  | Položka rozpočtu č. 48                                                                                                                                           |    |          |           |                    |
|      | <b>Celkem za</b> |                                                                                                                                                                  |    |          |           | <b>-138 822,07</b> |

cena celkem bez DPH

-138 822 Kč


DPH 21 %

-29 153 Kč

cena celkem s DPH

-167 975 Kč

v Praze 27.7.2016



# Protokol o změně díla

## změnový list číslo 10

Stavba: **náměstí Míru 20/600 – klimatizace do ul. Jugoslávská**

Objekt: **Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2**

Objednatel: **Městská část Praha 2**

Zhotovitel:

Projektant: **d plus, projektová a inženýrská a.s.**

Změna: **rozpočet č. R455-B.05.09-OP.Plán BOZP na staveništi.**

|                                                            |                                                                                                             |           |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| POPIS ZMĚNY                                                | Změnu vyvolal: GDS, TDS, GP                                                                                 |           |             |
|                                                            | Popis změn: Vyhodnocení plánu BOZP je předmětem činnosti koordinátora BOZP (externí pracovník objednatele). |           |             |
|                                                            | Způsob projekčního zpracování:                                                                              |           |             |
| CENA                                                       | vliv změny na náklady stavby: méněpráce                                                                     |           |             |
|                                                            | ocenění změny předložil: TOST.CZ s.r.o. ve formě                                                            |           |             |
|                                                            | náklady na změnu                                                                                            | vícepráce | méněpráce   |
|                                                            | stavební náklady                                                                                            | 00,00 Kč  | 14999,97 Kč |
|                                                            | projekční náklady                                                                                           |           |             |
|                                                            | Úprava smluvní ceny:                                                                                        |           |             |
|                                                            | platná cena dle SOD : S180/2016/0075/OIV                                                                    |           |             |
|                                                            | zvýšení:                                                                                                    |           |             |
|                                                            | snížení: 14999,97 Kč                                                                                        |           |             |
|                                                            | nová cena:                                                                                                  |           |             |
| TERMÍNY                                                    | odsouhlasení nákladů na změnu:                                                                              |           |             |
|                                                            | zhotovitel: TOST.CZ s.r.o.                                                                                  | Datum     | Podpis      |
|                                                            | objednatel (investor, uživatel): MČ Praha 2                                                                 | 10.8.2016 |             |
|                                                            | TDS: Austis                                                                                                 | 10.8.2016 |             |
|                                                            | GP: d plus                                                                                                  | 10.8.2016 |             |
| SOD                                                        | Termín předání PD změny: -----                                                                              |           |             |
|                                                            | Termín realizace změny: srpen 2016                                                                          |           |             |
|                                                            | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: není                                                         |           |             |
| PŘÍLOHY                                                    | Změna je smluvně zakotvena v: <u>stavební práce</u> projekční práce                                         |           |             |
|                                                            | SOD: dodatku číslo: č.1                                                                                     |           |             |
| Přílohy protokolu: Rozpočet č. R455-B.05.09-OP – ZL. Č. 10 |                                                                                                             |           |             |
| Datum 27.7.2016                                            |                                                                                                             |           |             |

Tost.cz, s.r.o.  
Habrek 8, Ledeč nad Sázavou 584 01  
IČ : 25958019, DIČ: CZ25958019  
Komerční banka a.s.: č.ú.: 78-7842350287/0100  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17388  
Tel./fax: 569 731 008, Mobil: 777 728 220-3, www.tost.cz, e-mail: tost@tost.cz

**TOST.CZ**  
STAVBY PRO RADOST

**Rozpočet č. R455-B.05.09-OP ZL č.10**

|          |                                         |                  |
|----------|-----------------------------------------|------------------|
| Stavba : | Úřad městské části Praha 2, nám.Míru 20 | Datum: 27.7.2016 |
| Objekt : |                                         |                  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky           | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|-------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|      | 042503000        | Plán BOZP na staveništi |    | -1,000   | 14 999,97 | -14 999,97        |
|      | <b>Celkem za</b> |                         |    |          |           | <b>-14 999,97</b> |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| cena celkem bez DPH | -15 000 Kč |
| DPH 21 %            | -3 150 Kč  |
| cena celkem s DPH   | -18 150 Kč |

v Praze 27.7.2016

za zhotovitele:

