

Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO z 12. 2. 2025

na akci: „Oprava a retoping atletické dráhy“

Číslo smlouvy objednatele:07/2S/2025

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

ČLÁNEK 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1

Objednatel: Město Slaný

Sídlo: Velvarská 136, 274 01 Slaný

IČO: 00234877

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:

1.2

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Sídlo: Skladová 6, 326 00 Plzeň IČO: 27967638

DIČ: CZ27967638

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 12. 2. 2025 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce na základě změnových listů č. 2 a 3, které tvoří nedílné přílohy této smlouvy.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 mění a nahrazuje znění článku IV. Cena díla a platební podmínky odstavce 4.3 této smlouvy následovně:

Maximální cena díla dle rozsahu této smlouvy činí částku:

- Cena díla bez DPH 2.782.357,- Kč
- DPH v zákonné výši: 584.294,97 Kč
- Cena díla celkem vč. DPH: 3.366.651,97 Kč

(tři miliony tři sta šedesát šest tisíc šest set padesát jedna korun českých devadesát sedm haléřů)

2.3 Tento dodatek č. 2 mění a nahrazuje znění článku III. Místo plnění a termíny plnění odstavce

3.3 této smlouvy následovně:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 9. 5. 2025. V tomto termínu musí dojít k úplnému dokončení díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání.

ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo ze dne 12. 2. 2025 zůstávají beze změny.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 2
Příloha č. 2: Změnový list č.3
- 3.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.5. Objednatel, Město Slaný, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách objednatele nebo na jeho profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.7. Tento dodatek schválila rada města Slaný dne 6. 8. 2025, pod číslem usnesení 07/75/2025/RM.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Ve Slaném

V Plzni

Objednatel

Zhotovitel

Název stavby: Město Slaný - Oprava a retoping atletické dráhy
Umístění změny: Celá stavba

Popis změny: Nedržící povrch na menších částech hřiště, bylo potřeba vyměnit pro stabilizaci finálního povrchu
Datum: 11.04.2025

MÉNĚPRÁCE:

Pol. č.	Popis položky		Celková cena	Poznámka
1			0,00	

VÍCENÁKLADY:

Pol. č.	Popis položky		Celková cena	Poznámka
1	Podkladní podložka pod SC - černá (tl. 10 mm)		122 570,00	
2	Odstranění stávajícího povrchu		24 720,00	
3	Likvidace stávajícího povrchu		11 770,84	

koeficient přepočten dle rozpočtu

VÍCENÁKLADY CELKEM bez DPH: 159 061 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM bez DPH: 0 Kč

SOUČET bez DPH: 159 061 Kč

CELKEM bez DPH: 159 061 Kč

Za objednatele:

