



## **DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **„Město Šternberk – chodníky Krakořice“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

01/25/S/OIVZ

#### **I. Smluvní strany**

- 1. Objednatel:**  
Zastoupený ve věcech smluvních: **Město Šternberk**  
Sídlo: Ing. Stanislav Orság, starosta  
IČ: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
DIČ: 00299529  
Bankovní spojení: CZ 00299529  
ID datové schránky: [REDACTED]  
ud7bzn4  
(dále jen „objednatel“)  
  
a
- 2. Zhotovitel:**  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 33800  
Zastoupený ve věcech smluvních: **JR STaKR s.r.o.**  
Sídlo: Jiří Krupa, jednatel společnosti  
IČ (IČO): U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál  
DIČ: 28596854  
Bankovní spojení: CZ28596854  
ID datové schránky: [REDACTED]  
284jhfq  
(dále jen „zhotovitel“)

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 01/25/S/OIVZ uzavřené dne 10.01.2025

### III. Lhůty a termíny

Z důvodu změny objemu stavebních prací se dokončení díla mění následovně:

Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje: do **22.08.2025**

### IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o **673 594,36 Kč** bez DPH:

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>1.1 Cena díla bez DPH dle D1</b>    | <b>3 943 843,12 Kč</b> |
| 1.2 Výše DPH sazba 21 %                | 828 207,06 Kč          |
| <b>1.3 Cena díla včetně DPH celkem</b> | <b>4 772 050,18 Kč</b> |

**Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 01/25/S/OIVZ zůstávají beze změny.**

Příloha dodatku č. 1:

- Změnové rozpočty víceprací a méněprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 14.07.2025 usnesením č. 2239/53.

Ve Šternberku dne

V Bruntále dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Jiří Krupa, jednatel