

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem

„Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – Jevištní technika“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Jihlava

zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
se sídlem:	Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO:	00286010
plátce DPH:	ANO
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	9598512/0800
ID datové schránky:	jw5bxb4

kontaktní osoba ve věcech provádění stavby:

Pavel Svoboda, DiS.

telefon: +420 603 166 587

e-mail: pavel.svoboda@jihlava-city.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

GOAL SPORT technology s.r.o.

zastoupený:	Janem Smrčkem, jednatelem
se sídlem:	Hájecká 1304/14a, Černovice, 618 00 Brno
IČO:	27687376
DIČ:	CZ27687376
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	
ID datové schránky:	ip8xtbc

kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy:

Jan Smrček

telefon: 

e-mail: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

II. Úvodní ustanovení

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 182 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 19.09.2024, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – Jevištní technika**“ (dále též „**Smlouva**“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále též „**Dodatek**“).
4. Klasifikace změn Smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), je obsažena v čl. III tohoto Dodatku.

III. Vymezení změn závazku ze Smlouvy

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona

5. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona na základě schváleného ZL č. 03 a 04 takto:

- **ZL03** – předmět Díla se rozšiřuje o položky specifikované v Příloze č. 1 Dodatku, a to v rozsahu v této příloze specifikovaném.

Tento změnový list vznikl v důsledku dodatečných požadavků Objednatele na předmět Díla.

- **ZL04** – předmět Díla se rozšiřuje o položky specifikované v Příloze č. 2 Dodatku, a to v rozsahu v této příloze specifikovaném.

Tento změnový list vznikl v důsledku dodatečných požadavků Objednatele na předmět Díla;

přičemž tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Vliv provedených změn na Cenu Díla

6. Smluvní strany shodně konstatují, že změny závazku ze Smlouvy provedené na základě tohoto Dodatku mají vliv na Cenu Díla uvedenou ve Smlouvě.
7. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na zrušení odst. 21 Smlouvy a jeho nahrazení novým odst. 21 Smlouvy v následujícím znění:

„21. *Cena za provedení Díla činí **80.582.367,84 Kč bez DPH** (dále jen „**Cena Díla**“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).“*

Vliv provedených změn na termíny provádění Díla

8. Smluvní strany shodně konstatují, že změny závazku ze Smlouvy provedené na základě tohoto Dodatku nemají vliv na termíny provádění Díla uvedené ve Smlouvě.

IV. Závěrečná ustanovení

9. Ostatní ustanovení Smlouvy (ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě) nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.
10. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
11. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto Dodatku.
12. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 4

V Jihlavě dne uvedeného v el. podpisu

**Mgr. Petr
Ryška**

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Ryška
Datum: 2025.08.21
07:16:46 +02'00'

Objednatel

Mgr. Petr Ryška, primátor

V Brně dne uvedeného v el. podpisu

Jan Smrček

Digitálně podepsal Jan
Smrček
Datum: 2025.08.19
14:50:06 +02'00'

Zhotovitel

Jan Smrček, jednatel

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 4004/25-RM ze 78. schůze konané dne 24.07.2025.

Příloha č. 1 Smlouvy

Změnový list č. 3

Příloha č. 2 Smlouvy

Změnový list č. 4

