



---

## **Dodatek č.1**

**ke Smlouvě o dílo č. 09/17/CE/CZ uzavřené dne 18.05.2017  
( dále jen jako „ smlouva o dílo “ ).**

### **1. Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

*(dále jen „objednatel“)*

a

### **2. Vanderlaan s.r.o.**

se sídlem V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10

IČ: 45537305

DIČ: CZ45537305

zastoupená **Petrou Stejskalovou**, jednatelkou

ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Kubík, stavbyvedoucí

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 353042521/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C132176

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Čl.14, odst.1 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava fasády bytového domu č.p.730 v Novém Městě na Moravě**“, mění a doplňuje následovně:

-----

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl.1 smlouvy o dílo a jejími přílohami následovně:

- doplňuje se provedení kontroly a dotažení obnažených matic původních nerezových svorníků ve starém obvodovém plášti v severní fasádě
- doplňuje se částečné překotvení původních nerezových svorníků (v místech původních dozdívek obvodového pláště) v severní fasádě
- doplňuje se částečné (lokální) odstranění nesoudržného původního břizolitu v severní fasádě
- doplňuje se vyrovnaní nerovností vzniklých částečným odstraněním nesoudržného původního břizolitu v severní fasádě
- doplňuje se odstranění stávajících podbetonávek parapetů v severní fasádě

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1, k němuž tvoří přílohu č.1.

2. V Čl.4 smlouvy o dílo „Cena díla“, se text odst. 1 ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **2.786.433,74 Kč bez DPH**,  
(dále jen „cena“).  
Zhotovitel je plátcem DPH.“*

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **2.889.256,52 Kč bez DPH**,  
(dále jen „cena“).  
Zhotovitel je plátcem DPH.“*

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č.1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č.1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č.1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

7. Tento Dodatek č.1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 35. schůzi dne 13.03.2017 pod č. usnesení 23/35/RM/2017.

8. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

9. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet změn

v Novém Městě na Moravě

dne 29. 08. 2017

v Praze


dne 23. 8. 2017

objednatel:

  
Stanislav Marek  
místostarosta



zhotovitel:

  
Petra Stejskalová  
jednatelka



**příloha č.2 ke Smlouvě o dílo č. 09/17/CE/CZ ze dne 18.05.2017  
příloha č.1 k Dodatku č.1**

# **POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN**

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: KocZII  
Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě - Dodatek č. 1

JKSO:  
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:  
Datum: 15.8.2017

Objednatel:  
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103

IČ: 00294900  
DIČ: CZ00294900

Zhotovitel:  
Vanderlaan s.r.o.

IČ: 45537305  
DIČ: CZ45537305

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 102 822,78  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 102 822,78**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	102 822,78	15 423,42

**Cena s DPH v CZK 118 246,20**

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


Datum a podpis: 29. 08. 2017

Razítko



Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: KocZII

**Stavba:** Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě - Dodatek č. 1

Místo: Nové Město na Moravě

Datum:

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103

Projektant:

Zhotovitel: Vanderlaan s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>102 822,78</b>	<b>118 246,20</b>
S	Severní stěna	102 822,78	118 246,20
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00
			0,00
			0,00
<b>!</b>	<b>Celkové náklady za stavbu</b>	<b>102 822,78</b>	<b>118 246,20</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě - Dodatek č. 1

**Objekt:** S - Severní stěna

JKSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 15.08.2017

Objednatel:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

Zhotovitel:

Vanderlaan s.r.o.

IČ: 45537305

DIČ: CZ45537305

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				102 822,78
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>102 822,78</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	102 822,78	15 423,42
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>118 246,20</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě - Dodatek č. 1

**Objekt:** S - Severní stěna

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 15.08.2017

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám Projektant: 0

Zhotovitel: Vanderlaan s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>102 822,78</b>
VP - Vícepráce	102 822,78
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Kompletační činnost	
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>102 822,78</b>



# ROZPOČET

Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě - Dodatek č. 1

**Objekt:** S - Severní stěna

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 15.08.2017  
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám Projektant: 0  
 Zhotovitel: Vanderlaan s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**102 822,78**

**VP - Vícepráce**

**102 822,78**

54			Kontrola a dodatečné utažení matic	ks	1 800,000	14,70	26 460,00
55		956962212	Oprava původního kotvení, tmel, síťové pouzdro	ks	180,000	224,20	40 356,00
56		978015341	Otlučení vápenných, nebo vápenocem. omítek vnějších ploch přes 10 do 30%	m2	823,800	10,80	8 897,04
57		622135011	Vyrovnání nerovnosti tmelem do 2mm 15% plochy	m2	123,570	88,60	10 948,30
58		622135095	Příplatek za každý další 1mm tloušťky	m2	123,570	53,50	6 611,00
59		622135095	Příplatek za každý další 1mm tloušťky / podlepení EPS 10mm/	m2	20,000	133,70	2 674,00
60		985112113	Odsekání degradovaného betonu přes 30 - 50 mm	m2	14,760	334,00	4 929,84
61	K	997013012	Vykližení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m - demontovaný	m3	1,000	225,00	225,00
62	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,600	256,00	409,60
63	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - vzdálenost na skládku 20 km	t	32,000	12,00	384,00
64	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,600	580,00	928,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00