

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-005, která nabyla účinnost
dne 10.3.2023
(SMVS: 107V082002005)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Jiří Stanislav, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Tomáš Zatloukal, DiS., (technický dozor objednatele)

Tomáš Olšina, (technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner, (technický dozor stavebníka dle § 161 stavebního zákona)

Ing. Josef Kameníšťák, (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

STAEG Stavby, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74975

Sídlo: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov

IČO: 241 40 520

DIČ: CZ24140520

Zastoupená: Ing. Marek Daněk, jednatel

Ing. Miloš Kotlán, jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 712107900/5500

ČSOB, a.s., č. ú.: 253165014/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Marek Daněk, jednatel, Ing. Miloš Kotlán, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Miloš Kotlán, jednatel,

[REDACTED]
- vedoucí realizačního týmu: Ing. Miloš Kotlán, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: uan4ke5

Adresa pro doručování: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-005 ze dne 7.3.2023, která nabyla účinnosti dne 10.3.2023 ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 23.7.2024 a ve znění dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 13.5.2025 na zhotovení díla – stavby „Přáslavice – rekonstrukce myčky techniky - realizace“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 3“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 3 je prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu vytvoření potřebného časového prostoru pro získání finančních prostředků Objednatele na vícepráce, jejichž realizace včetně úpravy ceny díla bude předmětem následného dodatku.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení Díla: **nejpozději do 15. listopadu 2025**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Ing. Jiří Stanislav
ředitel

podepsáno elektronicky

Ing. Jiří
Stanislav

Digitálně podepsal Ing.
Jiří Stanislav
Datum: 2025.08.21
14:52:27 +02'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Marek Daněk a Ing. Miloš Kotlán
jednatelé

STAEG Stavby, spol. s r. o.
podepsáno elektronicky

Ing. MAREK
DANĚK

Digitálně podepsal
Ing. MAREK DANĚK
Datum: 2025.08.13
14:26:23 +02'00'

Ing. Miloš
Kotlán

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Kotlán
Datum: 2025.08.13
14:00:53 +02'00'