

ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby

Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever

smlouva:	„Jihozápadní trolejbusová tangenta Jihlava“, ev. č.: Z2024-043856	číslo ZL:
objednatel:	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava, IČO: 25512897;DIČ:CZ25512897	04
zhotovitel:	Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha, IČO: 45312338, DIČ: CZ45312338	

název ZL: SO 652 - Trolejové vedení TBUS - Žižkova - Seifertova - Ke Skalce

předmět
změny: Nerealizace demontáží

zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

Stožár č. 4/81 se využije pro nový stav. Stožár se tedy nebude demontovat.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

není

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

V rámci zachování plynulosti provádění stavebních prací v souladu s platnou PD vyvstala tato změna z reálnéhopožadavku, respektive zrušení
připolože

vliv na cenu díla:	NE	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce
			ANO

cena:		bez DPH	57 932,00	Kč
		21%DPH	12 165,72	Kč
		celkem	70 097,72	Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce NE	
cena:		bez DPH		Kč
		21%DPH	0,00	Kč
		celkem	0,00	Kč
Stavební práce podléhají ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle odst.				
vliv na termín dokončení:		NE		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		NE - specifikace		
přílohy :		č.1 Rozpis položek		
podpis zhotovitele:				
Marek Štefan				
vyjádření AD :		Datum	26.05.2022	
vyjádření TDI :		Datum	26.05.2022	
vyjádření objednatele:		Datum	26.05.2022	