



MHMPXP72XCE8

Stejnopis č.: 4

Kontrolní číslo: K-986-104-480

## Dodatek č. 3

**ke smlouvě č. MAN/21/04/005971/2012  
uzavřené dne 17.12.2012**

**na zajištění inženýrské činnosti pro stavby „č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba a č. 9524  
Strahovský tunel 3. stavba“ (9. etapa, SO 8101 odvodňovací štola)**

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

### **Hlavní město Praha**

sídlem: 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2

zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem Odboru strategických investic MHMP

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581 registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění

(dále jen „mandant“)

**a**

### **VIS, a.s.**

se sídlem: 147 01 Praha 4, Bezová 1658/1

IČO: 60192712

DIČ: CZ60192712, registrována dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2257

zastoupená: Ing. Petrem Kalabísem, předsedou představenstva

(dále jen „mandatář“)

## I.

### Předmět dodatku

V návaznosti na prodloužení lhůty dokončení staveb č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba a č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba (9. etapa, SO 8101 odvodňovací štola) uzavírají smluvní strany ve smyslu § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění tento dodatek č. 3 mandátní smlouvy (dále jen „Dodatek“).

## II.

### Odměna mandatáře a platební podmínky

Cena na inženýrskou činnost **celkem:**

	Základní cena	DPH 20%	DPH 21%	celkem vč. DPH
původní cena dle dod. č. 1	41 276 030,00 Kč	61 206,00 Kč	8 603 700,00 Kč	49 940 936,00 Kč
zvýšení ceny dle dod. 3	5 951 839,00 Kč		1 249 886,19 Kč	7 201 725,19 Kč
<b>nová cena vč. dod. 3</b>	<b>47 227 869,00 Kč</b>	<b>61 206,00 Kč</b>	<b>9 853 586,19 Kč</b>	<b>57 142 661,19 Kč</b>

Z toho cena na inženýrskou činnost pro stavbu č. **0065 Strahovský tunel 2. stavba:**

	Základní cena	DPH 20%	DPH 21%	celkem vč. DPH
původní cena dle dod. č. 1	36 645 529,00 Kč	54 339,60 Kč	7 638 504,51 Kč	44 338 373,11 Kč
zvýšení ceny dle dod. 3	5 577 834,00 Kč		1 171 345,14 Kč	6 749 179,14 Kč
<b>nová cena vč. dod. 3</b>	<b>42 223 363,00 Kč</b>	<b>54 339,60 Kč</b>	<b>8 809 849,65 Kč</b>	<b>51 087 552,25 Kč</b>

Z toho cena na inženýrskou činnost pro stavbu č. **9524 Strahovský tunel 3. stavba (9. etapa , SO 8101 odvodňovací štola):**

	Základní cena	DPH 20%	DPH 21%	celkem vč. DPH
původní cena dle dod. č. 1	4 630 501,00 Kč	6 866,40 Kč	965 195,49 Kč	5 602 562,89 Kč
zvýšení ceny dle dod. 3	374 005,00 Kč		78 541,05 Kč	452 546,05 Kč
<b>nová cena vč. dod. 3</b>	<b>5 004 506,00 Kč</b>	<b>6 866,40 Kč</b>	<b>1 043 736,54 Kč</b>	<b>6 055 108,94 Kč</b>

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí mandátní smlouvy č. MAN/21/04/005971/2012. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselném označení Dodatku, text tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Mandatář bere na vědomí, že hl. město Praha je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž pět vyhotovení obdrží mandant a dvě vyhotovení mandatář.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku, že rozumí jeho obsahu a smyslu a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
8. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. O hlavním městě Praze v platném znění tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1830 ze dne 15. 8. 2017.

V Praze dne

29 -08- 2017

V Praze dne

mandant

ředitel

stic

mandatář

Ing. Petr Kalabis  
předseda představenstva VIS, a.s.

