

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2024-089

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel. [REDACTED]

Ing. Jaroslav Žitňanský, tel. [REDACTED]

ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS., tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

ve věcech technických: Robin Melko, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Michal Kolarský, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Milan Kerber, tel. [REDACTED]

Pavel Smejkal, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Dadan Akta s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C290495

Sídlo: Křížíková 180/28, 186 00 Praha

IČO: 06871461

DIČ: CZ06871461

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 5297497339/0800
Zastoupena: Mgr. Lukáš Konupka, jednatel
Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: fpq3wp4
Adresa pro doručování: Křížáková 180/28, 186 00 Praha

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 2 odst. 2.7. smlouvy o dílo č. 6440-0003-2025-089 ze dne 24. 6. 2025 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**PS 0624 – Oprava chodníků v Kasárnách Dědice**“, systémové číslo NEN N006/24/V00003706 (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v navýšení rozsahu prací o vícepráce a snížení rozsahu prací o méněpráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat:

- V průběhu odstraňování-demontáží stávajících chodníků bylo zjištěno, že skladba podkladní vrstvy, která byla předpokládána je jiného složení. Byla odkryta téměř souvislá betonová plotna, kterou bude nutné rozbít, odvézt a uložit na skládku.

Článek 2 Předmět dodatku

V článku 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o vícepráce a méněpráce.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

„**3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3 520 279,30 Kč bez DPH

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 739 258,65 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4 259 537,95 Kč“.

Původní cena za dílo dle smlouvy:
2 828 031,33 Kč bez DPH
3 421 917,91 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21 % činí 593 886,58 Kč.

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č. 1:
839 976,33 Kč bez DPH
1 016 371,36 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21 % činí 176 395,03 Kč.

Snížení ceny za dílo dle dodatku č. 1:
147 728,36 Kč bez DPH
178 751,32 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21 % činí 31 022,96 Kč.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy
- 3.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1- Položkový rozpočet víceprací1 strana
Příloha č. 1- Položkový rozpočet méněprací1 strana

za objednatele

za zhotovitele

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

Dadan Akta s.r.o.
Mgr. Lukáš Konupka
jednatel

Elektronický podpis: 21.8.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Peter Cekul, MBA
Vydal: NCA SubCA1785A 10/2023
Platnost do: 20.6.2027 10:54 +02:00

Mgr. Lukáš Konupka Digitálně podepsal
Mgr. Lukáš Konupka
Datum: 2025.08.20
16:44:26 +02'00'

Více práce - Oprava povrchu chodníků v Kasárnách Dědice					
P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
33	Naložení a odvoz vybouraných materiálů na skládku do 15 km	t	734,59		
34	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	734,59		
35	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 200 mm strojně	m ²	1 596,940		
36	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	110,200		
37	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	39,660		
38	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžkým	m ²	85,20		
39	Lože pod obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	5,00		
Cena celkem bez DPH					839 976,33
DPH					176395,0293
Cena celkem vč. DPH					1 016 371,36

Mění práce - Oprava povrchu chodníků v Kasárnách Dědice					
P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
9	Uložení vybouraných materiálů na skládku, skládkovné	t	-123,09		
10	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm	m ²	-420,00		
4	Demontáž podkladu z kameniva drceného tl. 200 mm	m ²	-420,00		
8	Naložení a odvoz vybouraných materiálů na skládku do 15km	t	-123,09		
25	Zhotovení nájezdu š 2,6m	ks	-1,00		
Cena celkem bez DPH					-147 728,36
DPH					-31 022,96
Cena celkem vč. DPH					-178 751,32