

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci akce:

„Budova B1 – Oprava páteřních rozvodů vody levého traktu (část 1), III. kolo“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel : Vsetínská nemocnice a.s.
Sídlo : Nemocniční 955, 75501 Vsetín
Statutární orgán : Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2946
IČO : 26871068
DIČ : CZ26871068
Bankovní ústav : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu : 
Telefon : 
E-mail : 
ID DS :

Zhotovitel : esent s.r.o.
Sídlo : Bohuslavice u Zlína 252, 763 51
Statutární orgán : Ing. Jiří Višenka, jednatel společnosti esent s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku : C 99791 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO : 06056521
DIČ : CZ06056521
Bankovní ústav : Fio Banka
Číslo účtu : 
Telefon : 
E-mail : 
ID DS : 

1. PREAMBULE

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě uzavřené pod č. objednatele SML/SOD/25/0006 dne 16.5.2025 na akci s názvem:

„Budova B1 – Oprava páteřních rozvodů vody levého traktu (část 1), III. kolo“

- 1.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu a termínu plnění Díla v důsledku objednatelem dodatečně požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb neobsažených v zadávací dokumentaci, tedy v důsledku rozšíření díla s přihlédnutím na provozní podmínky objednatele. Blíže specifikováno ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. Dále jsou doplněny či upřesněny některá znění smlouvy.

2. ZMĚNY VE ZNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

2.1. Čl. 1. se mění a nově zní:

”
Objednatel : Vsetínská nemocnice a.s.
Sídlo : Nemocniční 955, 75501 Vsetín
Statutární orgán : Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva
Ve věcech technických : [redacted] vedoucí pracoviště stavebně-investičního rozvoje
Zapsán v obchodním rejstříku : U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2946
IČO : 26871068
DIČ : CZ26871068
Bankovní ústav : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu : [redacted]
Telefon : [redacted]
E-mail : [redacted]
ID DS : [redacted]

Zhotovitel : esent s.r.o.
Sídlo : Bohuslavice u Zlína 252, 763 51
Statutární orgán : Ing. Jiří Višenka, jednatel společnosti esent s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku : C 99791 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO : 06056521
DIČ : CZ06056521
Bankovní ústav : Fio Banka
Číslo účtu : [redacted]
Telefon : [redacted]
E-mail : [redacted]
ID DS : [redacted]
”

2.2. Čl. 3. TERMÍN PLNĚNÍ, odst. 3.1. se mění a nově zní:

„Termín zahájení plnění (předání staveniště): **16.8.2025“**

2.3. Čl. 3. TERMÍN PLNĚNÍ, odst. 3.2. se mění a nově zní:

„Dílčí termín k dokončení části díla

3.2.1. oblasti s ozn. č. 10, 7, 4 a 5 v 1. a 2. NP: **22.8.2025“**

2.4. Čl. 3., odst. 3.4. se mění a nově zní:

„Termíny bouracích prací v oblasti stoupaček s označením:

4, 5, 7, 10	v 1.-3.NP:	16-21.8.2025	07-20:00
10	v 1.-3.NP:	22.8.2025	12-20:00
4, 5, 7, 10	v 3.-4. NP:	23.8. – 6.9.2025	07-20:00
11	v 1.-4. NP:	23.8. – 6.9.2025	07-20:00“

2.5. Čl. 4. odst. 4.2. se mění a nově zní:

„Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

974 114,02 Kč (bez DPH)
204 563,94 Kč DPH 21 %

1 178 677,96 Kč (včetně DPH)“

2.6. Čl. 5. Odst. 5.2. se mění a nově zní:

„Faktura bude vystavena po dokončení všech prací a předání celého díla objednateli. Daňový doklad (faktura) bude zaslána na e-mailovou adresu [redacted]
[redacted]

2.7. Čl. 19., odst. 19.9. se mění a nově zní:

„Zhotovitel se podpisem smlouvy rovněž zavazuje použít takový materiál, zejména pro součásti podléhající opotřebení, u kterého je mu známo, že jeho dostupnost na trhu bude min. 10 let nebo bude existovat adekvátní náhrada.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s textem tohoto dodatku, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.4. Dodatek č. 1 bude podepsán primárně v elektronické podobě, pokud tak nebude učiněno v listinné podobě.
- 3.5. Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1 – umyvadlo Ortopedie.

Ve Vsetíně
Objednatel:
Vsetínská nemocnice a.s.

[redacted]
Digitálně podepsal [redacted]
Datum:
2025.08.14
[redacted]

Ing. Martin Pavlica, MHA
předseda představenstva

V Bohuslavicích u Zlína
Zhotovitel:
esent s.r.o.

[redacted]
Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.13
[redacted]

Ing. Jiří Višenka
jednatel společnosti esent s.r.o.