



Smlouva o dílo č. 0424/2025 DODATEK Č. 2

č. objednatele: 0424/2025

č. zhotovitele: -

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města

Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy

Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

MERAT s.r.o.

Adresa: Zahradní 1069, 687 51 Nivnice

Zastoupen: Ing. Luděk Fridrich, jednatel

IČ: 04817711

DIČ: CZ04817711

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Luděk Fridrich

(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 2.6.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **Retoping umělých povrchů školních hřišť - Kopřivnice**, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.
- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány, jakož i neprovedení některých původně zadanych prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací:
 - úprava sportoviště pro vrh koulí - ZŠ E. ZátopkaCenový dopad všech víceprací na cenu díla je: + 8 000,- Kč bez DPH
Podrobný popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 3.2. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací:
 - ponechání původní plachty na doskočiště ZŠ A MŠ 17. listopaduCenový dopad všech méněprací na cenu díla je: - 8 000,- Kč bez DPH
Podrobný popis všech méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 3.3. Celkový dopad všech víceprací a méněprací na cenu díla je: 0,- bez DPH
- 3.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:
 - a) **Předmět smlouvy:**

Čl. 3. odst. 3.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku a omezuje o méněpráce uvedené v odst. 3.2 tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 61. schůzi dne 19.8. 2025 usnesením č. 2152/61/RM/2025.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

4.6. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

V Kopřivnici dne dle el. podpisu

V Nivnici dle el. podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal Mgr. David Monsport
Datum: 22.08.2025 11:17:56 +02:00
Po dobu nepřítomnosti zastoupen 1. místostarostou

Ing. Luděk Fridrich Digitálně podepsal Ing. Luděk Fridrich
Datum: 2025.08.20 20:02:24 +02'00'

Bc. Adam Hanus
starosta města

Ing. Luděk Fridrich
jednatel

ÚPRAVY ROZSAHU PLNĚNÍ Z 30. 7. 2025 Položkový rozpočet

S:	Retoping umělých povrchů školních hřišť - Kopřivnice					
ZŠ 17. LISTOPADU						
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	MĚNĚPRÁCE					
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				-8 000,00
44	R0986.2	Plachta na pískoviště atypická s úchytkami, 7,3 x 3,1 m, vodopropustná Rozměr cca 7,3 x 3,1 m, s oky a háčky pro ukotvení do lapačů (příp. do žlábků s roštem).	kus	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
		1		1,00000		
Celkem		MĚNĚPRÁCE				-8 000,00

ZŠ E. ZÁTOPKA						
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	VÍCEPRÁCE					
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				8 000,00
1	R0986.2	Obroučka, řetízková síťka D + M	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
	VCP	1		1,00000		
1	R0986.2	Zarážecí břevno vrhu koulí D + M	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
	VCP	1		1,00000		
Celkem		VÍCEPRÁCE				8 000,00

REKAPITULACE MNP X VCP

ZŠ 17. LISTOPADU						
Celkem		MĚNĚPRÁCE				-8 000,00
ZŠ E. ZÁTOPKA						
Celkem		VÍCEPRÁCE				8 000,00

CELKEM	MNP X VPC	V KČ BEZ DPH	0,00
--------	-----------	--------------	------

TDS souhlasí

Radek
Filák

Digitálně podepsal
Radek Filák
Datum: 2025.07.30
21:10:46 +02'00'