

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Plzeň zastávka – oprava bytové části – PD“

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-1440/2025**

číslo jednací dodatku č. 1: 19929/2025-SŽ-OR PLZ-SPS

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019
Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: [xxx](#)

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: [xxx](#)

(dále jen „Objednatel“)

a

SILETI CZ s.r.o.

se sídlem: Seifertova 2919/12, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov
IČO: 285 38 366
DIČ: CZ28538366
vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl C 148847
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Datová schránka: y2f2chv
Zastoupena: Mgr. Michaelou Hrubou, jednatelkou společnosti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

SILETI CZ, s.r.o.
Purkyňova 2873/19 a, 301 00 PLZEŇ 3 – Jižní Předměstí

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

e-mail: [xxx](#)

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Dne 19. 3. 2025 byla uzavřena Smlouva o dílo „Plzeň zastávka – oprava bytové části – PD“, kterou se Zhotovitel zavázal dokončit a předat Objednateli Službu nebo její jednotlivé části v termínech dle jednotlivých etap plnění uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 2 b) Zvláštní technické podmínky.

V rámci projednání stavebních zásahů souvisejících s dispozičním uspořádáním a trasováním nových technických instalací objektu, který je předmětem památkové ochrany, nedošlo prozatím ke shodě mezi Objednatelem a zástupci památkové péče ohledně projektované varianty řešení. V návaznosti na výše uvedený důvod podal Zhotovitel dne 29. 7. 2025 žádost o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace. Objednatel tyto požadavky akceptuje a z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo.

I.

Předmět dodatku

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ, odst. 8.8. Smlouvy o dílo ze dne 19. 3. 2025, č. smlouvy objednatele: E654-S-1440/2025 (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

1. ruší se stávající text odst. 4. Místo a doba plnění smlouvy ve znění:

- 4.1 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v příloze č. 2 b) ZTP bod 4 harmonogram postupu prací, tj. do 20. 10. 2025.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v příloze č. 2 b) ZTP bod 4 harmonogram postupu prací, tj. do 26. 1. 2026.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 2 b) bod 4 Harmonogram postupu prací.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu vypracování projektové dokumentace vč. harmonogramu

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Plzni dne: 21. 8. 2025

V Praze dne: 21. 8. 2025

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Mgr. Michaela Hrubá
Jednatelka společnosti
SILETI CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 2 B)

4. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

V harmonogramu postupu prací vypracování projektové dokumentace je nutno respektovat zejména následující požadavky a termíny:

Zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv

Termíny plnění jednotlivých etap:

Etapa	Činnosti	Doba trvání
1. Etapa	Zaměření stávajícího stavu, průzkumy, situace širších vztahů	30 dní
2. Etapa	Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) s podrobností vč. prvků pro provedení stavby (DPS), k projednání k dotčeným složkám Správy železnic, státní organizace, ČD a.s. a dalších včetně prezenčního projednání za účasti zpracovatelů stavební části i všech profesí projektové dokumentace se složkami SŽ a ČD v budově OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, Plzeň	217 dní
3. Etapa	Zpracování případných připomínek z projednání odevzdané projektové dokumentace a odevzdání konečné projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr	30 dní
4. Etapa	Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení včetně zpracování případných připomínek z inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení.	30 dní