

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíL

(dále jen Smlouva)



mc27es6553f8c9

uzavřené na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci v pod názvem „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ dne 17.6.2016,(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Městská část Praha - Ďáblice
Oprávněný zástupce	
objednatele:	Ing. Miloš Růžička, starosta
IČ:	00231266
Sídlo:	Květnová č.p. 553/52, Praha-Ďáblice
Bankovní spojení:	501855998/6000
ID datové schránky zadavatele:	dkvbw9b
Dále jen „Objednatel“	

a

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.
Oprávněný zástupce:	Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
Zapsaný:	V OR vedeném KS v Brně, oddíl B složka 2976
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	25567225/CZ25567225
Sídlo/místo podnikání:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Dušan Gelien, na základě plné moci
bankovní spojení	ČS a.s. Kroměříž, č.ú. 1481817349/0800 ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú. 174042489/0300 KB a.s. Kroměříž, č.ú. 27-1499300217/0100
kontaktní údaje: telefon: 573 503 311, 333 e-mail: sekretariat@wachal.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Tomáš Pindák, stavbyvedoucí
kontaktní údaje: telefon: 606 737 229 e-mail: pindak@wachal.cz	
ID datové schránky: j89tauv	

Dále jen „Zhotovitel“

Povaha a potřeba změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 až 8 k tomuto dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

2.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího seznamu změnových listů:

- ZL058 - Záměna kari sítí za polymerová vlákna
- ZL059 - Truhlářské konstrukce
- ZL062 - Příprava atria pro osazení stromu
- ZL064 - Parapety ve staré škole
- ZL066 - Kačírek kolem atiky
- ZL067 - Změna vstupního portálu na lávku
- ZL069 - Úpravy po patrech 07/2017

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí

ZL.č.	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
58	Záměna kari sítí za polymerová vlákna	0,00	0,00
59	Truhlářské konstrukce	-60 746,64	-73 503,43
62	Příprava atria pro osazení stromu	17 874,45	21 628,08
64	Parapety ve staré škole	62 834,06	76 029,22
66	Kačírek kolem atiky	6 707,95	8 116,62
67	Změna vstupního portálu na lávku	11 483,10	13 894,55
69	Úpravy po patrech 07/2017	952 556,34	1 152 593,17
Součet		990 709,26	1 198 758,21

2.3. Celková cena díla po promitnutí dopadů tohoto dodatku činí:

54 185 484,19 Kč bez DPH

slovy:

„padesátčtyřimilionystoosmdesátpěttisícčtyřistaosmdesátčtyřikorunydevatenácthaléřůčeských“, tj.

65 564 435,87 Kč vč. 21% DPH

slovy:

„šedesátpětmilionůpětsetšedesátčtyřitisícčtyřistatřicetpětkorunosmdesátsedmhaléřůčeských“

3.

Doložka platnosti právního jednání


- 3.1. Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny Radou Městské části Praha-Ďáblice usnesením č. 14.8.2017.

4.

Další a závěrečná ujednání


- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

V Praze Ďáblicích 15.8.2017



Ing. Miloš Růžička, starosta

V Praze dne 15.8.2017



za Zhotovitele

Dušan Gelien

W WACHAL, a.s.
Právní zástupce
Městské části Praha-Ďáblice
Městský úřad
Městská část Praha-Ďáblice
Městský úřad
Městská část Praha-Ďáblice
Městský úřad

- Příloha č. 1 - Změnový list č. 058
Příloha č. 2 - Změnový list č. 059
Příloha č. 3 - Změnový list č. 062
Příloha č. 4 - Změnový list č. 064
Příloha č. 5 - Změnový list č. 066
Příloha č. 6 - Změnový list č. 067
Příloha č. 7 - Změnový list č. 069
Příloha č. 8 – Komentář TDS ke změnovým listům

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
200 820	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL058	Záměna kari sítí za polymerová vlákna
Název stavby:	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice – 2. etapa
Objednatel:	Městská část Praha Ďáblice, Květnova 553/52, 18200, Praha-Ďáblice
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 761 01, Kroměříž
Projektant:	Atelier K2 architektonický atelier, nám. Hrdinů 8, 140 00, Praha 4
Technický dozor:	Ing. Josef Dytrych
Rozpočtoval:	Ing. Petr Formaček

Za zhotovitele: Valenta Ivan	Za objednatele: Ing. Josef Dytrych
Datum:	Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	0,00 Kč
DPH	0,00 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	0,00 Kč

Poznámka:

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Ďáblice
Rozpočet: ZL058: Záměna kari sítí za polymerová vlákna
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL058: Záměna kari sítí za polymerová vlákna	0,00	0,00	0,00
HSV: Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
6. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	0,00	0,00
Celkem (bez DPH)	0,00		
DPH	0,00		
DPH 21 % ze základny: 0	0,00		
Celkem (včetně DPH)	0,00		

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Ďáblice

Rozpočet: ZL058: Záměna kari sítě za polymerová vlákna

Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
143.	631362021	ZL058: Záměna kari sítě za polymerová vlákna HSV: Práce a dodávky HSV 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování vyplni Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-2,28	20 500,00	0,00 0,00 -46 740,00
1 688.	631362021R	Výztuž mazanin polymerovými vlákny	m2	569,68	82,05	46 740,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky
Zakázka

200 820

Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice

Označení rozpočtu

ZL059

Název rozpočtu

Truhlářské konstrukce

Název stavby:

Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice – 2. etapa

Objednatel:

Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 18200, Praha-Ďáblice

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Atelier K2 architektonický atelier, nam. Hrdinů 8, 140 00, Praha 4

Technický dozor:

Ing. Josef Dytrych

Rozpočtoval:

Ing. Petr Formáček

Za zhotovitele: Valenta Ivan

Datum:

Za objednatele: Ing. Josef Dytrych

Datum:

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	-60 746,64 Kč
DPH	-12 756,79 Kč
DPH 21%	-12 756,79 Kč
DPH 15%	0,00 Kč

Cena celkem (včetně DPH) -73 503,43 Kč

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Ďáblice

Rozpočet: ZL059: Truhlářské konstrukce

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL059: Truhlářské konstrukce	- 60 746,64	- 12 756,79	- 73 503,43
PSV: Práce a dodávky PSV	- 59 790,00	- 12 555,90	- 72 345,90
TV: Tabulky výrobu	- 59 790,00	- 12 555,90	- 72 345,90
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 956,64	- 200,89	- 1 157,53
Oddíl :	- 956,64	- 200,89	- 1 157,53
Celkem (bez DPH)	- 60 746,64		
DPH	- 12 756,79		
DPH 21 % ze základny: -60 747	- 12 756,79		
Celkem (včetně DPH)	- 73 503,43		

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice

Rozpočet: ZL059: Truhlářské konstrukce

Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
		ZL059: Truhlářské konstrukce				- 60 746,64
		PSV: Práce a dodávky PSV				- 59 790,00
		TV: Tabulky výrobu				- 59 790,00
17.	T14	D + M Dvoumodulová skříň se 6-mi policemi a spodními dvěma díly se 4-mi dvoukřídlymi dveřky a - soklem š.1600mm,hl.400mm v.2100mm	KUS	- 6,0	6 340,00	38 040,00
18.	T15	D + M Skříň čtyřdílná s 8-mi dvoukřídlymi dveřky a soklem š.1600mm,hl.400mm v.2100mm	KUS	- 3,0	7 250,00	21 750,00
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				956,64
		Oddíl :				- 956,64
991.	ZS	Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,01	- 59 790,00	- 597,90
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,001	- 59 790,00	- 59,79
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,001	- 59 790,00	- 59,79
994.	MD	Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,001	- 59 790,00	- 59,90
995.	KC	Kompleteční činnost (hl. XI)	%	0,002	- 59 790,00	- 119,58
996.	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,001	- 59 790,00	- 59,79
997.	PMR	Příplatek na malý rozsah (IV)	%	0,001	- 59 790,00	- 59,90

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakazka
200 820	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL062	Příprava atria pro osazení stromu

Název stavby:	<i>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice – 2. etapa</i>
Objednatel:	<i>Městská část Praha-Ďáblice, Květnova 553/52, 18200, Praha Ďáblice</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Atelier K2 architektonický atelier, nam. Hrdinů 8, 140 00, Praha 4</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Josef Dytrych</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Petr Formáček</i>

Za zhotovitele: Valenta Ivan	Za objednatele: Ing. Josef Dytrych
Datum:	Datum:
<i>Razítka a podpis</i>	<i>Razítka a podpis</i>

Poznámka:	
------------------	--

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	17 874,45 Kč
DPH	3 753,63 Kč
DPH 21%	3 753,63 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	21 628,08 Kč

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Ďáblice

Rozpočet: ZL062: Příprava atria pro osazení stromu

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL062: Příprava atria pro osazení stromu	17 874,45	3 753,63	21 628,08
HSV: Práce a dodávky HSV	17 601,62	3 696,34	21 297,97
1: Zemní práce	17 601,62	3 696,34	21 297,97
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	272,83	57,29	330,12
Celkem (bez DPH)	17 874,45		
DPH	3 753,63		
DPH 21 % ze základny: 17 874	3 753,63		
Celkem (včetně DPH)	21 628,08		


Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Dáblice

Rozpočet: ZL062: Příprava atria pro osazení stromu

Typ: Změnový list

Por.	Kod	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
ZL062: Příprava atria pro osazení stromu						
HSV: Práce a dodávky HSV						
1. Zemní práce						
1.	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - Nová položka - cena RTS ponižena o 10%	m3	10,8	916,20	17 601,62
2. Vodorovné přemístění výkopy z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m - Nově						
2.	162201211	Vodorovné přemístění výkopy z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m - Nově přidaná položka, cena URS ponižena o 10%.	m3	10,8	72,63	784,40
3. Připíatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD						
3.	162201219	Připíatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m - Nově přidaná položka, cena URS ponižena o 10%.	m3	32,4	66,15	2 143,26
4. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4						
4.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,8	160,00	1 728,00
5. Uložení sypaniny na skládky						
5.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,8	12,50	135,00
6. Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)						
6.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,44	150,00	2 916,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
Oddíl:						
991.	ZS	Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,01	17 601,62	272,83
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,001	17 601,62	176,02
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,001	17 601,62	17,60
994.	MD	Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,0005	17 601,62	8,80
995.	KC	Kompletní činnost (hl. XI)	%	0,002	17 601,62	35,20
996.	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,001	17 601,62	17,60

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Zakazka		
200 820	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice	
Označení rozpočtu		
ZL064	Teracové parapety	
Název stavby:	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice – 2.etapa	
Objednatel:	Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 18200, Praha-Ďáblice	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž	
Projektant:	Atelier K2 architektonický atelier, nám. Hrdinů 8, 140 00, Praha 4	
Technický dozor:	Ing. Josef Dytrych	
Rozpočtoval:	Ing. Petr Formáček	
Za zhotovitele: Valenta Ivan	Za objednatele: Ing. Josef Dytrych	
Datum:	Datum:	
REKAPITULACE NAKLADŮ		
Celkem (bez DPH)		62 834,06 Kč
DPH		13 195,15 Kč
DPH 21%		13 195,15 Kč
DPH 15%		0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)		76 029,22 Kč
Poznámka:		
Razítka a podpis		
Razítka a podpis		

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Dáblice

Rozpočet: ZL064: Teracové parapety

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL064: Teracové parapety	62 834,06	13 195,15	76 029,22
PSV: Práce a dodávky PSV	61 875,00	12 993,75	74 868,75
///3: Podlahy z liteho teraca	61 875,00	12 993,75	74 868,75
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	959,06	201,40	1 160,47
Celkem (bez DPH)	62 834,06		
DPH	13 195,15		
DPH 21 % ze základny: 62 834	13 195,15		
Celkem (včetně DPH)	76 029,22		

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Děblice

Rozpočet: ZL064: Teracové parapety

Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
		ZL064: Teracové parapety				62 834,06
		PSV: Práce a dodávky PSV				61 875,00
		773 Podlahy z litého teraca				61 875,00
1.	773611140R01	Obklady z litého teraca parapetů a desek	ks	15,0	4 125,00	61 875,00
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				959,06
		Oddíl :				959,06
991.	ZS	Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,01	61 875,00	618,75
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,001	61 875,00	61,88
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,001	61 875,00	61,88
994.	MD	Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,001	61 875,00	30,94
995.	KC	Kompletační činnost (hl. XI)	%	0,002	61 875,00	123,75
996.	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,001	61 875,00	61,88

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka	
200 820	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice	
Zl066	Kačírek kolem atiky	
Název stavby:	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice – 2.etapa	
Objednatel:	Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 18200, Praha-Ďáblice	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž	
Projektant:	Atelier K2 architektonický atelier, nam. Hrdinu 8, 140 00, Praha 4	
Technický dozor:	Ing. Josef Dytrych	
Rozpočtovatel:	Ing. Petr Formáček	
Za zhotovitele: Valenta Ivan	Za objednatele: Ing. Josef Dytrych	
Datum:	Datum:	
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	
Poznámka:		
REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Celkem (bez DPH)		6 707,95 Kč
DPH		1 408,67 Kč
DPH 21%		1 408,67 Kč
DPH 15%		0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)		8 116,62 Kč

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Děblice

Rozpočet: ZLO66: Kačírek kolem atiky

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO66: Kačírek kolem atiky	6 707,95	1 408,67	8 116,62
HSV: Práce a dodávky HSV	6 605,56	1 387,17	7 992,73
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 039,27	848,25	4 887,51
998: Přesuh hmot	2 566,30	538,92	3 105,22
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	102,39	21,50	123,89
Celkem (bez DPH)	6 707,95		
DPH	1 408,67		
DPH 21 % ze základny: 6 708	1 408,67		
Celkem (včetně DPH)	8 116,62		

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice

Rozpočet: ZL066: Kačírek kolem atiky

Typ: Změnový list

Prof.	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL066: Kačírek kolem atiky				6 707,95
		HSV: Práce a dodávky HSV				6 605,56
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 039,27
1 693.	631571005	Násyp z kameniva těženého praneho (kačířku) - Nova položka - cena RTS ponižena o 10%	m3	1,635	2 470,50	4 039,27
		998: Přesun hmot				2 566,30
215.	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy zděné v do 24 m - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	t	2,616	981,00	2 566,30
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				102,39
		Oddíl :				102,39
991.	ZS	Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,01	6 605,56	66,06
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,001	6 605,56	6,61
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,001	6 605,56	6,61
994.	MD	Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,001	6 605,56	6,61
995.	KC	Kompletní činnost (hl. XI)	%	0,002	6 605,56	13,21
996.	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,001	6 605,56	6,61

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Císlo zakázky		Zakázka
200 820	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice	
Označení rozpočtu		Název rozpočtu
ZL067	Změna vstupního portálu na lávku	
Název stavby:	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice – 2. etapa	
Objednatel:	Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 18200, Praha-Ďáblice	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž	
Projektant:	Atelier K2 architektonický atelier, nám. Hrdinů 8, 140 00, Praha 4	
Technický dozor:	Ing. Josef Dytrych	
Rozpočtoval:	Ing. Petr Formáček	
Za zhotovitele: Horký Pavel	Za objednatele: Ing. Josef Dytrych	
Datum:	Datum:	
Razítko a podpis		Razítko a podpis
Poznámka:		
REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Celkem (bez DPH)		11 483,10 Kč
DPH		2 411,45 Kč
DPH 21%		2 411,45 Kč
DPH 15%		0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)		13 894,55 Kč

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice

Rozpočet: ZL067: Změna vstupního portálu na lávku

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL067: Změna vstupního portálu na lávku	11 483,10	2 411,45	13 894,55
HSV: Práce a dodávky HSV	- 4 085,40	- 857,93	- 4 943,33
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 3 920,70	- 823,35	- 4 744,05
998 Přesun hmot	- 164,70	- 34,59	- 199,29
PSV: Práce a dodávky PSV	15 393,22	3 232,58	18 625,80
763 Konstrukce suché výstavby	14 659,35	3 078,46	17 737,81
784: Dokončovací práce - malby a tapety	733,88	154,11	887,99
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	175,27	36,81	212,08
Celkem (bez DPH)	11 483,10		
DPH	2 411,45		
DPH 21 % ze základny: 11 483	2 411,45		
Celkem (včetně DPH)	13 894,55		

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Děblice

Rozpočet: ZL067: Změna vstupního portálu na lávku

Typ: Změnový list

Poř.	Kod	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
		ZL067: Změna vstupního portálu na lávku				11 483,10
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 4 085,40
		3: Svisle a kompletní konstrukce				- 3 920,70
24.	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	-0,34	2 730,00	- 928,20
25.	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	-6,1	425,00	- 2 592,50
26.	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	-4,0	100,00	- 400,00
215.	998011003	998: Přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-1,098	150,00	- 164,70
						164,70
		PSV: Práce a dodávky PSV				15 393,22
		763: Konstrukce suche vystavby				14 659,35
297.	763121401R	SDK konstrukce vstupního portálu, pož. odolnost REI 45 DPI	m2	6,55	2 160,00	14 148,00
298.	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr - Nová položka - cena URS ponížena o 10%	m2	10,3	38,43	395,83
304.	998763102	Přesun hmot tonažní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	0,152	760,00	115,52
4.	784321033	784: Dokončovací práce - malby a tapety Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 5,00 m	m2	10,3	42,00	733,88
						432,60
6.	784321055	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu sytém - Nově přidaná položka - cena URS ponížena o 10%	m2	10,3	29,25	301,28

Puř.	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				175,27
		Oddíl :				175,27
991.	ZS	Zařizení staveniště (hl. VI)	%	0,01	11 307,82	113,08
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,001	11 307,82	11,31
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,001	11 307,82	11,31
994.	MD	Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,001	11 307,82	5,65
995.	KC	Kompletní činnost (hl. XI)	%	0,002	11 307,82	22,62
996.	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,001	11 307,82	11,31

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Zakazka	
200 820	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL069	Úpravy po patrech 07/2017



Název stavby:	<i>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice – 2.etapa</i>
Objednatel:	<i>Městská část Praha Ďáblice, Květnová 553/52, 18200, Praha-Ďáblice</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00, Praha 4</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Josef Dytrych</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Petr Formaček</i>

Za zhotovitele: Pavel Horký	Za objednatele: Ing. Josef Dytrych
Datum:	Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	952 556,34 Kč
DPH	200 036,83 Kč
DPH 21%	200 036,83 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 152 593,17 Kč

Poznámka:

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Ďáblice

Rozpočet: ZL069: Úpravy po patrech 07/2017

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
71069: Úpravy po patrech 07/2017	952 556,34	200 036,83	1 152 593,17
HSV: Práce a dodávky HSV	937 416,27	196 857,42	1 134 273,69
3. Svislé a kompletní konstrukce	1 871,05	392,92	2 263,96
b. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	543 304,10	114 093,86	657 397,96
y Ostatní konstrukce a práce, bourání	360 013,66	75 602,87	435 616,53
997: Přesun sutě	28 136,82	5 908,73	34 045,55
998: Přesun hmot	4 090,65	859,04	4 949,69
PSV: Práce a dodávky PSV	600,80	126,17	726,97
762: Konstrukce tesařské	463,64	97,37	561,01
766: Konstrukce truhlářské	137,16	28,80	165,96
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	14 539,26	3 053,25	17 592,51
y Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 539,26	3 053,25	17 592,51
Celkem (bez DPH)	952 556,34		
DPH	200 036,83		
DPH 21 % ze základny: 952 556	200 036,83		
Celkem (včetně DPH)	1 152 593,17		

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice

Rozpočet: ZL069: Úpravy po patrech 07/2017

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL069: Úpravy po patrech 07/2017						
HSV: Práce a dodávky HSV						
3 Svisle a kompletní konstrukce						
65.	3422R1163	Příčky tl 140 mm z očištěných cihel plných různých materiálů dl 290 mm	m2	3,381	553,40	1 871,05 1 871,05
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% - Nová položka - cena URS ponižena o 10%						
1.	612325422		m2	115,223	155,00	543 304,10 17 859,63
2. 612325302 Vápenocementová štuková omítká ostění nebo nadpraží - Nové přidaná položka, cena URS ponižena o 10%.						
			m2	42,533	504,00	21 436,46

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	kus	10,0	1 215,00	12 150,00
4.	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	m2	977,924	68,13	66 625,99
5.	ZD01	Profílce okenních nadpraží a ostění	m	52,35	640,00	33 504,00

Pur	Kod	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
6.	ZD02	Profílance dveřních nadpraží a ostění	m	21,18	640,00	13 555,20
7.	631312141	Doplnění rýh betonem prostým - Nová položka - cena URŠ ponižena o 10%	m3	1,263	3 456,00	4 364,93
8.	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,9	2 645,00	5 025,50
9.	631312141R	Doplnění rýh betonem prostým rychleschnoucím	m3	2,951	31 130,00	91 877,08
10.	632415130.R1	Potěr samonivelační rychleschnoucí ručně tl. 50 mm	m2	58,12	1 560,00	90 667,20
11.	632415130.R	Potěr samonivelační rychleschnoucí ručně tl. 80 mm	m2	50,075	2 490,00	124 686,75
12.	632683111	Sešívání tržlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm - Nová položka - cena URŠ ponižena o 10%	m	117,32	644,00	75 554,08
13.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,233	20 500,00	4 778,14

Puř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1.	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	m2	679,03	119,70	360 013,66
		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm - Nová položka - cena URS ponižena o 10%				81 279,89
2.	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	m2	4 753,21	53,28	253 251,03
3.	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příček tl 150 mm	m2	7,768	67,40	523,56
4.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,598	1 708,00	11 268,70
5.	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,636	233,60	148,57

Por.	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	968052456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 - Nová položka - cena URS ponížena o 10%	m2	9,512	70,16	667,36
7.	974042537	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 300 mm - Nová položka - cena URS ponížena o 10%	m	57,45	224,10	12 874,55
4.	997013155	997: Přesun sutě Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace - Nové přidaná položka, cena URS ponížena o 10%.	t	19,285	1 026,00	28 136,82 19 786,41
209.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,285	75,00	1 446,38
210.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost je orientační, - vzdálenost na skládku si určí dodavatel dle svých možností a zvyklostí, dle toho nabídné cenu	t	19,285	8,00	154,28
214.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,285	350,00	6 749,75
215.	998011003	998: Přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	27,271	150,00	4 090,65 4 090,65
1.	762510815	PSV: Práce a dodávky PSV 762: Konstrukce tesarské Demontáž kce podkladové z desek cementofískových tl do 20 mm na sraz lepených - Nová položka - cena URS ponížena o 10%	m2	12,72	36,45	600,80 463,64 463,64
1 695.	766691915	766: Konstrukce truhlářské Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 - Nová položka -cena URS ponížena o 10%	kus	4,0	34,29	137,16 137,16

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				14 539,26
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 539,26
991.	ZS	Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,01	938 017,07	9 380,17
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,001	938 017,07	938,02
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,001	938 017,07	938,02
994.	MD	Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,0005	938 017,07	469,01
995.	KC	Kompleteční činnost (hl. XI)	%	0,002	938 017,07	1 876,03
996.	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,001	938 017,07	938,02

Zadavatel:

Městská část Praha – Ďáblice

Květnová čp. 553/52

182 00 Praha - Ďáblice

Č.j.: A – 62-6/2016

Praha - Ďáblice 11. srpna 2017

Počet listů: 5

Odůvodnění postupu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon),
ve věci uzavření

Dodatku č. 6

ke smlouvě na plnění předmětu veřejné zakázky na stavební práce
zadané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

s názvem:

„Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha – Ďáblice“

Výše uvedená smlouva byla uzavřena dne 17.6.2016 s dodavatelem:

VW WACHAL a.s.

Tylova 220/17

767 01 Kroměříž

IČ: 25567225

Hodnota smluvního závazku při uzavření smlouvy: 41 229 127,- Kč bez DPH, tj. 49 887 244,-
Kč vč. DPH.

Celková hodnota smluvního závazku po uzavření předchozích dodatků č.1 až č.5:
53 194 774,93 Kč bez DPH, tj. 64 365 677,66 Kč vč. 21% DPH.

V dalším průběhu plnění předmětu zakázky bylo zjištěno, že k naplnění účelu shora uvedené veřejné zakázky, tj. k provedení dostavby a stavebních úprav základní školy v Praze-Ďáblicích v bezvadné a dostatečné míře, jsou potřeba uskutečnit dílčí změny závazku ze smlouvy, aniž by se měnil celkový termín dokončení díla. Tyto změny jsou podrobněji specifikovány ve změnových listech k dodatku č. 6 a odůvodněny v příslušném komentáři technického dozoru stavebníka.

Seznam změnových listů:

ZL058 - Záměna kari sítí za polymerová vlákna

ZL059 - Truhlářské konstrukce

ZL062 - Příprava atria pro osazení stromu

ZL064 - Parapety ve staré škole

ZL066 - Kačírek kolem atiky
ZL067 - Změna vstupního portálu na lávku
ZL069 - Úpravy po patrech 07/2017

Dopady změn předmětu díla do ceny díla:

ZL.č.	Název	Cena v Kč	Cena v Kč
		bez DPH	včetně DPH
58	Záměna kari sítě za polymerová vlákna	0,00	0,00
59	Truhlářské konstrukce	-60 746,64	-73 503,43
62	Příprava atria pro osazení stromu	17 874,45	21 628,08
64	Parapety ve staré škole	62 834,06	76 029,22
66	Kačírek kolem atiky	6 707,95	8 116,62
67	Změna vstupního portálu na lávku	11 483,10	13 894,55
69	Úpravy po patrech 07/2017	952 556,34	1 152 593,17
	Součet	990 709,26	1 198 758,21

Dosavadní hodnota smluvního závazku po uzavření předchozího dodatku č. 5 smlouvy činila:

53 194 774,93 Kč bez DPH, tj. 64 365 677,66 Kč vč. 21% DPH.

Nová hodnota smluvního závazku po uzavření dodatku č. 6 smlouvy bude činit:

54 185 484,19 Kč bez DPH, tj. 65 564 435,87 Kč vč. 21% DPH.

Přehled změn dle jejich důvodu v souladu s příslušným ustanovením § 222 zákona

A) Změny realizované dle § 222 odst. 6 zákona.

Ustanovení § 222 odst. 6 zákona zní:

(5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,*
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a*
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.*

Pod toto ustanovení se dle zdůvodnění změnových listů v komentáři TDS řadí změny uvedené ve změnových listech:

ZL059 - Truhlářské konstrukce
ZL062 - Příprava atria pro osazení stromu

ZL064 - Parapety ve staré škole
 ZL066 - Kačírek kolem atiky
 ZL067 - Změna vstupního portálu na lávku
 ZL069 - Úpravy po patrech 07/2017

Odůvodnění dle jednotlivých ustanovení § 222 odst. 6 zákona:

- Zadavatel projevil náležitou péči tím, že zadal zpracování projektové dokumentace odborně způsobilému dodavateli.
- Celková povaha této veřejné zakázky na stavební práce se těmito dílčími změnami nemění.
- Hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku – viz výpočet dále.

Přehled celkové hodnoty změn v Kč bez DPH realizovaných dle § 222 odst. 6:

Č. změnového listu:	změna (zúžení /rozšíření)	hodnota změny
059	- 60 746,64/+0,00	60 746,64
062	- 0,00/+17 874,45	17 874,45
064	- 0,00/+62 834,06	62 834,06
066	- 0,00/+6 707,95	6 707,95
067	-4 085,40/+11 483,10	15 568,50
069	- 9 390,43/+952 556,34	961 946,77
celkem		1 125 678,37

Limitní hodnota 50% původní hodnoty závazku, tj. hodnoty 41 229 127,- Kč bez DPH, činí: 20 614 563,50 Kč bez DPH.

Hodnota změn této hodnoty nedosahuje, a to ani u celkové hodnoty změn realizovaných dle § 222 odst. 6 zákona, která u dodatku č. 4, č. 5 a tohoto dodatku č. 6 činí dohromady 6 726 306,13 Kč bez DPH.

Výpočet celkové hodnoty navyšující cenu plnění v Kč bez DPH a vč. 21% DPH na základě změn realizovaných dle § 222 odst. 6 zákona dle tohoto dodatku č. 6:

ZL.č.	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
59	Truhlářské konstrukce	-60 746,64	-73 503,43
62	Příprava atria pro osazení stromu	17 874,45	21 628,08
64	Parapety ve staré škole	62 834,06	76 029,22
66	Kačírek kolem atiky	6 707,95	8 116,62
67	Změna vstupního portálu na lávku	11 483,10	13 894,55
69	Úpravy po patrech 07/2017	952 556,34	1 152 593,17
	Součet	990 709,26	1 198 758,21

Hodnota navyšující cenu plnění v Kč bez DPH na základě změn realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 zákona dle předchozích dodatku č. 4 a č. 5 činila 7 060 834,27 Kč bez DPH.

Celková hodnota navyšující cenu plnění v Kč bez DPH na základě změn realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 zákona dle předchozích dodatků č. 4 a č. 5 a tohoto dodatku č. 6, jejíž celková výše činí: 8 051 543,53 Kč bez DPH, nepřekračuje limitní hodnotu 30% původní hodnoty závazku, která je stanovena v § 222 odst. 9 zákona pro cenový nárůst u změn realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 zákona dohromady.

Tato limitní hodnota 30% původní hodnoty závazku odpovídá hodnotě 12 368 738,10 Kč bez DPH.

Rozdíl mezi touto limitní hodnotou a hodnotou navyšující cenu plnění v Kč bez DPH na základě všech dosavadních změn realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 zákona, včetně změn realizovaných dle § 222 odst. 6 zákona dle tohoto dodatku č. 6. bude po uzavření dodatku č. 6 činit: 4 317 194,57 Kč bez DPH.

Změny realizované v režimu „de minimis“ dle § 222 odst. 4 zákona v předchozích dodatcích se v souladu s § 222 odst. 9 zákona do této hodnoty nezapočítávají.

B) Změny realizované dle § 222 odst. 7 zákona.

Ustanovení § 222 odst. 7 zákona zní:

(7) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,*
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,*
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a*
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).*

Pod toto ustanovení se řadí změna dle změnového listu:

ZL 058 – Záměna kari sítí za polymerová vlákna

Jak je uvedeno v komentáři TDS, je tato změna navržena z důvodu lepšího zpracování betonové směsi a kvalitnějšího /celistvost a pružnost/ výsledného povrchu betonových mazanin, tj navrhované kari sítě by byly nahrazeny polymerovými vlákny. Cena těchto komponentů je zcela srovnatelná a nedochází k její změně.

Jedná se o výměnu postupu a s ním souvisejícího materiálu za jiný postup a s ním souvisejícího materiálu na základě volby vhodnějšího materiálu položkově uvedeného a zdůvodněného ve ZL a zdůvodněného ve vyjádření TDS. Cena za nový vhodnější postup a s

ním související materiál zůstává stejná jako za postup a materiál původně uvedený v projektové dokumentaci. Z odůvodnění výměny a skutečnosti, že cena se nemění, vyplývá, že záměna je pro zadavatele účelná i hospodárná.

V souladu s ust. § 222 odst. 9 zákona se záměny položek dle § 222 odst. 7 zákona nezapočítávají do hodnoty změn.

Uplatnění postupu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na změnu závazku ze smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky „Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha – Ďáblice“, která byla zadána podle předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je v souladu s ustanovením § 273 odst. 6 zákona, který zní:

(6) Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky nebo koncesních smluv uzavřených podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo podle zákona č. 139/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona posuzují podle tohoto zákona. Do součtu cenového nárůstu změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) se započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky nebo koncesních smluv provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Závěr:

Uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě na plnění předmětu veřejné zakázky „Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha – Ďáblice“ uzavřené dne 17. 6. 2016 je v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Za zadavatele:

Ing. Jan Pumpr
IČ:14460696
Na základě příkazní smlouvy



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

75. zasedání
dne 14. 8. 2017

USNESENÍ č. 632/17/RMČ

k bodu: „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ se společností VW Wachal a.s.- Dodatek č.6

Rada po projednání

I. schvaluje

vícepráce na zakázce „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle soupisu uvedeném na změnovém listu ZL058-ZL069, který je přílohou usnesení. v celkové částce 990 709,26 Kč bez DPH. tj. 1 198 758,21 Kč včetně DPH.

II. schvaluje

uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ se společností VW Wachal a.s.

III. pověřuje

zástupce starosty podpisem Dodatku č. 6.

Ing. Miloš Růžička
starosta

