

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst. Lomnice nad Popelkou“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 3430 ze dne 12. 12. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/8

500 02 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 013 300 25

ev. č. registru VZ: 64024131

číslo jednací: 24959/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost obchodních společností s názvem: „**Společnost žst. Lomnice nad Popelkou**“

se sídlem: GJW Praha spol. s r.o., Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČO: 411 92 869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 4528

bank. spojení:

Komerční banka a.s., č. účtu: XXX

ČSOB, a.s., č. účtu: XXX

Raiffeisenbank a.s., č. účtu: XXX

zastoupená:

Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci

(„vedoucí společník“)

a

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 41201

IČO: 445 64 287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 1805

zastoupená: Ing. Tomášem Novákem, jednatelem

(„společník“)

smlouvou o společnosti ze dne 14. 1. 2025

Korespondenční adresa:

GJW Praha spol. s r.o., Mezitraťová 137, Praha 9 – Hloubětín, PSČ 198 21
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 20250027

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Oprava kolejí a výhybek v žst. Lomnice nad Popelkou“, *číslo smlouvy Objednatele: S 640 013 300 25, číslo smlouvy Zhotovitele: 20250027*, uzavřené dne 20. 2. 2025, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1.

Stručný popis změn v ZL č. 1:

SO 00-11-01 – Železniční spodek

- Na základě chybného výpočtu v projektové dokumentaci došlo k navýšení množství drenážní plastové trubky a rozsahu prací na zřízení trativodu. Tato změna vyvolala vícepráce.
- V důsledku zjištění skalního podloží při těžbě stávajícího pražcového podloží bylo nutné jeho narušení bouracím kladivem a následně provedení nového souvrství dle doporučení geotechnika. Tato změna vyvolala méněpráce a vícepráce.
- Při realizaci nového trativodu bylo po zahájení výkopových prací zjištěno, že stávající výškové napojení je nevyhovující, což vyvolalo změnu spádu. Tato změna vyvolala vícepráce.
- Z důvodu zjištěného prosakování vody do stávajícího propustku byl zřízen patní příkop pod svahem odřezu se zaústěním do stávajícího propustku. Tato změna vyvolala vícepráce.
- Při provádění konstrukčních vrstev byla zjištěna lokální závada zemní pláně, která byla následně odstraněna. Tato změna vyvolala vícepráce.

SO 00-10-01-Železniční svršek

- Z důvodu odstranění menšího množství starých svarů při regeneraci užitých kolejnic bylo provedeno menší množství svarů. Tato změna vyvolala méněpráce.
- Vzhledem k příznivé teplotě při realizaci bezстыkové koleje nebylo použito napínací zařízení. Tato změna vyvolala méněpráce.

SO 00-90-90 – Likvidace odpadu

- Likvidace odpadu z důvodu víceprací na železničním spodku
- Zhotovitel zlikvidoval méně odpadu ze štěrkového lože, než předpokládala projektová dokumentace. Tato změna vyvolala méněpráce.
- Při likvidaci dřevěných pražců bylo zlikvidováno větší množství pražců, než bylo v projektové dokumentaci předpokládáno. Tato změna vyvolala vícepráce.
- Při likvidaci odpadu z betonových prefabrikátů bylo odvezeno větší množství materiálu z důvodu mohutnějších základů osvětlovacích stožárů. Dále pak došlo k likvidaci odkrytého starého betonového odvodnění a částečnému odbourání v minulosti zasypané prohlížeční jámy. Tato změna vyvolala vícepráce.

- Větší množství materiálu bylo likvidováno z důvodu chybné hodnoty objemové hmotnosti ve výkazu výměr soupisu prací a těžení zeminy pod šterkovým ložem z důvodu nižší vrstvy šterkového lože.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+ 2 833 146,99 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	- 2 233 882,42 Kč
Celková změna ceny díla:	(+) 599 264,57 Kč

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **35 446 771,60 Kč**

(slovy: třicet pět milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých šedesát haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací zvýšila o částku ve výši 599 264,57 Kč.

(slovy: pět set devadesát devět tisíc dvě stě šedesát čtyři korun českých padesát sedm haléřů)

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 36 046 036,17 Kč

(slovy: třicet šest milionů čtyřicet šest tisíc třicet šest korun českých sedmnáct haléřů)

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.4, se mění a nově zní:**

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 36 046 036,17 Kč

(slovy: třicet šest milionů čtyřicet šest tisíc třicet šest korun českých sedmnáct haléřů)

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.14 V příloze č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla se v souladu s Rozpisem ocenění změn položek, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 2, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

1. Rozpis ocenění změn položek

Za Objednatele:

podepsáno elektronicky
dne 22. 8. 2025

.....
Ing. Pavla Kosinová
Správa železnic, státní organizace
ředitelka Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Za Zhotovitele:

podepsáno elektronicky
dne 20. 8. 2025

.....
Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.
GJW Praha spol. s r.o.
obchodní ředitel
na základě plné moci

podepsáno elektronicky
dne 19. 8. 2025

.....
Ing. Tomáš Novák
N+N – Konstrukce a dopravní
stavby Litoměřice, s.r.o.
jednatel

Příloha č. 1

Rozpis ocenění změn položek

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.