

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 180525

uzavřené dne 21. 5. 2025 (ID č. 177740) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

„Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, hejtman
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602221, +420 564602121
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	ZTG s.r.o.
se sídlem:	Nové Město na Moravě, Maršovice 92, PSČ 592 31
zastoupený:	Martinem Sáblíkem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Martin Sáblík
zástupce pro věci technické:	Josef Sáblík
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Jaroslav Janovský
tel./email:	777835111/sablik@ztg.cz
IČO:	27670473
DIČ:	CZ27670473
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	1471432349/0800
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 50647

V případě změny údajů uvedených v článku I této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 5. 2025 ID č. 177740 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto s odvoláním na odst. 2.6, 2.7 a 14.1 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	9 453 183,89 Kč
DPH 21 %:	1 985 168,62 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	11 438 352,51 Kč

slovy: jedenáct milionů čtyři sta třicet osm tisíc tři sta padesát dva korun českých, 51 haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:	
Cena díla celkem bez DPH činí:	8 886 979,80 Kč
DPH 21 %:	1 866 265,76 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	10 753 245,56 Kč

vícepráce bez DPH	584 906,09 Kč
méněpráce bez DPH	- 18 702,00 Kč
vícepráce – méněpráce bez DPH	566 204,09 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel

Příloha: Změnové listy
Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Martin Sáblik
jednatel společnosti

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ PRO DODATEK Č. 1

„Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce soc.zařízení a ZTI“

Objednatel : Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava IČ: 70890749

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:27670473

Smlouva o dílo ID: 177740 ze dne 20.5.2025

Číslo ZL	Název změny	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	Zařazení dle zák. 134/2016 Sb.
1	Podlahy	213 206,22 Kč	18 702,00 Kč	194 504,22 Kč	Odstavec 6
2	Elektrické rozvody	38 000,08 Kč	0,00 Kč	38 000,08 Kč	Odstavec 6
3	Výplně otvorů	110 092,02 Kč	0,00 Kč	110 092,02 Kč	Odstavec 6
4	ostatní stavební práce	199 432,77 Kč	0,00 Kč	199 432,77 Kč	Odstavec 6
5	ZTI, ÚT, VZT	24 175,00 Kč	0,00 Kč	24 175,00 Kč	Odstavec 6

Rekapitulace dle zákona 134/2016 Sb. §222			
odstavec č. 4			
odstavec č. 5			
odstavec č. 6	584 906,09 Kč	18 702,00 Kč	566 204,09 Kč
Rekapitulace ceny změnových listů celkem	584 906,09 Kč	18 702,00 Kč	566 204,09 Kč

Za objednatele: Ing. Pavel Novotný

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1482/57, 586 01 Jihlava

Za zhotovitele: Martin Sáblik

ZTG s.r.o. ®
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

Za TDS: Filip Marek

FILIP MAREK
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
Poblička 302, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 72461372 DIČ: CZ 72461372
tel. 777 129 999 marekstavprojekt.cz

Za projektanta: Filip Marek

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14/2025
Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
VÍCEPRÁCE

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo: Bystřice nad Pernštejnem

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Zhotovitel:
ZTG s.r.o.

IČ: 27670473
DIČ:

Projektant:
Filip Marek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ZTG s.r.o., Maršovice 92 , 592 31 Nové Město na M.

IČ: 27670473
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			584 906,09
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 584 906,09	Výše daně 122 830,28
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			707 736,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZTG s.r.o. ®
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14/2025

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI - VÍCEPRÁCE

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Zpracovatel: ZTG s.r.o., Maršovice 92 ,
592 31 Nové Město na M.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		584 906,09	707 736,37
změnový list č.1	Podlahy	213 206,22	257 979,53
změnový list č.2	elektrické rozvody	38 000,08	45 980,10
změnový list č.3	výplně otvorů	110 092,02	133 211,34
změnový list č.4	ostatní stavební práce	199 432,77	241 313,65
změnový list č.5	ZTI, ÚT, VZT	24 175,00	29 251,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód: 14a/2025
 Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
 MĚNĚPRÁCE
 Místo: Bystřice nad Pernštejnem
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025
 Projektant: Filip Marek
 Zpracovatel: ZTG s.r.o., Maršovice 92,
 592 31 Nové Město na M.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 702,00	22 629,42
změnový list č.1	Podlahy	18 702,00	22 629,42

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce soc.zařízení a ZTI“	Změnový list číslo: 1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 20.5.2025 ID : 177740	
ZL č.1 - Podlahy	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.5.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:2767047

Obsah (seznam příloh):	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	Objednatel
☐ Výkresová část	Zhotovitel
☐ Další doklady	Technický dozor
☐	
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

Po vybourání stávajících podlah jednotlivých řešených prostor a vybourání dělicích konstrukcí bylo provedeno výškové zaměření oproti stávající hlavní chodbě školy. Z důvodu vzniklých velkých výškových nerovností bylo nutné provést výškové vyrovnání tak, aby nová dlažba byla ve stejné úrovni, jako stávající dlažba hlavních chodeb

méně práce - neosazeny přechodové lišty





Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 4
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
18 702,00 Kč	213 206,22 Kč	194 504,22 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Filip Marek	Datum 19.8.2025	Podpis 
-----	-------------	-----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum 19.8.2025	podpis 
Projektant	Filip Marek	datum 19.8.2025	podpis 
Uživatel	Mgr. Libor Veselý	datum 19.8.2025	podpis 
Zhotovitel	Martin Sáblik	datum 19.8.2025	podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Stavba:
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
VÍCEPRÁCE
Objekt:
změnový list č.1 - Podlahy

KSO:
Místo: Bystřice nad Pernštejnem

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Zhotovitel:
ZTG s.r.o.

IČ: 27670473
DIČ:

Projektant:
Filip Marek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na M.

IČ: 27670473
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				213 206,22
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	213 206,22	21,00%	44 773,31	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			257 979,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZTG s.r.o.
Maršovice 92

592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
VÍCEPRÁCE

Objekt: **změnový list č.1 - Podlahy**

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

213 206,22

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

204 597,90

HSV - Práce a dodávky HSV

8 608,32

998 - Přesun hmot

8 608,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
VÍCEPRÁCE

Objekt: **změnový list č.1 - Podlahy**

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025

Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,

Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

213 206,22

D 63		Podlahy a podlahové konstrukce				204 597,90		
1	K	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	234,900	85,00	19 966,50	vlastní
	W		7,6+2,7+7,8"1.PP		18,100			
	W		6+13+13,5+3,2+5+4,2+7,8+3,15+3,55"1.NP		59,400			
	W		6+13+13,5+3,2+5+4,2+7,8"2.NP		52,700			
	W		6+13+13,5+3,2+5+4,2+7,8"3.NP		52,700			
	W		4,9+14,5+14+4,9+4,7+2,5+6,5"4.NP		52,000			
	W		Součet		234,900			
2	K	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl.přes 15 do 20mm	m2	234,900	786,00	184 631,40	ÚRS 2025
	P		Poznámka k položce:					
			vyrovnání podlah v soc zařízeních					
	W		7,6+2,7+7,8"1.PP		18,100			
	W		6+13+13,5+3,2+5+4,2+7,8+3,15+3,55"1.NP		59,400			
	W		6+13+13,5+3,2+5+4,2+7,8"2.NP		52,700			
	W		6+13+13,5+3,2+5+4,2+7,8"3.NP		52,700			
	W		4,9+14,5+14+4,9+4,7+2,5+6,5"4.NP		52,000			
	W		Součet		234,900			
D HSV		Práce a dodávky HSV				8 608,32		
D 998		Přesun hmot				8 608,32		
3	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	5,978	1 440,00	8 608,32	ÚRS 2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
MĚNĚPRÁCE
Objekt:
změnový list č.1 - Podlahy

KSO:
Místo: Bystřice nad Pernštejnem

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Zhotovitel:
ZTG s.r.o.

IČ: 27670473
DIČ:

Projektant:
Filip Marek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ZTG s.r.o., Maršovice 92 , 592 31 Nové Město na M.

IČ: 27670473
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 702,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 702,00	21,00%	3 927,42
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		22 629,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZTG s.r.o. ®
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14a/2025
Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
MÉNĚPRÁCE

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo: Bystřice nad Pernštejnem

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Zhotovitel:
ZTG s.r.o.

IČ: 27670473
DIČ:

Projektant:
Filip Marek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na M.

IČ: 27670473
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 702,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 18 702,00	Výše daně 3 927,42
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		22 629,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZTG s.r.o. ®
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
MĚNĚPRÁCE

Objekt: **změnový list č.1 - Podlahy**

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025

Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,

Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 702,00

766 - Konstrukce truhlářské

18 702,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
MÉNĚPRÁCE

Objekt:

změnový list č.1 - Podlahy

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 702,00

D 766

Konstrukce truhlářské

18 702,00

1	K	PC 17000	Přechodová nerez lišta kartáčovaná 600/30 mm, komplet dod + mont	kus	8,000	884,00	7 072,00	SOD
2	K	PC 17200	Přechodová nerez lišta kartáčovaná 800/30 mm, komplet dod + mont	kus	9,000	1 163,00	10 467,00	SOD
3	K	PC 172001	Přechodová nerez lišta kartáčovaná 900/30 mm, komplet dod + mont	kus	1,000	1 163,00	1 163,00	SOD

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce soc.zařízení a ZTI“	Změnový list číslo: 2
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 20.5.2025 ID : 177740	
ZL č.2 - Elektrické rozvody	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.5.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě , IČ:2767047

Obsah (seznam příloh):		Příjemce
☒	Položkový rozpočet	Objednatel
☐	Výkresová část	Zhotovitel
☐	Další doklady	Technický dozor
☐		
☐		
Dopad do termínu		☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

1. V zadávací dokumentaci bylo uvažováno s využitím stávajících kabelů pro napojení osoušečů rukou. Při bouracích pracích bylo zjištěno, že technický stav těchto kabelů neumožňuje jejich použití. Z tohoto důvodu bylo nutné použít kabely nové.
2. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu některých vypínačů, zásuvek a světel původně uvažovaných k zachování byla nutná jejich výměna.
3. Z důvodu změny ČSN v časovém rozmezí mezi projektovou dokumentací a realizací stavby bylo nutné doplnění jističů s integrovaným chráničem do stávajících rozvaděčů elektro
4. Z důvodu změny umístění vstupních dveří v 1.PP do místnosti invalidního wc bylo nutné provedení přeložení vypínače k osvětlení místností. V PD neřešeno
5. Doplněno zapojení zdrojů pisoárů, umyvadel a ventilátorů. V PD neřešeno

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	38 000,08 Kč	38 000,08 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Filip Marek	Datum 19.8.2025	Podpis
-----	-------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum 19.8.2025	podpis
Projektant	Filip Marek	datum 19.8.2025	podpis
Uživatel	Mgr. Libor Veselý	datum 19.8.2025	podpis
Zhotovitel	Martin Sábílek	datum 19.8.2025	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
VÍCEPRÁCE

Objekt:
změnový list č.2 - elektrické rozvody

KSO:
Místo: Bystřice nad Pernštejnem

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Zhotovitel:
ZTG s.r.o.

IČ: 27670473
DIČ:

Projektant:
Filip Marek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na M.

IČ: 27670473
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			38 000,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	38 000,08	21,00%	7 980,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			45 980,10
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

ZTG s.r.o. ®
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
VÍCEPRÁCE

Objekt: **změnový list č.2 - elektrické rozvody**

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	38 000,08
7419 - Kabelové rozvody	19 507,48
7421 - Svítidla	1 313,00
PSV - Práce a dodávky PSV	14 064,60
741 - Elektroinstalace - silnoproud	14 064,60
7414 - Kompletační materiál	14 064,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 115,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI - VÍCEPRÁCE

Objekt: změnový list č.2 - elektrické rozvody

Místo: Bystřice nad Pernštejnem
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025
Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,
Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 38 000,08

D 7419 Kabelové rozvody 19 507,48

1	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	260,000	18,00	4 680,00	SOD
2	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	260,000	14,00	3 640,00	SOD
3	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	69,000	132,98	9 175,62	ÚRS 2025
	W		3*(1+3)*zdroj pisoáry wc muži		12,000			
	W		3*(1+4)*zdroje baterie umyvadla wc muži		15,000			
	W		3*(1+5)*zdroje baterie umyvadla wc ženy		18,000			
	W		24*osoušeč		24,000			
	W		Součet		69,000			
4	K	741130144	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2	kus	9,000	223,54	2 011,86	ÚRS 2025
	W		9"ventilátor		9,000			

D 7421 Svítidla 1 313,00

5	K	741372062R01	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů místností	kus	1,000	484,00	484,00	SOD
6	M	7421.R002	Svítilno B - viz tabulka svítidel	kus	1,000	829,00	829,00	SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 14 064,60

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 14 064,60

D 7414 Kompletační materiál 14 064,60

7	K	741310121R003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	8,000	76,20	609,60	SOD
8	M	10.028.722R006	spínač jednopólový tlačítkový řaz. 5, IP20, pod omítku - kompletní	kus	8,000	185,00	1 480,00	SOD
9	K	741313001R01	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	5,000	85,00	425,00	SOD
10	M	34555101R002	zásuvka 230V, 16A, IP44, pod omítku - kompletní	kus	5,000	358,00	1 790,00	SOD
11	K	741313001R03	Montáž jističů jednopólových se zapojením vodičů bezšroubové připojení 10/16 A	kus	5,000	88,00	440,00	vlastní
12	M	741313001R04	proudový chránič s jističem	kus	5,000	1 864,00	9 320,00	vlastní

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 115,00

13	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	5,000	623,00	3 115,00	ÚRS 2025
----	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	----------

P Poznámka k položce:
včetně sekcí prací a materiálu

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce soc.zařízení a ZTI“	Změnový list číslo:
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 20.5.2025 ID : 177740	3
ZL č.3 - Výpné otvorů	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.5.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:2767047

Obsah (seznam příloh):	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	Objednatel
☐ Výkresová část	Zhotovitel
☐ Další doklady	Technický dozor
☐	
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

- Při zaměření nových dveřních křidel do stávajících zárubní bylo dodavatelem zjištěno, že stávající ocelové zárubně vykazují značné nerovnosti vlivem původního chybného zazdění. Z tohoto důvodu byla nutná jejich výměna za nové ocelové zárovně.
- V zadávací dokumentaci bylo uvažováno s ponecháním dveřních křidel z jednotlivých wc na chodbu jednotlivých podlaží. Z důvodu špatného technického stavu (poškozeno žáky) byla nutná jejich výměna za nové

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstaves 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	110 092,02 Kč	110 092,02 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Filip Marek	Datum 19.8.2025	Podpis
-----	-------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum 19.8.2025	podpis
Projektant	Filip Marek	datum 19.8.2025	podpis
Uživatel	Mgr. Libor Veselý	datum 19.8.2025	podpis
Zhotovitel	Martin Sáblik	datum 19.8.2025	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
VÍCEPRÁCE

Objekt:
změnový list č.3 - výplně otvorů

KSO:
Místo: Bystřice nad Pernštejnem

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Zhotovitel:
ZTG s.r.o.

IČ: 27670473
DIČ:

Projektant:
Filip Marek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ZTG s.r.o., Maršovice 92 , 592 31 Nové Město na M.

IČ: 27670473
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			110 092,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	110 092,02	21,00%	23 119,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			133 211,34
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZTG s.r.o. ®
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
VÍCEPRÁCE

Objekt: **změnový list č.3 - výplně otvorů**

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025

Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,

Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	110 092,02
64 - Výplně otvorů	22 048,62
HSV - Práce a dodávky HSV	2 976,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 976,00
766 - Konstrukce truhlářské	85 067,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
VÍCEPRÁCE

Objekt: **změnový list č.3 - výplně otvorů**

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

110 092,02

D 64

Výplně otvorů

22 048,62

1	K	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	8,000	990,00	7 920,00	SOD
2	M	553303313	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L, pro přesné zdění, s drážkou, včetně PVC těsnění	kus	8,000	1 754,00	14 032,00	SOD
3	K	998781102R001	Přesun hmot pro výplně otvorů, výšky do 12 m	t	0,144	671,00	96,62	SOD

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 976,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 976,00

4	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,000	372,00	2 976,00	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-----

D 766

Konstrukce truhlářské

85 067,40

5	K	766861112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	12,000	640,00	7 680,00	SOD
6	M	611601v18	Dveře vnitřní HPL laminát, plné roz. 600 x 1970 mm pravé, zámek na FAB, barva dle stávajících	ks	6,000	6 060,00	36 360,00	SOD

P

Poznámka k položce:
včetně vložky zámku a zámku

7	M	611601v13	Dveře vnitřní HPL laminát, plné roz. 800 x 1970 mm levé, zámek na FAB, barva dle stávajících	ks	6,000	6 784,00	40 704,00	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	-----

P

Poznámka k položce:
včetně vložky zámku a zámku

8	K	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,264	1 225,00	323,40	SOD
---	---	--------------	---	---	-------	----------	--------	-----

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce soc.zařízení a ZTI“	Změnový list číslo:
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 20.5.2025 ID: 177740	4
ZL č.4 - Ostatní stavební práce	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.5.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:2767047

Obsah (seznam příloh):	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	Objednatel
☐ Výkresová část	Zhotovitel
☐ Další doklady	Technický dozor
☐	
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☐ NE

Popis a zdůvodnění změny

1. Z důvodu nerovnosti původních stropů s množstvím vedení rozvodů elektro a vzt bylo nutné doplnění SDK podhledu v 1.NP prostoru úklidové komory a chodby kuchyně
2. Po výměně ocelových zárubní v jednotlivých podlaží v prostorách hlavní chodby školy (vstupy do wc) byla stávající omlítka ve větším rozsahu než bylo uvažováno v PD ve špatném stavu. Z tohoto důvodu bylo nutné provedení plošné nové omlítky v rozsahu vždy od okna po roh vstupů na schodiště.
3. V 1.NP prostoru chodby kuchyňek M109 z důvodu nesourodého stavu podkladu původní dlažby a obkladů bylo nutné provedení výměny (zvýšené požadavky na hygienu - kuchyně)
4. Vzhledem k prasklinám a technickému stavu původní výmalby částí hlavních chodeb školy v jednotlivých podlažích byla nutná jejich výmalba a oprava omyvatelného nátěru stěn.

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	199 432,77 Kč	199 432,77 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Filip Marek	Datum 19.8.2025	Podpis
-----	-------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum 19.8.2025	podpis
Projektant	Filip Marek	datum 19.8.2025	podpis
Uživatel	Mgr. Libor Veselý	datum 19.8.2025	podpis
Zhotovitel	Martin Sáblik	datum 19.8.2025	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
VÍCEPRÁCE

Objekt:
změnový list č.4 - ostatní stavební práce

KSO:
Místo: Bystřice nad Pernštejnem

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Zhotovitel:
ZTG s.r.o.

IČ: 27670473
DIČ:

Projektant:
Filip Marek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na M.

IČ: 27670473
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			199 432,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	199 432,77	21,00%	41 880,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			241 313,65
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZTG s.r.o. ®
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
VICEPRÁCE

Objekt: **změnový list č.4 - ostatní stavební práce**

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	199 432,77
311 - SDK konstrukce	23 614,30
61 - Úpravy povrchů vnitřní	27 462,00
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	10 567,00
781 - Obklady keramické	20 423,37
784 - Malby	79 541,10
PSV - Práce a dodávky PSV	37 825,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	37 825,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
VÍCEPRÁCE

Objekt: **změnový list č.4 - ostatní stavební práce**

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

199 432,77

D	311	SDK konstrukce					23 614,30	
---	-----	----------------	--	--	--	--	------------------	--

1	K	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,150	932,00	9 459,80	SOD
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	-----

P
Součástí ceny je :
- spáry mezi deskami opatřit samolepící výztuhou
- stýk SDK deska/stěna opatřit trvale pružným tmelem
W 3,15*M110 3,150
W 7*M109 7,000
W Součet 10,150

2	K	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	10,150	258,00	2 618,70	SOD
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	-----

W 3,15*M110 3,150
W 7*M109 7,000
W Součet 10,150

3	K	342264101RG1	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	2,000	1 022,00	2 044,00	SOD
---	---	--------------	---	-----	-------	----------	----------	-----

P
Poznámka k položce:
s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,dodávky plast.dvířek 250/250 mm.
2*1.PP 2,000

4	K	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	4,000	1 432,00	5 728,00	SOD
---	---	--------------	--	---	-------	----------	----------	-----

P
Poznámka k položce:
sdk zářyt kanalizace

W 4*1.PP zakryt VZT šatny 4,000
W podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm 5,400
W 0,6*0,6*15°doplnění kazet podhledu 15ks 5,400

D	61	Úpravy povrchů vnitřní					27 462,00	
---	----	------------------------	--	--	--	--	------------------	--

6	K	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	69,000	155,00	10 695,00	SOD
---	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------	-----

W 17,5*1.NP M108 17,500
W 17,5*2.NP M208 17,500
W 17,5*3.NP M308 17,500
W 16,5*4.NP M408 16,500
W Součet 69,000

7	K	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	69,000	243,00	16 767,00	SOD
---	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------	-----

P
Poznámka k položce:
včetně stěrky
W 17,5*1.NP M108 17,500
W 17,5*2.NP M208 17,500
W 17,5*3.NP M308 17,500
W 16,5*4.NP M408 16,500
W Součet 69,000

D	771	Podlahy z dlaždic a obklady					10 567,00	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	------------------	--

8	K	771575111R00	Montáž podlah keram.,hlaďké, tmel, 45x45 cm	m2	7,000	795,00	5 565,00	SOD
---	---	--------------	---	----	-------	--------	----------	-----

W 7*M109 7,000

9	M	583 25689	Dlažba Rako Kaamos rett. 45x45 cm šedá	m2	7,000	502,00	3 514,00	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-----

W 7*M109 7,000

10	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	8,000	98,00	784,00	SOD
----	---	--------------	--	---	-------	-------	--------	-----

W 8*oprava soklíků chodeb 1.NP-3.NP 8,000

11	K	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,000	88,00	704,00	SOD
----	---	--------------	----------------------------------	---	-------	-------	--------	-----

P
Poznámka k položce:
vč. dodávky a montáže silikonu.

D	781	Obklady keramické					20 423,37	
---	-----	-------------------	--	--	--	--	------------------	--

12	M	591 15266	Obklad Marazzi Paint MMTL 20x50 cm bianco, dodávka	m2	14,500	521,00	7 554,50	SOD
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	-----

W 14,5*M109 14,500

13	K	781475120RG1	Montáž obkladu vnitřní stěn keramický, do tmele, vel. 200 x 500 mm	m2	14,500	864,00	12 528,00	SOD
----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------	-----

P
Poznámka k položce:
včetně tmele
W 14,5*M109 14,500

14	K	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,508	671,00	340,87	SOD
----	---	--------------	--	---	-------	--------	--------	-----

D	784	Malby					79 541,10	
---	-----	-------	--	--	--	--	------------------	--

15	K	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline, 1 x	m2	507,540	30,00	15 226,20	SOD
----	---	--------------	--	----	---------	-------	-----------	-----

W 48,5*3,3*M108 160,050
W 35,1*3,3*M208 115,830

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		35,1*3,3*M308		115,830			
	W		35,1*3,3*M408		115,830			
	W		Součet		507,540			
16	K	784165432R00	Malba tek. Hetline Super Wash, bílá, bez penet.,2x	m2	489,240	91,00	44 520,84	SOD
	P		Poznámka k položce: včetně malby					
	W		118*1,8*1.NP chodba+šatny		212,400			
	W		48,5*1,8*M108		87,300			
	W		35,1*1,8*M208		63,180			
	W		35,1*1,8*M308		63,180			
	W		35,1*1,8*M408		63,180			
	W		Součet		489,240			
17	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	507,540	39,00	19 794,06	SOD
	W		48,5*3,3*M108		160,050			
	W		35,1*3,3*M208		115,830			
	W		35,1*3,3*M308		115,830			
	W		35,1*3,3*M408		115,830			
	W		Součet		507,540			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 825,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				37 825,00	
18	K	783. 1	Nátěr ocel. zárubně 2x, očištění	ks	8,000	326,00	2 608,00	SOD
19	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	193,500	182,00	35 217,00	ÚRS 2025
	P		Poznámka k položce: umývatelný nátěr vodou ředitelný SOKRATES COLOUR - PŘÍPLATEK MÍCHANÝ ODSTÍN					
	W		48,5*1,5-(1,6*1,5+1,6*1,5+3*1,5)*M108		63,450			
	W		35,1*1,5-(1,6*1,5+1,6*1,5+3*1,5)*M208		43,350			
	W		35,1*1,5-(1,6*1,5+1,6*1,5+3*1,5)*M308		43,350			
	W		35,1*1,5-(1,6*1,5+1,6*1,5+3*1,5)*M408		43,350			
	W		Součet		193,500			

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce soc.zařízení a ZTI“	5
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 20.5.2025 ID : 177740	
ZL č.5 - ZTI, ÚT, VZT	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.5.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:2767047

Obsah (seznam příloh):	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	Objednatel
☐ Výkresová část	Zhotovitel
☐ Další doklady	Technický dozor
☐	
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

1. Uvedení výkazu výměr do souladu se skutečností - přidáno potrubí HT110
2. Po výměně vnitřního rozvodu vody v sociálních zařízeních bylo nutné dopojení stávajícího hydrantu osazeného na hlavním schodišti. Vedení původního potrubí (uvažováno v PD ponechat) bylo nutné přeložit dle skutečnosti.
3. Nefunkční stávající uzávěrací armatury umístěné na rozvodech vody a ÚT v objektu , které bylo nutné uzavřít z důvodu rekonstrukce bylo nutné vyměnit za nové.
4. Po provedení bouracích prací a následné prohlídce stávajících VZT stoupacích potrubí vedených v instalačních šachtách bylo nutné osadit nástavce na průměr 160mm tak, aby bylo možné dopojení nového potrubí. Dále bylo nutné osazení nástavců do SDK podhledu pro talířové ventily z důvodu dosažení pevného ukotvení těchto konstrukčních prvků v zděné stěně.

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	24 175,00 Kč	24 175,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Filip Marek	Datum 14.8.2025	Podpis
-----	-------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum 19.8.2025	podpis
Projektant	Filip Marek	datum 19.8.2025	podpis
Uživatel	Mgr. Libor Veselý	datum 19.8.2025	podpis
Zhotovitel	Martin Šablík	datum 19.8.2025	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
VÍCEPRÁCE

Objekt:
změnový list č.5 - ZTI, ÚT, VZT

KSO:
Místo: Bystřice nad Pernštejnem

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Zhotovitel:
ZTG s.r.o.

IČ: 27670473
DIČ:

Projektant:
Filip Marek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na M.

IČ: 27670473
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				24 175,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	24 175,00	21,00%	5 076,75	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			29 251,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZTG s.r.o. ®
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
VÍCEPRÁCE

Objekt: **změnový list č.5 - ZTI, ÚT, VZT**

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	24 175,00
PSV - Práce a dodávky PSV	24 175,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 835,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 163,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	2 500,00
751 - Vzduchotechnika	6 677,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI -
VÍCEPRÁCE

Objekt: **změnový list č.5 - ZTI, ÚT, VZT**

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 175,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							24 175,00	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							11 835,00	
1	K	721174025.OSM	Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-System DN 110	m	15,000	789,00	11 835,00	SOD
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							3 163,00	
2	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	2,000	1 040,00	2 080,00	ÚRS 2025
VV 2" dopojená stávajícího hydrantu					2,000			
3	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	277,00	277,00	SOD
4	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	403,00	806,00	SOD
D 734 Ústřední vytápění - armatury							2 500,00	
5	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	ÚRS 2025
VV 2" M003					2,000			
D 751 Vzduchotechnika							6 677,00	
6	K	RGL.7901R001	Talířový ventil - nástavec pro talířový ventil pr.100mm do SDK	kus	85,000	57,00	4 845,00	vlastní
7	K	RGL.7901R002	zaslepení/ nástavec pr.160mm	kus	8,000	229,00	1 832,00	vlastní