

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0007/02S/2025, uzavřené dne 28.03.2025
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „objednatel“

a

2. Elektromontáže BLESK, s. r. o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě pod sp. zn. C 40148
sídlem: Na Zákopě 452/1a, 779 00 Olomouc
zastoupena: Jan Škrdlík, jednatel

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jan Škrdlík, jednatel
oprávněn jednat ve věcech technických: Petr Škrdlík
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Jan Škrdlík, Petr Škrdlík
IČO: 26836041
DIČ: CZ26836041

e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 0007/02S/2025, uzavřené dne 28.03.2025 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Lesopark v Třinci – oprava VO**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 3.907,00 Kč bez DPH.
2. V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena díla bez DPH 4.592.145,18 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2936 ze dne 18.08.2025.

V Třinci

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

V Třinci

Za zhotovitele:



Jan Škrdlík
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Elektromontáže BLESK, s.r.o.		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	
Název akce:	Lesopark v Třinci - oprava VO		
Předmět změny: Na žádost správce veřejného osvětlení byla na jeden ze stožárů doplněna povrchově instalovaná zásuvka. Toto řešení eliminuje nutnost odemykání rozvaděče při každém připojování elektrického zařízení, čímž zvyšuje flexibilitu a operativnost provozu osvětlení. Vzhledem k větší vzdálenosti stožárů od komunikace bylo nutné doplnit výložníky, aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení přilehlého chodníku. Bez jejich použití by nebyly splněny požadavky na rovnoměrnost a intenzitu osvětlení dle platných norem. V souvislosti s tímto opatřením došlo také k navýšení délky kabeláže, odpovídající nové poloze svítidel.			
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 3 907,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 3 907,00 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 4 588 247,18 Kč		Nová cena bez DPH: 4 592 154,18 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Jan Škrdlík	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDS):</u>	Jan Kubesa	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>	Lenka Kadlubcová	<u>podpis:</u>	

Změnový list č.01

Stavba: Lesopark v Třinci - rekonstrukce VO

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Elektromontáže BLESK, s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		Větev B: Větev B	3 907,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			3 907,00 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ			
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			3 907,00 Kč
-----------------------------------	--	--	-------------

Lesopark - rekonstrukce VO - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			22320: Lesopark Třinec-oprava VO				3 907
Objekt			Větev B: Větev B				3 907
Oddíl			21-M: Elektromontáže				3 907
29	SUB	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	1,000		
30	SUB	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	3,000		
31	SUB	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	3,000		
32	SUB	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	1,000		
42	SP	00001	Výložník UD 1/60 - 1000 žár. zinek	ks	2,000		
43	SP	00002	Montáž zásuvky na povrch	ks	2,000		
44	SP	00003	Zásuvka 16A 2P+E	ks	2,000		