

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smlouva o dílo č. 122/2017 ze dne: 10.7.2017

(dále jen „**dodatek**“) „**Úprava dvora pro mechanizaci a opatření proti vlhkosti přilehlé budovy U Malé řeky 3**“.

Uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Obchodní název: **Městská část Praha - Zbraslav**
se sídlem: Zbraslavské nám. 464, 156 03 Praha - Zbraslav
Jednající: Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha - Zbraslav
IČ: 002 41 857
DIČ: CZ00241857
Telefon: 257 111 888
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha – Zbraslav.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Oskar Botha – odbor místního hospodářství,
a Ing. Roman Randuška – technický dozor objednatele.

(dále též „**objednatel**“)

1.2 Zhotovitel:

Obchodní název: **SP spol. s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha-Lipence
Zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C Vložka 37741
Zastoupená: Josefem Šindelářem, jednatelem
IČ: 636 69 480
DIČ: CZ63669480
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:
Josef Šindelář

(dále též „**zhotovitel**“)

Shora uvedené strany spolu uzavřely tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „Úprava dvora pro mechanizaci a opatření proti vlhkosti přilehlé budovy U Malé řeky 3“ ze dne 10.7.2017 v následujícím znění:

Článek I. Preambule Dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že dne 10.7.2017 mezi nimi byla uzavřena Smlouva o dílo „Úprava dvora pro mechanizaci a opatření proti vlhkosti přílehlé budovy U Malé řeky 3“ (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmět dodatku č. 1 – změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že **článek 5, odst. 5.1 se mění následovně:**

Obě smluvní strany se dohodly na ceně stavebních prací ve výši:

Celkem bez DPH 657.009,13 Kč

(slovy: šest set padesát sedm tisíc devět korun českých třináct haléřů)

dle zdůvodnění méněprací a víceprací uvedených v příloze číslo 1 tohoto dodatku - Položkový rozpočet víceprací a méněprací, jež tvoří jeho nedílnou součást.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
3. Tento dodatek se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran.
5. Stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení dodatku tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu dodatku bylo dosaženo.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v centrální evidenci smluv objednatele, která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu této smlouvy a datu jejího podpisu a je přístupná v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za zhotovitele:

V Praze dne

Za objednatele:

V Praze dne

Josef Šindelář jednatel společnosti
SP spol. s.r.o.

Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ
Městská část Praha - Zbraslav