

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo SOD zhotovitele: 3065	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/002281/2024/Str
Název akce: Rejskova, Bartošova - rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace	Org: 26248

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
též „příkazce“ se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora,
[REDACTED]
- kontaktní osoba ve věcech technických:
[REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **AGPOL s.r.o.**
též „příkazník“ se sídlem: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
IČO: 28597044 DIČ: CZ28597044
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. oddíl C, vložka 44147

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
[REDACTED]

- ve věcech technických:
[REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
č. účtu: 43-5130280277/0100

Číslo SOD zhotovitele: 3065	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPi/SOD/002281/2024/Str
Název akce: Rejskova, Bartošova - rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace	Org: 26248

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIPi/SOD/002281/2024/Str ze dne 26.9.2024 a Dodatek č.1 ze dne 24.4.2025 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran o změně lhůty plnění, kterou si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Změnový list č. 2.

1. **Čl. VI. Lhůta plnění** smlouvy odst. 1, bod a) nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

a) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ), **do 30.09. 2025**

b) Inženýrská činnost pro zajištění dokladové části a podání žádosti na stavební úřad **do 30.12.2025**


2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list č. 2.

IV. Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:



Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Ondřej Vaculín, PhD., jednatel společnosti AGPOL, s.r.o.

