

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.07.2025
číslo objednatele SML/2025/0467

**Parkoviště pro tělesně postižené osoby před areálem Nemocnice,
Mariánské Lázně**

Číslo smlouvy objednatele: SML/2025/0467/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/08/031/25

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem
IČO: 00254061, DIČ : CZ00254061
Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]
[redacted] eva.fedosejevova@muml.cz.

Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
IČO: 26402068, DIČ: CZ26402068
Zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, MBA, místopředsedou představenstva
Ing. Zdeňkem Soprem, členem představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: [redacted]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [redacted] ho
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

I. Předmět a účel dodatku

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 22. 07. 2025 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Parkoviště pro tělesně postižené osoby před areálem Nemocnice, Mariánské Lázně“.
2. Tímto dodatkem se mění termín plnění díla, a to z důvodu organizačních okolností na straně zhotovitele.
3. Došlo k posunu termínu dokončení prací, které bude provedeno po dohodě zhotovitele s objednatelem a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy.
4. V souladu s článkem XVI., bodem 1. takto:
 - a) Článek III. 3 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:
Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. I. Smlouvy o dílo budou dokončeny do 30.09.2025.
5. Smluvní strany konstatují, že další ustanovení smlouvy se nemění.


II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel.
2. Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Součástí dodatku je příloha: Žádost o prodloužení termínu
6. Rada města Mariánské Lázně schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 05.08.2025, usnesením č. RM/557/25

Mariánské Lázně dne [dle el. podpisu]


Otovice dne [dle el. podpisu]

Za Objednatele




Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

Za Zhotovitele:



Ing. Martin Leichter, MBA
místopředseda představenstva



Ing. Zdeněk Sopr
člen představenstva