

č. smlouvy Objednatele 792250160
č. smlouvy Zhotovitele A055/25

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
zastoupena: Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace
K rukám: [REDACTED] vedoucí TSÚ SÚ Olomouc
IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
DS: ur4k8nn
Telefon: [REDACTED]
www.ssok.cz e-mail: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o

se sídlem: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868
zastoupená: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB a.s Hradec Králové, č.ú.: 194021669/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 20666č. smlouvy:

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 14.05.2025 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na veřejné zakázce s názvem: „**II/444 Těšíkov – Domašov nad Bystřicí**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 11 Závěrečná ustanovení odst. 11.1 – 11.3 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

2.

a) Zdůvodnění termínového ujednání

V průběhu zpracování projektové dokumentace DPZ na předmětnou akci vyvstali okolnosti, které nemohl zhotovitel projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovení dokumentace předpokládat:

a) Při po pochůzce řešeného úseku silnice II/444, zhotovitel PD zjistil, že v III. úseku řešené silnice II/444 v km 41,420 – 41,480 vzniká potřeba návrhu opěrné gabionové zdi. Je tedy nutné pro návrh opěrné zdi zpracovat geologicky – inženýrský průzkum a samostatný stavební objekt řady 200. Obojí nebylo součástí zadávací dokumentace.

b) Dalším aspektem, je skutečnost, že stavba vyžaduje kácení stávajících dřevin. Pro kácení dřevin je nutné zpracovat dendrologický průzkum a navrhnout náhradní výsadbu. Jelikož se jedná o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko (JES) bude inženýrská činnost pro zajištění uvedeného stanoviska časově náročnější.

b) Zdůvodnění cenového ujednání

Navýšení cenového ujednání (vícepráce) se odvíjí z nutnosti zpracovat stavební objekt řady 200 včetně zajištění potřebných průzkumů.

Cenová kalkulace víceprací na základě místně a časově obvyklé jednotkové ceny (Kč/hod):

DPZ: 40hod x 950,-Kč/hod = 38 000,-Kč bez DPH

PDPS: 20hod x 1000,-Kč/hod = 20 000,-Kč bez DPH

Geologicko – inženýrský průzkum = 35 000,-Kč bez DPH

Celkem 93 000 Kč bez DPH

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 2.1. Termíny plnění, odstavec A) Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Původní znění:

Bod 2.1 A) **Projektovou dokumentaci pro povolení stavby dopravní infrastruktury** (číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací) v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. (vč. závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů; vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření správce toku, souhlasy vlastníků dotčených pozemků, atd.) a rozpočtu stavby **nejpozději do 31.7.2025.**

Navrhované znění:

Bod 2.1 A) **Projektovou dokumentaci pro povolení stavby dopravní infrastruktury** (číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací) v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. (vč. závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů; vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření správce toku, souhlasy vlastníků dotčených pozemků, atd.) a rozpočtu stavby **nejpozději do 30.9.2025.**

2. Původní znění čl. 3. Cena díla

Původní znění čl. 3.2:

Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši **985 000,- Kč bez DPH**, resp. 1 191 850,-Kč s DPH. Skutečná hrazená cena díla Objednatel se však odvíjí na základě skutečně provedených a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v čl. 1. této smlouvy. **Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem**, jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou této smlouvy

Navrhované znění:

Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši **1 078 000,- Kč bez DPH**, resp. 1 304 380,-Kč s DPH. Skutečná hrazená cena díla Objednatel se však odvíjí na základě skutečně provedených a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v čl. 1. této smlouvy. **Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem**, jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou této smlouvy

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Miloš
Burianec

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Burianec
Datum: 2025.08.20
09:21:18 +02'00'

.....

Elektronický podpis: 25.8.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 29.6.2028 09:08 +02:00

Nabídkový list - II/444 Těšíkov - Domašov nad Bystřicí, projektová dokumentace

		Plátce DPH? (ano/ne)	ano
Poř.čís	Předmět činnosti	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1	Geodetické práce	215 000,00 Kč	260 150,00 Kč
2	Inženýrská činnost	190 000,00 Kč	229 900,00 Kč
3	PD pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro provádění stavby	580 000,00 Kč	701 800,00 Kč
4	Vícepráce	93 000,00 Kč	112 530,00 Kč
Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD) Cena je tvořena součtem všech položek		1 078 000,00 Kč	1 304 380,00 Kč

Poznámka:

- Tabulka je opatřena vzorci, které nesmí být ze strany dodavatele měněny.
- Dodavatel v tabulce vyplní žlutě zvýrazněná pole - ostatní číselné údaje budou dopočteny dle přednastavených vzorců automaticky.
- V případě, že dodavatel není plátce DPH, přepíše žlutě podbarvené pole "ano" na "ne".
- Dodavatel nacení všechny položky, i když je přesvědčen, že některá z činností nebude prováděna.
- Žádná z naceněných položek nesmí být rovna "0" Kč !!

V Hradci Králové dne 20. 8. 2025

Ing. Miloš
Burianec

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Burianec
Datum: 2025.08.20
09:21:31 +02'00'

.....
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Ing. Miloš Burianec
jednatel