



D O D A T E K Č . 4
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Č. U-054-00/24

u z a v ř e n é d n e 4 . 6 . 2 0 2 4

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

Společnost „DPU-INTAR“

Vedoucí společník

DPU REVIT s.r.o.

IČO: 28711335

DIČ: CZ28711335

se sídlem: Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 202541

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Druhý společník

INTAR a.s.

IČO: 25594443

DIČ: CZ25594443

se sídlem: Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, B 3239

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XVII. Společná ustanovení odst. 17.3., na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce s názvem „**VUZ Rakovník – nová ubytovna v areálu při ulici Dukelských hrdinů – projektová dokumentace**“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 4. 6. 2024 ve znění dodatku č. 1 uzavřeným dne 18. 6. 2024, dodatku č. 2 uzavřeným dne 26. 7. 2024 a dodatku č. 3 uzavřeným dne 9. 9. 2024. Tímto dodatkem č. 4 se smlouva mění následovně:

1) V článku III. Doba plnění se v bodu 3.1 písm. d) stávající znění ruší a nahrazuje se novým zněním:

d) zajištění vydání stavebního povolení, vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: do 10. 12. 2025 (limitní termín plnění).

2) V článku V. Cena za dílo, platební podmínky v bodu 5.1 se stávající znění ruší a nahrazuje se novým zněním:

Cena dle smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3:	20 900 000 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 4:	198 000 Kč bez DPH
Cena dle smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3 a 4:	21 098 000 Kč bez DPH

slovy: „dvacet jedna milionů devadesát osm tisíc korun českých“

3) V článku XVIII. Ustanovení závěrečná se v bodu 18.9. mění příloha č. 3 Podrobný harmonogram realizace a nahrazuje se novým zněním. Toto nové znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohu č. 3 této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 4 nemění.

Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Za objednatele:

V Praze

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Praze

jednatel
DPU REVIT s.r.o.

V Brně

INTAR a.s.

