

Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

uzavřená mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa:	Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený:	Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
K podpisu dodatku pověřen:	Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů
IČO:	449 92 785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-8044220247/0100; 43-8043470287/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

(dále jen „objednatel“)

a

<u>Zhotovitel:</u>	KALAH A s.r.o.
	Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
	zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 5965
Zastoupený:	Tomáš Václavěk, místopředseda představenstva Petr Bajer, předseda představenstva
IČO:	25562151
DIČ:	CZ25562151
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	2071139164/8040
Tel. kontakt:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
ID datové schránky:	i4uevje

(dále jen „zhotovitel“)

1. Úvodní prohlášení

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 29.01.2024 uzavřely smlouvu o dílo čj. MCBS/2023/0201197/JACE ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.09.2024, dodatku č. 2 ze dne 11.11.2024, dodatku č. 3 ze dne 25.02.2025, dodatku č. 4 ze dne 02.04.2025 a dodatku č. 5 ze dne 25.06.2025, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „**Kounicova 42/Zahradníková 10 – oprava domu**“ (dále jen „Smlouva“). Během realizace byly provedeny další změny oproti projektové dokumentaci tak, aby mohla být oprava domu úspěšně dokončena. Změny jsou popsány ve změnových listech č. 105 – 124 (vyjma změnového listu č. 117, 118 a 123, které nejsou předmětem tohoto dodatku), které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Změny závazku ze smlouvy byly klasifikovány ve smyslu odstavce (4) a (6) § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1 tohoto dodatku: „Rekapitulace změnových rozpočtů“.

Vzhledem k tomu, že čl. 4.2. a 16. Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné dohodě smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným způsobem.

3. Předmět dodatku

Smluvní strany mění čl. 4.1.1.

původní znění:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena díla 33.050.409,92 Kč bez DPH (snížená sazba)

Celková cena díla 37.016.459,11 Kč vč. DPH

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou účastníka v rámci zadávacího řízení, a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnových listů č. 1 – 104 (vyjma změnového listu č. 47, 49, 55, 71 a 100) a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.”

se nahrazuje tímto novým zněním takto:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena díla 32.651.488,38 Kč bez DPH (snížená sazba)

Celková cena díla 36.569.666,98 Kč vč. DPH

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou účastníka v rámci zadávacího řízení, a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnových listů č. 1 – 124 (vyjma změnového listu č. 47, 49, 55, 71, 100, 117, 118 a 123) a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.”

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 4.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídí na základě vzájemné dohody již ode dne jeho dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
- 4.7. nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Rekapitulace změnových rozpočtů a příloha č. 2 - změnový list č. 105 – 124 (vyjma změnového listu č. 117, 118 a 123).
- 4.8. Podpisem tohoto dodatku Objednatel souhlasí se změnovými listy č. 105 - 124 (vyjma změnového listu č. 117, 118 a 123, které nejsou předmětem tohoto dodatku) a potvrzuje tak jejich správnost.

5. Doložka schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 14.07.2025 usnesením RMČ/2025/117/42, kde byl podpisem tohoto dodatku pověřen Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ BS.

V Brně dne 25.08.2025

V Brně dne 25.08.2025

Za objednatele

Za zhotovitele

Příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů

pozn.:	číslo	popis	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	vícepráce v %	méněpráce v %	celková změna ceny v Kč bez DPH	celková změna ceny v %	změna závazku dle § 4 ZZVZ v %	změna závazku dle § 6 ZZVZ v %
Dod č. 1	ZL01	Montážní otvor	59 016,60	-74 071,54	0,15%	-0,19%	-15 054,94	0,34%	0,34%	
	ZL02	vyvěšení za bourání oken 1PP	6 584,33	-1 436,08	0,02%	0,00%	5 148,25	0,02%	0,02%	
	ZL03	záměna výkopu za bourání betonu	73 720,56	-49 377,23	0,19%	-0,13%	24 343,33	0,32%		0,06%
	ZL04	sádkartonový kastlík 300x300	50 634,02	0,00	0,13%	0,00%	50 634,02	0,13%	0,14%	
	ZL05	místnost s výměňíkovou stanicí	38 555,28	0,00	0,10%	0,00%	38 555,28	0,10%	0,10%	
	ZL06	změna tl. násypu	0,00	-940 779,93	0,00%	-2,43%	-940 779,93	2,43%	2,43%	
	ZL07	MP zasypání prohlubně, VCP otlučení, leš	54 998,44	-203 250,36	0,14%	-0,52%	-148 251,92	0,67%	0,67%	
Dod č. 2	ZL08	VCP nové zábradlí Z6 (hmotnost + délka)	496 943,27	-370 300,00	1,28%	-0,96%	126 643,27	2,24%	2,24%	
	ZL09	svítidla nesoulad	54 205,62	-197 957,04	0,14%	-0,51%	-143 751,42	0,65%	0,65%	
	ZL10	Zs23	13 225,00	-26 450,00	0,03%	-0,07%	-13 225,00	0,10%	0,10%	
	ZL11	dozdění nadpraží v 1PP, L profily	6 625,83	0,00	0,02%	0,00%	6 625,83	0,02%		0,02%
	ZL12	navýšení hodnoty jištění pro výtah	2 063,10	-1 068,58	0,01%	0,00%	994,52	0,01%	0,01%	
	ZL13	MP perlinka, nátěry, nástřiky	0,00	-1 164 738,30	0,00%	-3,01%	-1 164 738,30	3,01%	3,01%	
	ZL14	uzemnění kabelových skříní	58 075,74	0,00	0,15%	0,00%	58 075,74	0,15%	0,15%	
	ZL15	zazdění šachta	8 321,17	0,00	0,02%	0,00%	8 321,17	0,02%		0,02%
	ZL16	bourání otvoru O13 2NP	10 896,54	0,00	0,03%	0,00%	10 896,54	0,03%	0,03%	
	ZL17	rozšíření lešení	20 031,81	0,00	0,05%	0,00%	20 031,81	0,05%	0,05%	
	ZL18	záměna repase za repliku Ds8, fixace Ds5	47 924,10	-27 550,32	0,12%	-0,07%	20 373,78	0,19%	0,19%	
	ZL19	místnost za luxferama	87 330,70	0,00	0,23%	0,00%	87 330,70	0,23%	0,23%	

Dod č.4	ZL20	kabely HDO	53 913,11	0,00	0,14%	0,00%	53 913,11	0,14%		0,14%	
	ZL21	MP plyn	0,00	-1 003 987,15	0,00%	-2,59%	-1 003 987,15	2,59%			-2,59%
	ZL22	repase oken Zs15	19 044,00	0,00	0,05%	0,00%	19 044,00	0,05%		0,05%	
	ZL23	vnitřní omítky	180 527,79	-454 101,81	0,47%	-1,17%	-273 574,02	1,64%			-0,71%
	ZL24	teraso pásy záměna	117 928,49	-141 945,97	0,30%	-0,37%	-24 017,48	0,67%			-0,06%
	ZL25	vybourání, dozděnění otvoru	4 225,42	0,00	0,01%	0,00%	4 225,42	0,01%			0,01%
	ZL26	těsnění oken	112 634,21	-27 023,07	0,29%	-0,07%	85 611,14	0,36%			0,22%
	ZL27	otrýskání vystupujících ploch	186 053,01	0,00	0,48%	0,00%	186 053,01	0,48%			0,48%
	ZL28	připojovací spára	104 992,67	0,00	0,27%	0,00%	104 992,67	0,27%			0,27%
	ZL29	MP PÚ 1.00.03	0,00	-75 351,98	0,00%	-0,19%	-75 351,98	0,19%			-0,19%
	ZL30	zábradlí poslední patro	20 804,40	0,00	0,05%	0,00%	20 804,40	0,05%		0,05%	
	ZL31	odstranění mříží pro nadaci	3 990,53	0,00	0,01%	0,00%	3 990,53	0,01%		0,01%	
	ZL32	oprava dveří strojovny výtahu	13 906,73	-10 351,24	0,04%	-0,03%	3 555,49	0,06%		0,06%	
	ZL33	ubourání, dozděnění u prvku O17	1 775,59	0,00	0,00%	0,00%	1 775,59	0,00%			0,00%
	ZL34	budníky výdřev	0,00	-76 155,30	0,00%	-0,20%	-76 155,30	0,20%			-0,20%
	ZL35	dohazování nadpraží oken	12 995,13	0,00	0,03%	0,00%	12 995,13	0,03%			0,03%
	ZL36	MP WAF	0,00	-28 236,22	0,00%	-0,07%	-28 236,22	0,07%		0,07%	
	ZL37	MP Z13	0,00	-482 174,74	0,00%	-1,24%	-482 174,74	1,24%			-1,24%
	ZL38	demontáž lemování zdí K6	4 848,18	-1 132,87	0,01%	0,00%	3 715,31	0,02%			0,01%
	ZL39	výtah lemování plechem	55 775,00	0,00	0,14%	0,00%	55 775,00	0,14%		0,14%	
	ZL40	penetrace fasády	34 590,53	0,00	0,09%	0,00%	34 590,53	0,09%		0,09%	
	ZL41	záměna elektro výtahy	0,00	-89 964,92	0,00%	-0,23%	-89 964,92	0,23%			-0,23%
	ZL42	záměna materiálu Z7, Z8	46 778,22	-97 632,24	0,12%	-0,25%	-50 854,02	0,37%			-0,13%
	ZL43	světlík A8	7 096,22	-16 839,26	0,02%	-0,04%	-9 743,04	0,06%		0,06%	
	ZL44	MP prvek K1	0,00	-8 449,48	0,00%	-0,02%	-8 449,48	0,02%		0,02%	
	ZL45	revize zámečnické	119 488,00	-72 367,20	0,31%	-0,19%	47 120,80	0,50%			0,12%

dod.č. 4	ZL46	MP prvek Z10	0,00	-15 870,00	0,00%	-0,04%	-15 870,00	0,04%	0,04%	
	ZL47	Neobsazeno	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	
	ZL48	revize výplně otvorů truhlářské	136 507,20	-752 998,57	0,35%	-1,94%	-616 491,37	2,30%		-1,59%
	ZL49	Neobsazeno	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
	ZL50	revize změny na fasáde	53 949,46	-116 721,62	0,14%	-0,30%	-62 772,16	0,44%	0,44%	
	ZL51	MP teraco podlahy	0,00	-571 855,17	0,00%	-1,48%	-571 855,17	1,48%		-1,48%
	ZL52	MP SOD	0,00	-310 985,21	0,00%	-0,80%	-310 985,21	0,80%	0,80%	
	ZL53	revize klempířské	721 285,62	-1 284 299,22	1,86%	-3,32%	-563 013,60	5,18%		-1,45%
	ZL54	vysklení	0,00	-31 484,45	0,00%	-0,08%	-31 484,45	0,08%	0,08%	
	ZL55	Neobsazeno	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
	ZL56	nátěr Ekoban	7 123,75	0,00	0,02%	0,00%	7 123,75	0,02%	0,02%	
	ZL57	hasicí přístroj	3 385,60	0,00	0,01%	0,00%	3 385,60	0,01%	0,01%	
	ZL58	VCP Nadace 2NP-výmalba žlutá barva	555,59	0,00	0,00%	0,00%	555,59	0,00%	0,00%	
	ZL59	VCP výtah Zahradníková	13 272,46	0,00	0,03%	0,00%	13 272,46	0,03%	0,03%	
	ZL60	kanalizace	49 074,50	-25 320,45	0,13%	-0,07%	23 754,05	0,19%	0,19%	
	ZL61	očištění 3D	5 040,52	0,00	0,01%	0,00%	5 040,52	0,01%		0,01%
	ZL62	odečet překladu z položky č.125	0,00	-7 252,04	0,00%	-0,02%	-7 252,04	0,02%		-0,02%
	ZL63	zastřešení světlíku	16 716,40	0,00	0,04%	0,00%	16 716,40	0,04%		0,04%
	ZL64	traverzy dveře + vyrovnaní	20 174,01	0,00	0,05%	0,00%	20 174,01	0,05%		0,05%
	ZL65	skladba podlahy popelnicové stání	8 815,08	0,00	0,02%	0,00%	8 815,08	0,02%	0,02%	
	ZL66	zemní práce v m.č. 0.003.02	0,00	-10 261,73	0,00%	-0,03%	-10 261,73	0,03%	0,03%	
	ZL67	MP leštění soklíků	0,00	-68 645,10	0,00%	-0,18%	-68 645,10	0,18%		-0,18%
	ZL68	VCP práce pro Vodafone	1 482,75	0,00	0,00%	0,00%	1 482,75	0,00%	0,00%	
	ZL69	VCP doplnění části zábradlí	5 463,00	0,00	0,01%	0,00%	5 463,00	0,01%	0,01%	
	ZL70	Zs11 - nesjednocení rozměrů	1 620,41	-8 464,00	0,00%	-0,02%	-6 843,59	0,03%	0,03%	
	ZL71	Neobsazeno	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
	ZL72	prvek T1-přípočty a odečty	10 334,39	0,00	0,03%	0,00%	10 334,39	0,03%	0,03%	
	ZL73	MP-odečet jmen nájemníků informační sy	72 843,30	-155 526,00	0,19%	-0,40%	-82 682,70	0,59%	0,59%	

Dod č. 5	ZL74	Štěrk v místnosti s přípojkou vody v 1. PP	5 949,64	0,00	0,02%	0,00%	5 949,64	0,02%	0,02%	
	ZL75	VCP-tmelení pod klempířskými konstrukcemi	29 136,49	0,00	0,08%	0,00%	29 136,49	0,08%	0,08%	
	ZL76	VCP parapety světlík	2 151,52	0,00	0,01%	0,00%	2 151,52	0,01%	0,01%	
	ZL77	Kounicova 42 - 1.PP průduch na dvůr	1 280,20	0,00	0,00%	0,00%	1 280,20	0,00%	0,00%	
	ZL78	ruční doklepávání drážek u klempířských klempířů	1 380,00	0,00	0,00%	0,00%	1 380,00	0,00%	0,00%	
	ZL79	zapravení otvorů pro dveře Z18	4 483,05	0,00	0,01%	0,00%	4 483,05	0,01%	0,01%	
	ZL80	VCP madla čela zábradlí Kounicova	70 200,00	0,00	0,18%	0,00%	70 200,00	0,18%		0,18%
	ZL81	Lapače střešních splavenin	2 034,00	-16 836,17	0,01%	-0,04%	-14 802,17	0,05%	0,05%	
	ZL82	Vysekání a zapravení čistících kusů	24 284,51	0,00	0,06%	0,00%	24 284,51	0,06%	0,06%	
	ZL83	přípočky a odpočky dvůr podlahy	124 726,69	-293 848,11	0,32%	-0,76%	-169 121,42	1,08%		-0,44%
	ZL84	VCP nátěry a oprava izolace potrubí	4 827,15	0,00	0,01%	0,00%	4 827,15	0,01%	0,01%	
	ZL85	MP servis imobilní plošina	0,00	-6 877,00	0,00%	-0,02%	-6 877,00	0,02%	0,02%	
	ZL86	VCP povrchová úprava - teraso z ulice mo	54 943,34	-4 036,27	0,14%	-0,01%	50 907,07	0,15%	0,15%	
	ZL87	VCP-SDK stěna v místnosti 1.000.02 elektr	35 588,38	-22 658,66	0,09%	-0,06%	12 929,72	0,15%	0,15%	
	ZL88	VCP Kounicova levý vchod sklep, SO 02 sv	13 521,54	0,00	0,03%	0,00%	13 521,54	0,03%	0,03%	
	ZL89	VCP dozdění části stěn pro opravu poškoz	22 428,52	-1 452,07	0,06%	0,00%	20 976,45	0,06%	0,06%	
	ZL90	MP podlaha SO02	0,00	-38 668,62	0,00%	-0,10%	-38 668,62	0,10%	0,10%	
	ZL91	Komínová dvířka SO02	2 590,34	-1 269,60	0,01%	0,00%	1 320,74	0,01%	0,01%	
	ZL92	Zapravení zárubní	14 278,78	0,00	0,04%	0,00%	14 278,78	0,04%	0,04%	
	ZL93	Vstupy	68 895,49	-103 242,89	0,18%	-0,27%	-34 347,40	0,44%		-0,09%
	ZL 94	SO02 dozdění nadpraží 1PP	3 772,38	-3 798,29	0,01%	-0,01%	-25,91	0,02%		0,00%
	ZL95	VCP-zazdění původního výtahu ve světlíku	10 638,45	0,00	0,03%	0,00%	10 638,45	0,03%		0,03%
	ZL 96	VCP okno SO02	17 332,72	0,00	0,04%	0,00%	17 332,72	0,04%	0,04%	
	ZL 97	změna elektroměrového rozvaděče, přep	36 923,63	0,00	0,10%	0,00%	36 923,63	0,10%		0,10%
	ZL 98	VCP vyztužení SO02	13 168,82	0,00	0,03%	0,00%	13 168,82	0,03%	0,03%	
	ZL 99	VCP odstranění HI v SO 02	2 665,49	0,00	0,01%	0,00%	2 665,49	0,01%		0,01%
	ZL 100	Neobsazeno	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		0,00%
	ZL 101	Stropy SO02	23 839,85	0,00	0,06%	0,00%	23 839,85	0,06%		0,06%
	ZL 102	Oprava teracové omítky 1.000.03	17 070,08	0,00	0,04%	0,00%	17 070,08	0,04%		0,04%
	ZL 103	VCP zapravení replik dveří v Nadaci 1NP	1 349,45	0,00	0,00%	0,00%	1 349,45	0,00%	0,00%	
	ZL 104	Zemní práce pro ležatou kanalizaci	0,00	-97 341,62	0,00%	-0,25%	-97 341,62	0,25%		-0,25%

Dod č. 6	ZL 105	MP dlažby Kounicova 42	0,00	-296 435,87	0,00%	-0,77%	-296 435,87	0,77%			-0,77%
	ZL 106	VCP oprava podlah Zahradníková 10	2 839,85	0,00	0,01%	0,00%	2 839,85	0,01%		0,01%	
	ZL 107	VCP revizní dvířka 1PP	2 770,45	0,00	0,01%	0,00%	2 770,45	0,01%		0,01%	
	ZL 108	VCP bourání otvoru dveře Z15L	678,94	0,00	0,00%	0,00%	678,94	0,00%		0,00%	
	ZL 109	MP zabudované omítníky SO02	0,00	-9 368,84	0,00%	-0,02%	-9 368,84	0,02%		0,02%	
	ZL 110	VCP doplnění žlabů mřížky proti ptactvu	8 400,00	0,00	0,02%	0,00%	8 400,00	0,02%		0,02%	
	ZL 111	VCP a MP dozdivky pro dveře SO 02	734,20	-7 326,50	0,00%	-0,02%	-6 592,30	0,02%		0,02%	
	ZL 112	VCP zazdění WC v SO 02	1 309,19	0,00	0,00%	0,00%	1 309,19	0,00%		0,00%	
	ZL 113	zazdivky SO02	805,89	-21 470,46	0,00%	-0,06%	-20 664,57	0,06%		0,06%	
	ZL 114	rampa na dvůr	754,37	0,00	0,00%	0,00%	754,37	0,00%		0,00%	
	ZL 115	Doplnění podlahové krytiny na schody SO	1 823,40	0,00	0,00%	0,00%	1 823,40	0,00%		0,00%	
	ZL 116	Změna schodiště v SO 02	15 940,17	-12 303,41	0,04%	-0,03%	3 636,76	0,07%		0,07%	
	ZL117	NEOBSAZENO									
	ZL118	NEOBSAZENO									
	ZL 119	MP schody 0.001.09	0,00	-2 013,14	0,00%	-0,01%	-2 013,14	0,01%		0,01%	
	ZL 120	VCP zkrácení dveří Z16L	4 344,00	0,00	0,01%	0,00%	4 344,00	0,01%		0,01%	
	ZL 121	VCP doplnění zábradlí čel u výtahu Kounicova 42	19 731,68	0,00	0,05%	0,00%	19 731,68	0,05%		0,05%	
	ZL 122	Malby	0,00	-113 525,30	0,00%	-0,29%	-113 525,30	0,29%			-0,29%
	ZL 123	Neobsazeno	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	
	ZL 124	VCP Kastlík SO02	2 583,95	0,00	0,01%	0,00%	2 583,95	0,01%		0,01%	