



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00043-2025-194-D01

DODATEK Č. 1 K S944/2025/112

Rekonstrukce LC Pod Rájem ze dne 28. 5. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

další údaje: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Pokrývka spol. s r.o.

IČO: 281 49 157

DIČ: CZ28149157

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377

sídlo: Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

zastoupená jednatelem Pavlem Štemberou

Ve věcech technických jedná [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Číslo účtu: 107-4258680267/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě **Rekonstrukce LC Pod Rájem** – LS Třeboň, evidenční číslo zakázky **S944/2025/112** (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2025 smlouvu o dílo š. SML 00043-2025-194 (ev.č. zakázky S944/2025/112), jejímž předmětem bylo provedení díla Rekonstrukce LC Pod Rájem – LS Třeboň (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu neočekávané potřeby více a méněprací, které jsou blíže vymezeny ve změnovém listu, byly dohodnuty více a méněpráce, a to

Změna č.1: vybudování nových trubních propustků pod LC ve staničení 0,008 a 1,100 km

Změna č.2: v uvedených úsecích nepročišťovat stávající příkop, vytvořit zemní krajnici s vy svahováním. S tím spojené neprovádění zatrubnění pod HS v km 1,375. Změna č.3: navýšení penetrace v křižovatkách o celkové ploše 190 m². Změna č.4: navýšení zpevnění HS v 1,690 a 1,906 km tloušťky 28 cm o celkové ploše 20 m².

III.

Cena za dílo

Původní cena za dílo bez DPH:	5 530 896,09 Kč
Méněpráce investice	-23 870,00 Kč
Méněpráce opravy	-19 485,00 Kč
Vícepráce investice	+512 848,75 Kč
Vícepráce opravy	+4 250,00 Kč

Nová konečná cena za dílo bez DPH 6 004 639,84 Kč

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změnu čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která zní:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 6 004 639,84 Kč (slovy: šest milionů čtyři tisíce šest set třicet devět korun osmdesát čtyři haléřů českých) bez DPH.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstává nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná jednat, jež disponuje platným uzavíraným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list
Příloha č. 3 – více a méněpráce

V Dobrá Voda u Č.B. , dne

V Kaplice, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Pavel Štembera