

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZ	Oprava šaten provozovny VZ
Evidenční číslo VZ	VZMR/04/25
Název dokumentu	Dodatek č. 2 smlouvy

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), mezi

Obchodní společnost: **VASTO construction a.s.**

sídlem: Horní lán 445/1, Slavonín, 783 01 Olomouc

zapsaná: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 10491

IČ: 015 045 09

DIČ: CZ01504509

zastoupená: MSc. Jaroslavem Valtrem, členem správní rady

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Obchodní společnost: **Technické služby města Olomouce, a.s.**

sídlem: Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc

zapsaná: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 2052

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

zastoupená: Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva

Bc. Michalem Kollárem, členem představenstva

(dále jen „**objednatel**“)

(Zhotovitel a Objednatel společně též jako „**smluvní strany**“)

v následujícím znění

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany dne 12. 6. 2025 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je na jedné straně závazek zhotovitele, provést pro objednatele dílo spočívající v opravě šaten provozovny VZ pro část 1 – stavební práce na adrese Zamenhofova 34, 779 00 Olomouc, a na druhé straně je závazek objednatele za provedení díla zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu (dále též „**smlouva**“).

1.2. Smluvní strany se vzhledem k provedeným vícepracem dohodly v souladu s čl. IX. odst. 5 smlouvy na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění smlouva v níže uvedených bodech.

<i>Zadavatel</i>	Technické služby města Olomouce, a.s.
<i>Název VZ</i>	Oprava šaten provozovny VZ
<i>Evidenční číslo VZ</i>	VZMR/04/25
<i>Název dokumentu</i>	Dodatek č. 2 smlouvy

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. (příloha dodatku č. 1)
- 2.2. Termín plnění smlouvy dle čl. III. odst. 2 smlouvy se mění ze dne 15.8.2025 na **30. 9. 2025.**
- 2.3. Platební podmínky čl. V. odst. 1 se mění na fakturaci provedených prací po oběma stranami odsouhlasených měsíčních soupisů. Splatnost faktur zůstává beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.2. Dodatek je vyhotoven a podepsán ve 2 originálních vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom originální vyhotovení.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se náležitě seznámily s obsahem dodatku a porozuměly mu. Prohlašují také, že dodatek uzavírají na základě jejich vážné, svobodné a pravé vůle, což svými podpisy stvrzují.
- 3.6. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
 - vyplněný změnový list (příloha č. 1)

V Olomouci dne

Obědnatel:  Digitálně

Zhotovitel:

Ing. Pavel Dostál
předseda představenstva

MSc. Jaroslav Valtr,
člen správní rady

.....
Bc. Michal Kollár
člen představenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	TSMO - šatny - dodatek č.2	JKSO	
Název objektu	Demontáže, úpravy povrchů, obklady a dlažby, ZTI	EČO	
		Místo	Olomouc
		IČO	DIČ
Objednatel	TSMO		
Projektant			
Zhotovitel	VASTO contruction a.s.		
Zpracoval	Jaroslav Valtr		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	13.08.2025	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 356 997,08			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	356 997,08	74 969,39
								Cena s DPH 431 966,47			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	