

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č.VR 37/2023**

**PD - nástavba dvorního traktu - pavilon tělocvičen**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace**  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska  
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav : [REDAKCE]  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“),

**a**

**1.2. Zhotovitel :** **Pešata & Šarmír arch4BIM s.r.o.**  
Sídlo : Jana Želivského 2389/19, 130 00, Praha 3 – Žižkov  
Doručovací adresa : Jana Želivského 2389/19, 130 00, Praha 3 – Žižkov

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Arch. Petr Pešata

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 069 15 752  
DIČ : CZ 069 15 752  
Bankovní ústav : [REDAKCE]  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“),

**Uzavírají**

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

**dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)**

Tento dodatek upravuje: datum předání PD(písařská chyba) a prodloužení termínu a to:

## 1. Článek VI. smlouvy Termíny, podmínky a místo plnění“:

Bod 4.1 Zhotovitel protokolárně předá objednateli společnou projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení v tištěné podobě v počtu 4 vyhotovení a v elektronické podobě v počtu 1 vyhotovení a formulář žádosti o stavební povolení v termínu nejpozději – do konce listopadu 2023-listopadu 2024. (oprava k PD 37/2023 písarská chyba)

A nově

Bod 4.1 Zhotovitel protokolárně předá objednateli společnou projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení v tištěné podobě v počtu 4 vyhotovení a v elektronické podobě v počtu 1 vyhotovení a formulář žádosti o stavební povolení v termínu nejpozději – do konce prosince 2025

## Článek III.


### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 37/2023, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne 16.2.2024

Objednatel:

Zhotovitel:



ředitel Servisního střediska



jednatel společnosti