

HARMONOGRAM PRACÍ - Výstavba kanalizace Hrdlív

	týden 1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Stoka A1																		
Stoka B																		
Stoka B - Obnova dešťové kanalizace																		
Stoka B1																		
Stoka B2																		
Stoka B3																		
Stoka B3.1																		
Stoka B4																		
Stoka B5																		
Stoka C																		
Stoka C1																		
Stoka C2																		
Stoka D																		
Stoka D1																		
Stoka D2																		
Kanalizační přípojky																		
Tlaková kanalizace																		
Výtláčný řad ČS1																		
Výtláčný řad ČS2																		
Výtláčný řad ČS3																		
Čerpací stanice 1 - strojné technologická část																		
Čerpací stanice 1 - elektrotechnologická část																		
Čerpací stanice ČS1 - stavební část																		
Čerpací stanice 2 - strojné technologická část																		
Čerpací stanice 2 - elektrotechnologická část																		
Čerpací stanice ČS2 - stavební část																		
Čerpací stanice 3 - strojné technologická část																		
Čerpací stanice 3 - elektrotechnologická část																		
Čerpací stanice ČS3 - stavební část																		
Konečné úpravy povrchů																		
Přípojka NN a uzemnění ČS1																		
Přípojka NN a uzemnění ČS2																		
Přípojka NN a uzemnění ČS3																		

112

[illegible]

RISL S.r.l.
Via Veduggia 461
25010 H.S. IVICE
Tel. 0431/2004953