


**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML-00035-2025-957****PD Hrubár km 7,750 - 9,200 - PŠ 2024 ze dne 5. 3. 2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  Správy toků – oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 30. 12. 2022ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

další údaje: korespondenční adresa: Správa toků-oblast povodí Moravy, detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.**



se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

IČO: 633 20 819

DIČ: CZ63320819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

zastoupená: Ing. et Ing. Filipem Brtnou, jednatelem

ve věcech technických jedná:   


(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00035-2025-957 PD Hrubár km 7,750 - 9,200 - PŠ 2024 ze dne 5. 3. 2025(dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2025 smlouvu o dílo č. SML-00035-2025-957 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby „Hrubár km 7,750 - 9,200 – PŠ 2024“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů uvedených ve smlouvě z důvodu nespolupráce třetích stran a sice vlastníků pozemků, na kterých se nachází vodní dílo, pro jehož opravu a rekonstrukci je zpracovávána projektová dokumentace dle smlouvy.
3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:
  - a) čl. II odst. 2 smlouvy, se nahrazuje: „Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 21. 11. 2025.“
  - b) čl. II odst. 5 smlouvy se nahrazuje: „Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 15. 12. 2025.  
čl. II odst. 6 smlouvy se nahrazuje: „Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání stavebního povolení k akci, na níž je zpracovávána tato projektová dokumentace, nejpozději do 27. 2. 2026.“

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V ..... , dne ...../

(dle elektronického podpisu)


Za objednatele:

V ..... , dne ...../

(dle elektronického podpisu)

Za zhotovitele:

.....

  
Správy toků – oblast povodí Moravy  
Lesy České republiky, s.p.

.....

**Ing. Filip Brtna**  
jednatel  
TERRA – pozemkové úpravy, s.r.o.