

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 03004230025

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu
smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze
dne 20.10.2022.
IČ: 00290629
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329 711/0100
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Ing. David Bauer**
Kremláčkova 456, 674 01 Třebíč
IČ: 03848876
bank. spojení: 2800763945/2010
zapsaný v živ. rejstříku MěÚ Třebíč, číslo jednací OOŽÚ 13689/15
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, a to s ohledem na organizační důvody na straně zhotovitele, zejména omezenou dostupnost externích pracovníků.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004230025, uzavřené dne 09.05.2025 takto:

V článku 5. Čas a místo plnění, předání díla, odst. 5.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje **provést dílo** v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli v těchto termínech:

Část I – projektová dokumentace	zahájení 12.05.2025,	dokončení do 30.09.2025
Část II – inženýrská činnost	zahájení 01.10.2025,	dokončení do 31.10.2025
Část III – dozor projektanta	po dobu realizace stavby	

Termín ukončení díla lze v průběhu realizace prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane nepředvídatelná okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení předmětu veřejné zakázky ujednaného ve smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.

Objednatel si vyhrazuje možnost změny termínu pouze na základě písemné výzvy zhotovitele, a to jen z následujících důvodů:

- provedení i jiných služeb než těch, které byly obsahem díla (změna předmětu plnění odůvodněná podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny díla;
- průtahy v rámci řízení vedených v souvislosti s plněním díla před dotčenými orgány, a to vždy o dobu, která převyšuje běžnou dobu pro vydání příslušného rozhodnutí/stanoviska (např. 30 dnů dle správního řádu pro vydání rozhodnutí/stanoviska).

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče dne 14.08.2025 svým usnesením č. 30/17/RM/2025.

V Třebíči dne: 26.08.2025

V Třebíči dne: 26.08.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Miloš Hrůza
místostarosta

Ing. David Bauer