

D O D A T E K č. 1

Ke Smlouvě č. 12PT-002883 ze dne 13.11.2023

Číslo smlouvy konzultanta: 2023/0970; SM4-23-032

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.64770

Název akce: **I/37 Osová Bítýška - D1, DSP, VD-ZDS, AD**

Na základě požadavku Města Velká Bíteš v souvislosti se stavbou I/37 Osová Bítýška – D1 je nutné zjistit stav a funkčnost dešťové kanalizace odvádějící vody ze silnice I/37 v úseku Velká Bíteš – MÚK D1. Tímto vzniká potřeba doplnit předmět plnění o technickou pomoc při mapování stavu a posouzení funkčnosti dešťové kanalizace v daném úseku. Proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12 140 00 Praha 4 - Krč

zastoupeným I

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen objednatel)

a

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

zastoupeným I

IČ: 44961944

DIČ: CZ44961944

(vedoucí společník)

Link projekt s.r.o., Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno

zastoupeným I

IČ: 27678032

DIČ: CZ27678032

(společník)

GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

zastoupeným I

IČ: 46344942

DIC: CZ46344942

(společník)

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha

zastoupeným I

IČ: 04598555

DIČ: CZ04598555

(společník)

Rušar mosty, s.r.o., Slavičková 1a. 638 00 Brno

zastoupeným I

IČ: 29362393

DIC: CZ29362393

(společník)

M4 Road Design s.r.o., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha
zastoupeným
IČ: 07229585 DIČ: CZ07229585
(společník)

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest / SAGASTA / Rušar / M4 Road**
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Tento dodatek ke Smlouvě.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 13.11.2023 Smlouvu na poskytování služeb.

III.

Celková hodnota objednávky

Celková hodnota objednávky:	1 296 250,- Kč bez DPH
Dodatek č. 1:	159 600,- Kč bez DPH
Celková hodnota objednávky dle Dodatku č. 1:	1 455 850,- Kč bez DPH

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to oběma smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Příloha: Oceněný soupis prací TP

Za Objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: 25.08.2025

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc

I/37 Osová Bítýška - D1, DSP, VD-ZDS, AD

Žlutě - uchazeč, ocenění hodinovou sazbou

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli v rozsahu : spolupráce s koordinátorem plánu BOZP			00 000
Technická pomoc objednateli dle dodatku č. 1 v rozsahu: posouzení odvodnění komunikace			159 600
Cena AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu TP objednateli v rozsahu: posouzení odvodnění komunikace dle požadavku Města Velká Bíteš

činnost
Mapování stavu a posouzení funkčnosti dešťové kanalizace odvádějící vody ze silnice I/37 v úseku Velká Bíteš – MÚK D1 na základě požadavku Města Velká Bíteš.

Díličí činnosti při výkonu AD

činnost
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnů stavby • účasti přejímáních řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby
celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.