

Dodatek č. 2

k Dílčí smlouvě č. 3

k dílčí smlouvě číslo: 08PU-003757 ze dne 01.08.2024,
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 08PU-003347 ze dne 09.08.2023
Název Rámcové dohody: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v
ÚK – II. etapa
na realizaci veřejné zakázky: „Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na
mostech v ÚK – II. etapa – DS 3“
Číslo Dodatku: 08DPU-001147
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán
mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
zápis v obchodním rejstříku:	sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupeno:	[REDACTED]
	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
(dále jen „ ŘSD “)	

a

2. Společnost Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. Etapa

Vedoucí společnosti: HERKUL a.s.

se sídlem	Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO:	25004638
DIČ:	CZ25004638
zastoupeno:	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

a

Společník: INSKY spol. s.r.o.

se sídlem:	Nový svět 100, 40 07 Ústí nad Labem
IČO:	00671533

DIČ: CZ00671533
zastoupeno: [REDACTED]
a
Společník: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
zastoupeno: [REDACTED]
[REDACTED]

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 01.08.2024 dílčí smlouvu č. Objednatele 08PU-003757 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 3 “ (dále jen „**Stavba**“). Smlouva byla uzavřena na základě rámcové dohody č. 08PU-003347 uzavřené dne 09.08.2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“). V důsledku zastižení odlišného skutečného stavu mostní konstrukce oproti předpokladu projektové dokumentace bylo nutné provést změnu technického řešení v provádění prací v rámci stavebního objektu SO 203 spočívající v realizaci chybějících křídel pod římsou na čele IZM rámu. Na základě této skutečnosti došlo k prodloužení stavebních prací.
2. Dodavatel popsané skutečnosti oznámil svým dopisem ze dne 25.03.2025 a následně dopisem ze dne 27.05.2025. Technický dozor stavebníka se k předloženému oznámení Dodavatele souhlasně vyjádřil svým stanoviskem ze dne 04.04.2025 a ze dne 06.06.2025. Smluvní strany v návaznosti na výše popsané skutečnosti v souladu s čl. 15.2 Rámcové dohody dohodly na následující úpravě smluvních termínů uvedených v čl. 7 Smlouvy.

I.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění, uvedená v čl. 7 Smlouvy v souladu s Dodatkem č. 2 ve znění:

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: Od výzvy Objednatele do 18.06.2025. Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 18.07.2025).

se tímto Dodatkem č. 2 mění následovně:

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: Od výzvy Objednatele do 31. 08. 2025. Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 30 .09. 2025).

Smluvní strany se současně dohodly, že Doba pro dokončení uvedená v Pod-čl. 1.1.9 Přílohy k nabídce, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy se prodlužuje do dne 31. 08. 2025. Příloha č. 2 Smlouvy je proto nahrazena Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

II.


Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.


Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 2 – Příloha k nabídce

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.21
08:41:15 +02'00'

 rel
Datum: 2025.08.19
08:12:54 +02'00'

 
Datum: 2025.08.25
14:57:33 +02'00'

 
Datum: 2025.08.25
14:13:43 +02'00'

Příloha č. 2 – Příloha

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Společnost Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. Etapa Se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice Společník 1, vedoucí společník, správce HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice Společník 2 INSKY spol. s.r.o. Se sídlem: Nový svět 100, 40 07 Ústí nad Labem Společník 3 IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Datum zahájení prací	1.1.7	Od výzvy Objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31. 08. 2025
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		(e) Výkaz výměr
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Zástupce Zhotovitele	4.6	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Digitálně podepsal: [Redacted Signature]

Datum: 26.08.2025 11:55:34 +02:00