

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno na základě

pověření: Ing. Romana Filáčková, vedoucí odboru územního plánování a
stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem

IČ: 000 81 531

osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: [REDAKCE] koncepční pracovník oddělení územního
plánování odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu
města Ústí nad Labem

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

2. BATRYNSTAV II s.r.o

zastoupená: Mychajlo Batryn, jednatel

se sídlem: Drážďanská 109/121, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

IČO: 09689664

DIČ CZ09689664

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML1030593

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2025 Smlouvu o dílo č. SML1030593, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Realizace reprezentačního a výstavního prostoru – stavební část**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních důvodů, které vznikly při plnění Smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Realizace reprezentačního a výstavního prostoru – stavební část“.

3. Z důvodu dodání AV techniky a osvětlení, které jsou nezbytné k provedené díla, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu plnění sjednaného ve Smlouvě. Změna závazku ze Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Předmět Dodatku

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. IV. odst. 2 nově zní:

„2. Doba plnění: Zahájení stavby předáním staveniště do 2 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Dokončení stavby do 30. 9. 2025. ode dne předání staveniště.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne _____

Vdne _____

.....
Ing. Romana Filáčková

vedoucí odboru územního plánování a
stavebního řádu Magistrátu
města Ústí nad Labem

.....
Mychajlo Batryn
jednatele